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Városgazdálkodási Osztály 
 
 

Beszámoló 
a 2021. évben megvalósult önkormányzati beruházásokról 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Jászberény Városi Önkormányzat 2021. évben végzett beruházásairól szóló jelen beszámoló 
négy részből áll: az első rész a megvalósult beruházásainkat, a második a folyamatban lévő, a 
harmadik a benyújtott, de még el nem bírált pályázatainkat, a negyedik pedig az előkészítés 
alatt álló beruházásainkat, fejlesztéseinket tartalmazza. 
A 2021. évben folyamatban lévő Európai Uniós pályázatokról szóló összefoglaló táblázat az 1. 
sz. mellékletben található. 
 
 
I. MEGVALÓSULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK: 
 

 
A) Városüzemeltetéssel kapcsolatos fejlesztések, felújítások,  

 
1. Önkormányzati ingatlanvagyon amortizációs alap felhasználása 

 
A Jászberény Városi Önkormányzat feladatköréhez tartozik az önkormányzati tulajdonú 
ingatlanok javítási és felújítási munkáinak a támogatása. Erre vonatkozóan a 2021. évi 
költségvetési előirányzatok megállapításáról szóló 2/2021. (II. 22.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) 17. § (5) bekezdésében nevesített, 18. 
táblázat III. címszó b) pontja alatt „Önkormányzati ingatlanvagyon amortizációs alap” 
megjelöléssel került elkülönítésre pénzügyi előirányzat.  
 

 
Felhasznált 

összeg 
Határozat száma Felhasználás célja 

832 168 4/2021. (VI.18.) 
Városfejlesztési 
Bizottsági 
határozat 

Az Ovi-Sport pálya körüli 
szegély/járda kialakításhoz szükséges 
pénzügyi fedezet biztosításáról 

5 345 074 25/2021. (VII.23.) 
Városfejlesztési 
Bizottsági 
határozat 

A Sün Sámuel Óvoda területén 
található KRESZ pálya elbontására 
és zajmentes térkővel történő 
újjáépítésre érkezett ajánlatok 
értékeléséről, a nyertes ajánlattevő 
kiválasztásáról és a szükséges 
pénzügyi fedezet biztosításáról 

-10 000 000 Jászberény Városi 
Önkormányzat 
Képviselő-
testületének 
10/2021. (VII. 7.) 
határozata 

A költségvetés bevételi és kiadási 
előirányzatainak módosításáról 
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3 725 306 34/2021. (VIII.26.) 
Városfejlesztési 
Bizottsági 
határozat 

A Lehel vezér téri üzletsor – a Kiwi 
szoláriumtól az Ügyészség épületéig – 
(Lehel vezér tér 29.) és a Déryné utca 
1. ingatlanon található épületek 
tetőszerkezet felújításának 
elvégzésére beérkezett ajánlat 
elfogadásáról és a szükséges pénzügyi 
fedezet biztosításáról  

6 301 165 35/2021. (VIII.26.) 
Városfejlesztési 
Bizottsági 
határozat 

A Jászberény, Szent Imre herceg úti 
híd felújítási munkáinak 
megvalósításához érkezett 
árajánlatok értékeléséről, a nyertes 
ajánlattevő kiválasztásáról és a 
szükséges pénzügyi fedezet 
biztosításáról 

 
 
 
 

2. Bel-és csapadékvíz elvezető rendszerek fejlesztése 
 

 Megvalósult a Déryné utca régi csapadékvíz elvezető hálózatának cseréje a Főnix 
Fészekház bejáratától a Malom Rendezvényház gazdasági bejáratáig 37,68m hosszon, 
összesen bruttó 4.834.040.- Ft értékben.  

 Bercsényi úton 2 db csapadékvíz elvezető akna került kiépítésre (Bercsényi út-
Nagytemplom utca kereszteződése, Bercsényi úton a Zeneiskola előtt). 

 Megvalósult az alábbi övárok kotrása bruttó 7.336.790,- Ft értékben: 
o 4+100 – 4+500 közötti szakasz 
o 2-0-0 árok 
o 2-14-0 (0+000 – 0+200) közötti szakasz 

 A Zagyva folyó 2022. évi gyógykotrására vonatkozó szerződés megkötésre került. A 
munkák megkezdődtek 2021. év végén és 2022 év augusztusában folytatódnak.  

 
3. A város víziközmű-hálózatán elvégzett felújítások, pótlások, beruházások: 

 
 
Ivóvízágazat vonatkozásában  
 

 Vízműtelepre két db szivattyú került beszerzése (7.160.005.- Ft) 
 Megkötésre került a Táncsics M. utcai ivóvízvezeték cseréjére vonatkozó szerződés 

bruttó 17.816.690,-Ft értékben. A kivitelezés 2022. évben kezdődött el. 
 Útfelújítási munkák keretében ivóvíz vezeték rekonstrukciós munkák valósultak meg a 

Korányi Frigyes utcában és a Móra Ferenc utcában. 

 
Szennyvízágazat vonatkozásában  
 

 Megvalósult a Vásártér utcai szennyvízátemelő nyomóvezetékének meghosszabbítása a 
Jásztelki út – Bimbó utca sarkán lévő szennyvízaknától a Régivágóhíd utca 
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találkozásánál lévő DN500-as nyomóvezetékig, ezáltal 435fm hosszú nyomóvezeték 
épült. A kivitelezési munkák befejeződtek, a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeresen 
lezárult. A beruházással egyrészt csökkent a Szent István körúti szennyvíz végátemelő 
terhelése, melynek következtében javulhatnak az Attila utca környékének 
szennyvízelvezetési gondjai csapadékos időszakban. Továbbá várható, hogy a 
Kisberényi tér térségében is hasonlóan javulni fognak a szennyvízelvezetési problémák. 
A beruházás teljes költsége nettó 31.089.630.- Ft volt. 

 Átemelő szivattyú javításra került sor a Hableány utcai-, a Toborzó utcai és az Ifjúság 
utcai szennyvízátemelőkben, összesen bruttó 2.406.650.- Ft értékben.  

  A szennyvíztisztító telep recirkulációs gépházában mindkét szivattyú felújításra került 
bruttó  2.476.042.- Ft értékben.  

 A szennyvíztisztító telep mindkét AP 600/5 típusú gépirácsa cserére szorult, összesen 
10.972.800.- Ft összegben a fejlesztés megvalósult. 

 Jászai Mari utcai szennyvíz elvezető hálózat rekonstrukciós munkálatai megvalósultak, 
mely során a gerincvezeték áthelyezésre, a lekötések kialakításra kerültek, így az 
utcában jelentkező rendszeres dugulások megszűnnek. A beruházás értéke bruttó 
1.270.395.- Ft volt. 

 
4. Belterületi utak 
 
2021-ben Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (VII. 7.) számú 
határozata alapján forrást biztosított Jászberény belvárosi útjainak felújítása céljából. Ebből a 
forrásból az alábbi útfelújítással, karbantartással kapcsolatos munkálatok készültek el: 

 
 „Útfelújítás és ivóvízcsere munkálatok Jászberényben” 

- Szent László utca 14-16. szám előtt akadálymentes rámpa építése 
- Szent László utca 18. szám előtt csapadékvíz elvezetés 
- Korányi Frigyes u. útburkolat felújítás, alatta AC ivóvízvezeték csere 
- Móra Ferenc u. útburkolat felújítás, alatta AC ivóvízvezeték csere 

 
Kivitelezi munkák díja: bruttó 29.901.302,- Ft 

 
 „Jászberény belterületi utcáinak nagyobb felületen aszfaltozással történő 

javítása” 
 
A munkálatok 2021-ben kezdődtek meg, a megbízott vállalkozó 2021. év végére 75%-
os készültség mellett az alábbi munkálatokat végezte el: 

- Fehértói utca (Méhész utca - Vértes utca közötti szakaszon, valamint a Vas 
utca útkereszteződéstől az Ártér utca irányában) aszfaltozási munkálatok ~ 
539 m2 

- Vásártér utca (Vásártér utca - Eperfa utca kereszteződésétől a Vásártér 
utca 18. számig) aszfaltozási munkálatok ~ 377 m2 

- Kovács utca (Dinamit tér utca - Kovács utca kereszteződés) aszfaltozási 
munkálatok ~ 189 m2 

- Seregély utca 24 - 28. számig aszfaltozási munkálatok ~ 105 m2 
- Szabadság utca - Tót utca kereszteződésében aszfaltozási munkálatok ~ 

120 m2 
- Rózsa utca 23-29. számig aszfaltozási munkálatok ~ 25 m2 
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- Bárány utca 21-23-25 és 22 házszámok előtti szakasz aszfaltozási 
munkálatok (útalap cserével) ~ 185 m2 

- Ibolya utca 8-14. szám előtti részen útalap csere ~ 298 m2 
- Csana utca - Csoma utca - Tűzoltó utca eltolt kereszteződésében 

aszfaltozási munkálatok ~ 268 m2 
- Páfrány utca - Gyepű utca kereszteződésében aszfaltozási munkálatok ~ 

359 m2 
- Árendás utca 21. számtól a Réz Kálmán utca kereszteződésig aszfaltozási 

munkálatok ~ 403 m2 
 
A fennmaradó munkálatok (25%) 2022. április 14-ig készültek el, melyek az alábbiak: 

- Forgács utca - Tündér utca kereszteződés aszfaltozási munkálatok ~ 32 m 
- Liszt Ferenc utca - Káposztáskert utca kereszteződésében aszfaltozási 

munkálatok ~ 64 m2 
- Szent Imre herceg út becsatlakozásától a Csók utca kezdetéig aszfaltozási 

munkálatok ~ 31 m2 
- Csók utca sarkától a Potyka utca 10. számig aszfaltozási munkálatok ~ 60 

m2 
- Síp utca (2-4 számok előtt, valamint a Huszár utcai kereszteződésnél) 

aszfaltozási munkálatok ~ 64 m2 
- Ibolya utca 8-14. szám előtti részen ivóvízvezeték csere, valamint 

aszfaltozási munkálatok ~ 298 m2 
 
Kivitelezési munkák teljes díja: bruttó 54.848.533,- Ft 

 

 Szent Imre herceg úti híd felújítsa  

A Baktató Kft. (2760 Nagykáta, Csokonai u. 31.) elvégezte a Szent Imre herceg úti híd 
felújítását. Elkészült mindkét oldalon a járda felújítása, a korlátok rögzítése megerősítésre 
került, a korlát újrafestésre, az útfelület pedig újra aszfaltozásra került. 
A kivitelezés december közepére készült el. A vállalkozói díj bruttó 15.055.158,-Ft volt. 
 
  Útterveztetések 

 
2021 évben folyamatban volt az alábbi utcákk terveztetésére vonatkozó beszerzési eljárás, 
melyre vonatkozó döntés 2022. januárjában történt meg. Tervezésre kerülnek az alábbi utcák 
felújítási munkái: 
 

Sorszám 
Utca 

megnevezés 
Műszaki tartalom Hossz (m) 

1 Táncsics utca 
 teljes útburkolat 

felújítás, csatornázás, 
járda felújítás tervezése 

167 

2 
Mészáros 
Lázár utca 

teljes útburkolat 
felújítás, ivóvíz és járda 

tervezése 
125 
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3 Réz utca 

 teljes útburkolat 
felújítás, járda, ivóvíz 

és csapadékvíz 
elvezetés tervezése 

105 

4 Madách utca 

teljes útburkolat 
felújítás, ivóvíz, 

csapadékvíz, járda 
tervezése 

140 

5 
Vörösmarty 

utca 

teljes útburkolat 
felújítás, csapadékvíz, 
ivóvíz, járda tervezése 

594 

6 Fuvaros utca 
teljes útburkolat 

felújítás, csapadékvíz, 
ivóvíz, járda tervezése 

113 

7 

Verseny utca 
- Pacsirta 

utca-Rácz A. 
u. 

teljes utcák 
útburkolatainak 

felújításának 
terveztetése, ivóvíz, 
csapadékvíz, járda 

tervezés 

404 

8 

Riszner 
sétény 

folytatása a 
lépcsőtől a 

Kapitánykert 
melletti 
részen 

teljes útburkolat terv, 
ivóvíz, csapadékvíz, 

járda tervezés 
140 

9 
Tarnay 

Alajos utca 

teljes útburkolat 
felújítás, ivóvíz, 

csapadékvíz, 
parkolófelület a volt 
Tüdőgondozó mellett 

(~65m2), járda tervezés 

90 

10 

Túzok utca 
(Csörsz- 
Hableány 

közötti 
szakasz) 

útburkolat felújítási 
terv, ivóvíz, 

csapadékvíz, járda 
tervezés 

318 

11 Nádor utca  

az utca teljes 
hosszában, a 

tömbházak oldalán lévő 
járda tervezése, 
valamint egy új 

gyalogosátkelőhely 
kialakításának terve 

307 

Összesen 2503 
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 A tervezési díj bruttó: 12.638.227,-Ft. 
 
  Földes utcák, parkolók helyreállítása 

 
- Conselve tér parkoló része (bruttó 1.132.618,-Ft értékben) 
- Kórház melletti parkoló – Szelei út 2. (bruttó  1.582.538,-Ft értékben) 
- Rozmaring utca földes utca része (bruttó 762.953,-Ft) 
- Móczár Miklóls utca (bruttó 4.201.394,-Ft értékben) 

 
A Móczár Miklós utca kőszórással történő helyreállítása 2021. decemberében megtörtént. A 
többi terület kivitelezése 2022. év elején kezdődtek el. 
 
 
5. Járdák 
 
2021. évben önerős járda építések valósultak meg az alábbi helyszíneken: 
 

Báthori u. 24., Tavasz u. 2., Mező u. 43., Kerékgyártó u. 28., Szarka u. 21., Túzok u. 16., 
Eperfa u. 17., Áldomás u. 19., Gyöngyvirág u. 8., Áldás u. 19., Forgács utca 13., Futó u. 3., 
Mező u. 82., Varga utca 31., Külsőpelyhespart u. 42., Fillér u. 7., Szél u. 5., Forgács u.17., 
Forgács u.19., Czigány J. u. 2. 
 
Összesen 580 fm járda épült meg. 
 

Felújításra kerültek a Hatvani úton a Margit-sziget és a Városi Strand oldalában található beton 
járdák. Elkészült a Mező u. 22. szám előtti járda és csapadékvíz csatorna bekötése a zárt 
csatornába. 

 
 

6. Játszótéri fejlesztések 
 

 
A JVV Nonprofit Zrt. 2021. évben felmérte a város közterületi játszóterein szükséges 
karbantartási, felújítási munkákat. Az alábbi játszóterek kerülnek megújításra 2022. év 
közepéig: 
 

- Fáy András utca (gallyazás, kerítés építés) 
- Székely Mihály utca (1 db pad telepítése, kerítés építés) 
- Bajnok utca – szerviz út melletti játszótér (hinta telepítés, sövénykerítés ültetés) 
- Komáromi József utca (fakivágás, lengőhinta áttelepítése, új homokozó kialakítása, 

kerítés építés) 
- Margit-sziget (2 mérleghinta, 2 rugósjáték telepítése, homokozó telepítése, kerítés 

építés) 
- Promenád (ivókút áthelyezése) 
- Szövetkezet utca 8. mögötti játszótér (lengőhinta áttelepítése, kerítés építés és 

gallyazás) 
- Álmos utcai játszótér (asztal csere, padok felújítása, festése) 
- Szent Imre herceg úti játszótér (játszóeszközök felújítása, festése) 
- Szent István körúti játszótér (kerítés alap és kerítés helyreállítás, kiskapu és nagykapu 

gyártás és felszerelés, ivókút telepítése és gallyazás) 
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- Szárazmalom utca (1 pad és 2 rugós játék telepítés) 
- Gorjánc Ignác utca (gömb sergő javítás, áttelepítés, kerítés építés, gallyazás) 
- Szent László 8-16. (sergő elbontás) 
- Szent László 18-20. (kosár palán bontás, udvari kapu javítás, gallyazás) 

Szerződéskötés ideje: 2021. szeptember 28. A felújítási munka díja: bruttó 16.101.060,-Ft. A 
munkák 2021 évben elkezdődtek. 

  Szent István körúti fittnesz park 

A Szent István körúti játszótérre, kerítéssel elkerítve 4 db fittnesz eszköz került telepítésre 2021 
év végén: 

- 1 db evezőpad 
- 1 db lábhinta 
- 1 db lépegető 
- 1 db sífutó  

 
A kivitelező: Juhász és Társa Kft. A kivitelezési munka vállalkozói díja: bruttó 2.109.971,-Ft. 
volt. 
 
  „MEMO” játék a Margit – szigeten 

 
Jászberény Városi Önkormányzat  TOP-7.1.1.-16-H-ERFA-2020-00746 azonosítószámú 
„Okos eszközökön alapuló kulturális és közösségi fejlesztés Jászberényben” című pályázata 
pozitív elbírálásban részesült. Az Önkormányzat hatályos támogatási okirattal rendelkezik. 
Projekt elszámolható költsége: 31.666.667,-Ft. A projekt részét képezi egy ún. MEMO játék 
telepítése a Margit-szigetre. 
 
A „MEMO” fantázianevű termék a finn Lappset és Yalp termékcsoportba tartozik. Azok hazai 
kizárólagos forgalmazója és telepítője az Eticon Kft. (HU-1048 Budapest, Sándor István utca 
11. 2. em. 15.) A kültéri játék telepítése gumi- és sportburkolatra történt a balesetek elkerülése 
érdekében. A termék vandálbiztos. A játszótéri számítógépes interaktív játék a gyermekek 
igényét szolgálja ki napjainkban, a hagyományos játék mellett modern technikai plusz élményt 
is ad.  
A játék telepítése az év végén megtörtént, bruttó értéke:20.872.958,-Ft. 

 
 
7. Közvilágítás és energiaügyekkel kapcsolatos tevékenységek 

 
    Napelemes kandeláberek kerültek telepítésre az alábbi helyszíneken: 

 
- Neszűr 1.-2. dűlő előtti  buszmegállókhoz 2 db (Kivitelező: Green Plan Energy Kft) 

 
    Folyamatban lévő napelemes kandeláber kihelyezések (2022. áprilisban 

elkészültek): 
 

- Portelki úton, a 3117-es számú (Farmosi út) útba történő csatlakozása előtt  
(Kivitelező: Green Plan Energy Kft.) 
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- Ebhát utca 12. sz. mellett, a Fodor Ferenc utca felőli rész (Kivitelező: Green Plan 
Energy Kft.) 

- Temető utca 38. szám alatti ingatlan előtti rész (Kivitelező: Green Plan Energy Kft.) 
 
   Közvilágítási lámpatestek felhelyezése 

 
- Hatvani út (2 db) 
- Vásárhelyi István u. (1db) 
- Szent Imre herceg út – Nepomuki szobor elé (1 db) 
- Móczár Miklós u. (1 db). 

 
   A Lehel vezér téren álló Lovas szobor körüli ún. földbe süllyesztett taposólámpák 

kicserélése megtörtént, melynek díja bruttó 702.310,-Ft volt. 
 
   Közvilágítás karbantartási munkáira vonatkozó szerződés 

 
A város közigazgatási területén üzemelő LED-típusú és a fénycsöves lámpatestekre, valamint 
a közterületekre és a köztéri parkokba telepített taposólámpákra (közvilágítási aktív elemekre) 
vonatkozó karbantartási és üzemeltetési munkáinak elvégzése tárgyában 2021. áprilisában 
Vállalkozási szerződés került megkötésre a Fény Service Kft. (2255 Szentlőrinckáta, 057/10 
hrsz)-vel.  A szerződés időtartama 2 év (2023. április 30.) 
 

  Az Önkormányzat tulajdonában lévő közvilágítási hálózaton történt 
káresemények és helyreállításuk 

 
A 44025 TR közvilágítási hálózatán lévő 3 db PILZEO 40W-os lámpatest, 2 db NANO 29 W-
os lámpatest és 13 db TECEO 27 W-os lámpatest tönkrement, melynek javítása bruttó 525.526,- 
Ft volt, a kárt okozó megtérített a kárt. 
 
2021. január 22-én a Fémnyomó úton /8705 hrsz-ú/ a gyalogos átkelőhely megvilágítását 
biztosító közvilágítási oszlopot egy ismeretlen gépjármű összetörte. A balesetveszélyes állapot 
elhárítása, azaz a közvilágítás javítása összesen bruttó 480.675,- Ft volt. 
 
A „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Jászberény belvárosában” TOP-3.1.1-16-JN1-
2017-00004 európai uniós pályázat keretében elkészült közvilágítás Palotási János utca – Szív 
utca találkozásánál lévő közvilágítási oszlopát 2021. május 19-én megrongálta egy 
tehergépjármű.  A közvilágítási oszlop kicserélésre került, kárrendezés érdekében indult kár 
ügyben az ügyintézés még tart. 
 

  Karácsonyi díszvilágítás 
 

A város bruttó 3.594.646,-Ft értékben szerzett be köztéri karácsonyi világító elemeket (4 db 
kapu, 1 szarvas, 1 fényfenyő, 20 db kandeláber motívum). A szállító a Blachere Illumination 
Hungary Kft. (2142 Nagytarcsa, Csonka János út 4/K ép.) volt. 
 

 
8. Zöldfelület kezelés, fejlesztés 

 
 Közterületi zöldfelületek haszonkölcsönbe adása 
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A Jászberény Városi Önkormányzat a közösségi funkciójú zöldterületek kezeléséről és 
fejlesztéséről szóló 13/2015. (VI. 11.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése alapján 
2021.éveben is meghirdette a „Közösségi funkciójú zöldfelület fejlesztési pályázat 2021” 
megjelölésű pályázati felhívást. A pályázatok benyújtására a rendelkezésre álló határidőig 
összesen 16 db pályázat érkezett. 
 
Összesen 16 db társasház gondozza és fejleszti az Önkormányzat tulajdonában lévő, 
haszonkölcsönbe adott, összesen 23.853 m2 nagyságú közterületi zöldfelületet. A 2021. évben 
benyújtott pályázatok támogatására vonatkozó Támogatási megállapodások felhasználási 
határideje 2021. december 31-én lejárt. 
 
 
 Fakivágási munkák 

 
  Riszner József sétány 

Székely Mihály Szabadtéri Színpad öltözőjének épülete melletti és a színpad mögötti keskeny 
parti sávon, a Városi-Zagyva partján álló fák állapota szükségessé tette azok megvizsgálását. 
10 db elöregedett, külpontos állású fa kivágása indokolttá vált. Az élet- és balesetveszély 
elhárítása, illetve a vagyonbiztonság megóvása érdekében a nagyméretű fák kivágását és a 
fakitermelésből keletkező zöldhulladék elszállítását a Jászberényi Vagyonkezelő és 
Városüzemeltető Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: JVV. Nonprofit Zrt.) 2021. áprilisában 
elvégezte. 
 

 Ferencesek tere 
A fásított parkban található vegyes összetételű fákból álló facsoport egyedeinek állapota az 
elmúlt évek során fokozatosan romlott, a fák balesetveszélyessé váltak. Viharos, szeles, 
csapadékos időjárási körülmények következtében a hatalmas méretű fákról ágak, gallyak törtek 
le, illetve hasadtak ketté. Az élet- és balesetveszély elhárítása, illetve a vagyonbiztonság 
megóvása érdekében 93 db fás szárú növény kivágása, a fakitermelésből keletkezett 
zöldhulladék elszállítása, illetve a tuskózási feladatok elvégzése valósult meg. A feladat 
ellátására megbízott JVV. Nonprofit Zrt. 2021. májusában teljesítette a fakivágási munkákat. 
 

   Komáromi József utca 
A JVV Nonprofit Zrt. a balesetveszély elhárítása, illetve a vagyonbiztonság megóvása 
érdekében a Komáromi József utcai játszótér területén található 2 db hatalmas nyárfa kivágását, 
a kitermelésből keletkezett zöldhulladék elszállítását elvégezte. 
 

   Zagyva sétány 
A Zagyva sétány faállományának állapota ( Tulipános híd – Szövetkezet úti híd között) 2021 
évben felmérésre került, majd a favágásra, gallyazásra vonatozó ajánlatkérések megtörténtek. 
A munkák, döntés és forrás biztosítását követően, 2022. év elején kezdődhetek meg. 
 
 
 Gallyazási munkák 

 
A zöldfelületek minőségének javítása céljából Portelek külterületi útjai mentén található fák 
gallyazási igénye került előtérbe, mely Jászberény város közigazgatási területén, a 18746 hrsz.-
ú, a 18804 hrsz.-ú, a 18557 hrsz.-ú, a 0809/3 hrsz.-ú, illetve a 0782 hrsz.-ú ingatlanokon lévő 
fás szárú növényzet gallyazási munkálatainak elvégzését (kiváltképp a megnevezett külterületi 
utak közlekedés céljából igénybe vett nyomvonalai fölé hajló faágak levágását, illetve a 
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talajszinten fejlődő, 8 cm átmérőnél kisebb méretű sarjhajtások eltávolítását), a keletkezett 
faanyag és zöldhulladék elszállítását, a munkaterület rendberakását és az eredeti állapot 
visszaállítását tartalmazta. Az önkormányzati utak mentén történő gallyazást a JVV. Nonprofit 
Zrt. 2021. márciusában fejezte be. 
 
 Közterületi fásítások, parkosítás 

 
Közterületi zöldfelületek fejlesztése céljából 2021 tavaszán 55 db esztétikai szempontból 
díszítő megjelenésű facsemete ültetése valósult meg az alábbi helyszíneken: 
 
 

Sorszám A fa/cserje/faja, fajtája Darabszám A kiültetés helye 
1. gömbkőris 19 db 3725 hrsz.-ú Kórház utca 
2. tarka levelű juhar 11 db 3725 hrsz.-ú Kórház utca 
3. gömbkőris 10 db 6462 hrsz.-ú Ferencesek tere 
4. vérjuhar 5 db 6462 hrsz.-ú Ferencesek tere 
5. gömbkőris 3 db 6347 hrsz.-ú Szőlő utca 5. sz. 

elé 
6. vérjuhar 3 db 5233 hrsz.-ú Hold utca 
7. gömbkőris 1 db 3233/2 hrsz.-ú Szent István 

körút 5. sz. elé 
8. gömbkőris 1 db 5547/134 hrsz.-ú Szent 

László utca 13. sz. elé 
9. gömbkőris 2 db 1262 hrsz.-ú Mező utca 75. 

sz. elé 
 

   Nepomuki Szent János szobor környezetének parkosítása 
 
A Szent Imre herceg úti híd lábánál álló Nepomuki Szent János szobor környezetének 
rendbetétele térkővel burkolt sétáló felület kialakításával, új utcabútorok beszerzésével és 
helyszíni telepítésével, valamint a Szent Imre herceg úti híd mellett lévő lépcső felújításával 
valósult meg. A parkosítási munkálatot a Geogép Kft. 2021. januárjában fejezte be. A területen 
4 db oszlopos tölgy telepítése is megtörtént 2021. év őszén. 
 

  Adóigazgatási Iroda (Rákóczi út 44.) udvarának parkosítása 
 
Jászberényben az Adóigazgatási Iroda (Rákóczi út 44.) udvarának parkosítása levendula és 
hortenzia növények ültetésével, részleges földcserével, talajfeltöltéssel, illetve tőzeg és mulcs 
terítéssel valósult meg 2021. augusztusában a JVV. Nonprofit Zrt. munkatársainak 
közreműködésével. 
 

   Ferencesek tere parkjának fejlesztése 
 
A Ferencesek tere parkjában 2021 évben fakivágások, faültetések és térköves járdaépítés 
valósult meg. A parkban a régi aszfalt és beton burkolatok elbontásra kerültek, majd térköves 
járdafelület (380m2) kerül kialakításra a park körül. 
 
Kivágott fák száma:  93 db 
Faültetés:  15 db 
 



12 
 

A feladat ellátására megbízott Geogép Kft. az építési munkálatokat 2021. szeptemberében 
fejezte be. A bontási és járdaépítési munkákat a Geogép Kft. bruttó 12.389.637,-Ft vállalkozói 
díj ellenében végezte el. 
 

   A Székely Mihály Szabadtéri Színpad környezetének növényesítése 
 
A megújult Szabadtéri Színpad, a Riszner sétány, valamint az elkészült Zagyva-híd mellett 
szükségessé vált a zöldfelületek megújítása, valamint a környezet rendezése is. A Szabadtéri 
Színpadot körülölelő Városi-Zagyva partjának a főbejáratig terjedő szakaszán, illetve a színpad 
déli tájolású kerítése és a vele párhuzamosan húzódó Riszner József sétány burkolt 
útfelületének szegélye között lévő rézsűs területen talajtakaró növények és oszlopos fák ültetése 
valósult meg  a JVV. Nonprofit Zrt. munkatársainak közreműködésével. 
 
A területen 16 db oszlopos tölgy (Quercus robur ’Fastigiata’), 1460 db kis meténg (Vinca 
minor), 440 db nagy meténg (Vinca major) került telepítésre. 
 
A növénytelepítési munkálatok 2021. novemberében fejeződtek be.  
 

  Virágos Magyarország Pályázat 
 
Jászberény Városi Önkormányzat 2021. évben sikeresen pályázott a Virágos Magyarország 
Környezetszépítő pályázati kiírásra. A pályázaton a város Régiós Arany Rózsa minőségi díjban 
részesült. 

 
 Turisztikai pályázat 

 
A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. 500.000,-Ft vissza nem térítendő költségvetési 
támogatásban részesítette Jászberény Városi Önkormányzatot a „Jászberény, Székely Mihály 
Szabadtéri Színpad környezetének fejlesztése” projekt megvalósításához. 
 
 
 
B) Városfejlesztést célzó beruházások, felújítások 

 
9. Jászberény – Ivóvíztermelő kutak felújítása - KIEOF/27073/2019-ITM 

 
Önkormányzatunk 2018-ban pályázatot nyújtott be az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium által kiírt Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtandó 
támogatás céljára a Gördülő Fejlesztési Tervben rögzített és a Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatal által jóváhagyott rekonstrukciók megvalósítására.  
A támogatói okiratot 2019 decemberében kaptuk meg.  
A projekt keretében 1 db jelenleg üzemelő és 2 db jelenleg megfigyelő kútkén 
funkcionáló kút felújítására kerül sor. A fejlesztést indokolja az utóbbi évek nyári 
aszályos időjárása, valamint a versenyszférában megnövekedett ivóvíz felhasználás. A 
megnövekedett vízigény jellemzően a nyári hónapokban jelent terhet, esetenként a 
vízkorlátozás bevezetésének kockázatával jár. Mindhárom kútnál szükséges a 
szivattyúk cseréje és frekvenciaváltó kiépítése is.  
 
Projekt teljes költsége: bruttó 26.206.192 Ft 
Projekt támogatásának összege: nettó 11.406.696 Ft 
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Projekt fizikai befejezése: 2021. március 31. 
 

10. Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása– VI/3853-3/2020/MUZEUM 
Az Önkormányzat 2020-ban Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 
2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 4. pont b) pontja szerinti Járásszékhely 
múzeumok szakmai támogatására pályázatot nyújtott be, amely csökkentett támogatás 
mellett támogatásban részesült. A projekt keretében a 3 db kombinált szekrény, 1 db 
páncélszekrény és 345 db érmetartó kapszula kerül beszerzésre.  
 
Projekt támogatásának összege: 1.200.000,- Ft 
Projekt befejezése: 2021. december 31. 
Projekt lebonyolítója a Jász Múzeum. 

 
11. Ovi- Sport pálya – Sün Sámuel Óvoda területén 

 
Jászberény Városi Önkormányzat pozitív elbírálásban részesült az Ovi-Sport Közhasznú 
Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) által meghirdetett „Nemzeti Ovi-Sport Program 
2020/2021-es” című pályázaton, melyhez az Önkormányzat 4.500.000 Ft hozzájárulást 
fizetett. Az alapítvány határozatát a Magyar Röplabda Szövetség hagyja jóvá. 

 
Az Alapítvány támogatja, hogy a gyermekek a szabad idejüket a szabadban, aktív 
mozgással töltsék el. Ennek jelentős szerepe van az egészségmegőrzésben, valamint a 
mozgáshiányból fakadó betegségek megelőzésében. A gyermekek szakszerűen ellenőrzött 
és vezetett mindennapos mozgása pozitív hatással van a különböző szellemi- és testi 
fogyatékosságok egészségügyi rehabilitálására, nagyban segíti a fizikai és szellemi 
képességeik fejlődését. 
Az Ovi - Sport Program főbb elemei: Pálya (árnyékoló hálóval) + Eszközkészlet + Képzés 
+ Rendezvény + Program megvalósítás. 
 
A pályázat révén lehetőség nyílt a Sün Sámuel óvoda Ovi - Sport Programba történő 
bevonására. Továbbá az óvoda területén Ovi – Sport pálya létesítésére.  
A kivitelező céggel (Globál Sport Kft.) az Alapítvány volt szerződésben. A kivitelezési 
munkálatokra 2021. május végén került sor. A műszaki átadás-átvétel 2021. június 2-án 
volt. 2021. júniusában az óvónők képzésen is részt vettek. 
 
 

12. TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00015 - Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés Jászberény és Jászdózsa települések összefogásával 
 

A projekt keretében Jászberény és Jászdózsa települések valósítottak meg turisztikai 
fejlesztéseket. Jászberény esetében az állatkert területén került kialakításra egy 
ökoturisztikai látogatóközpont, valamint egy tematikus játszótér. Jászdózsán a Kápolna-
Domb régészeti feltárására, ezzel összefüggésben (a feltárt leletek bemutatása 
vonatkozásában) a könyvtárépület felújítására került sor, továbbá sor került a Tájház, a 
Tábori emlékház, illetve a Bollók emlékház felújítására és turisztikai célú 
hasznosítására. 
 
A Támogatási megállapodás szerint a Jászberény Városi Önkormányzatot megillető 
támogatás összege nettó 179.990.000,-Ft (ÁFA visszaigényelhető). 
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Az 1. részre (Jászberényi Állat- és Növénykert területén állati kalandozó egyedi 
tematikus játszótér) vonatkozó kivitelezés lezárult, az abban elfogadott szerződésben 
rögzített nettó érték 21.991.510,-Ft. 
 
A 2. részre (Jászberényi Állat- és Növénykert területén ökoturisztikai látogatóközpont) 
vonatkozó kivitelezés ugyancsak befejeződött, az abban elfogadott és rögzített nettó 
érték 146.950.000,- Ft. 2020-évre húzódott át a használatbavételi engedélyezés és az 
üzembe helyezés. 

 
Projekt összköltsége (nettó): 187.131.510,- Ft 
Támogatás összege (nettó): 179.990.000,- Ft 
 
A projekt támogatási szerződés szerinti és tényleges fizikai befejezése: 2020. 
szeptember 28. volt. A konzorciumi partner Jászdózsa településen is befejeződtek a 
munkálatok. 
2021. évben megtörtént a záróelszámolás és a záróbeszámoló elfogadása. A projekt a 
fenntartási szakaszba lépett. 
 

13. TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00005 - Zöld város kialakítása Városi környezetjavító 
intézkedések és gazdaságfejlesztési beavatkozások Jászberényben 
 

Jászberény célja a zöld város imázs erősítése, elsősorban zöldfelület fejlesztés célú 
beavatkozások végrehajtása, közlekedési és gazdaságélénkítést célzó kiegészítő 
elemekkel. A zöld város projekt fő eleme a Lehel vezér tér és két kapcsolódó utcájának 
(Holló András és Dérné utca) megújítása. A fejlesztés gazdasági eleme a Városi Piac 
átfogó fejlesztése és a kapcsolódó területek rehabilitációja, amelyhez jogszabályi 
megalapozottságú közcélú pakoló fejlesztése is kapcsolódik (Fürdő utca). További elem 
zárt udvarból közterület létesítése a Polgármesteri Hivatal udvarán, ennek során 
épületbontással a telektömb átjárhatósága is biztosítva lesz.  
A pályázat pozitív elbírálásban részesült, a támogatási szerződés 2017. május 29-én 
megkötésre került. A tervezési munkák elkezdődtek, a műszaki ellenőr, közbeszerzési 
szakértő kiválasztásra került. A nyilvánosság folyamatosan biztosított. 
A támogatási összeg: 844.421.198 Ft (többlettámogatással együtt) 
A projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése: 2020. augusztus 23. 
 
A mélyépítési feladatokra (Lehel vezér tér, Holló A. utca,  Déryné utca, Fürdő utcai 
parkoló, PH udvar felújítás) 2018. évben közbeszerzési eljárás indult, a nyertes 
kivitelező a Penta Kft. (2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E) lett. A kivitelezési munkák 
2019. év végén zárultak. Szerződéses összeg: 381.280.184,- Ft (bruttó) 
 
A Piac komplex fejlesztésére 2019-ben indított közbeszerzési eljárás eredményeként a 
Nagy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (5100 Jászberény, Nagykátai út 11.) került 
megkötésre a Kivitelezési szerződés. A kivitelezés 2019. júniusában megkezdődött. A 
hatályos szerződés szerinti kivitelezési költség: 507.376.112,-Ft (bruttó). 
 
Az Önkormányzat 2020-ban többlettámogatási igény kérelmet nyújtott be a Magyar 
Államkincstár felé, a Piac kivitelezése során szükségessé vált alapozási munkák 
költségének támogatására, mely 2021-ben pozitív elbírálásban részesült. 
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A COVID miatt több rendezvény nem került megtartásra, így a projekt befejezési 
határideje 2021. július 31-re módosult. 

 
14. TOP-3.1.1-16-JN1-2017-00004 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 

Jászberény belvárosában 
 
A projekt keretében felújításra került az autóbusz pályaudvar és környéke, a Thököly 
utca- Rákóczi út csomópontjában jelzőlámpás kereszteződés került kialakításra. 
Megújult továbbá a 48- asok tere és szilárd burkolatot kapott a Thököly utcai parkoló 
is.  
Elnyert támogatás: 525.288.371,- Ft (többlettámogatással együtt) 
A projekt fizikai befejezése: 2021. június 15. 
 
 

15. TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00010 - Fogyatékkal élők nappali otthonának kialakítása új 
épület építéssel 

 
A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016. (I. 20.) 
határozatával került elfogadásra, hogy a Jászberény Városi Önkormányzat (a 
továbbiakban: Önkormányzat) indul a Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program keretében meghirdetett TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások 
infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése című pályázati felhíváson. 
 
A pályázat eredményes volt, a TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00010 kódszámú „Fogyatékkal 
élők nappali otthonának kialakítása új épület építéssel” elnevezésű Támogatási 
megállapodás (a továbbiakban: Támogatási megállapodás) 2017. május 29-én került 
aláírásra a Közreműködő Szervezet által. 

 
Projekt összköltsége (nettó): 180.279.405,- Ft 
Támogatás: 180.279.405,- Ft (többlettámogatással együtt) 
 
A projekt megvalósítás tervezett és tényleges fizikai befejezése: 2020. augusztus 27. 
 
Az új épület elkészült, a használatbavételi engedélyezés továbbá a projekt zárása 2021. 
évre húzódott át.  
Jelenleg beszámoló készítésének időpontjában a záróelszámolás és a záróbeszámoló 
elfogadásra került. Ezzel a projekt 2022. évben a fenntartás időszakába lépett. 
 

 
16. TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00004 - Helyi foglalkoztatási együttműködés, paktum 

megvalósítása a jászberényi járásban 
A Jászberény Városi Önkormányzat konzorciumi partnereivel együtt (Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Kormányhivatal, „Helyet”Alapítvány) sikeresen pályázott. A 
Támogatási szerződés 2016. december 28-án lépett hatályba. A projekt a kezdeti 
bizonytalanságok után egy rendezett és megvalósítható pályára állt, és 2020. szeptember 
28-án fizikailg is befejeződött. A projekt zárása jelenleg is folyamatban van. 
 
A projekt költsége: 433.100.000,- Ft 
Elnyert támogatás:  433.100.000,- Ft 
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17. TOP-5.2.1-15-JN1-2016-00003 - A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi 

szintű komplex programok Jászberényben 
 

A 2014-2015-ös években megvalósított TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0042 azonosító 
számú, „A jászberényi Faiskola utcai szegregátum komplex telep-programja” című 
projektben megkezdett munka tovább folytatása, célunk, hogy az elért eredményekre 
alapozva, a megszerzett tapasztalatokat felhasználva tovább vigyük az akcióterületeken 
élő közösség fejlesztését. A projekt két célterületen valósul meg: az egyik a Faiskola 
utca szegregált lakóközösség, a másik a Neszűr 3-4. dűlőjében élő hátrányos helyzetű 
családok. Mindkét területen rendelkezünk a szükséges infrastruktúrával a program 
tevékenységeinek lebonyolítására. A Faiskola utcában működik a – már korábban 
kialakításra került – Szolgáltató Ház, ami a legtöbb rendezvénynek és programnak 
helyet tud biztosítani. A Neszűr területén pedig egy Szolgáltató pont létesült, mely 
lehetőséget ad arra, hogy biztosítani tudjuk a folyamatos szociális munkát a területen 
élőkkel.  
A megvalósult és tervezett beavatkozások együttesen járulnak hozzá a szegregátum és 
a szegregációval veszélyeztetett terület szociális fejlesztéséhez, egymásra épülve olyan 
eredményeket elérve, amelyeket önmagukban - egyedi tevékenységenként - nem 
lennének képesek. A Szolgáltató Ház szolgáltatásai folyamatosan biztosítva voltak a 
kidolgozott tematikák szerint a program fizikai zárásának időpontjáig. Jelenleg a projekt 
zárása van folyamatban. 
 
Igényelt és elnyert támogatás: 100.000.000 Ft 
A projekt megvalósítás fizikai befejezése: 2021. február 28. 
 
A Projekt záró kifizetési kérelme és beszámolója benyújtásra került, viszont még nem 
került elfogadásra. 
 

 
18. EFOP-1.8.7-16-2017-00007 – Szer nélkül a teljes életért 

 
A pályázat a Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése 
érdekében tárgyú felhívás keretében nyert támogatást 2019. január 8-án. Célja az 
életkornak/célcsoportnak megfelelő információnyújtás az érintett célcsoport és 
mikrokörnyezete (szülők, családi háttér) számára, naprakész információkkal a 
szerhasználat rövid- és hosszútávú következményeiről, a szerektől való függés 
tüneteiről, a szerhasználat jogi aspektusairól, valamint a szociális és egészségügyi 
szolgáltatásokról. A program keretében workshopok, probléma és 
konfliktusmegoldó/döntéselőkészítő/koncepcióalkotó/jövőkép kidolgozó, új típusú, 
egészség-érték alapú szemléletmód/kommunikációs fórumok, előadások kerülnek 
megrendezésre a szerhasználat veszélyeiről és az egészségfejlesztés érdekében. Családi 
rendszert megerősítő alternatív szabadidős programok, készségfejlesztő 
családműködési, egészséges, biztonságos élet értékeivel kapcsolatos interaktív 
programok. Szülői készségek holisztikus fejlesztése/családműködési programok/a 
családok bizalmi légkörén alapuló, támogató szerepek erősítése. Különösen 
veszélyeztetett, marginalizált, hátrányos helyzetű, főleg roma fiatalok és szüleikkel való 
foglalkozások szűkebb környezetükben, interaktív előadások. Az egészségfejlesztés 
eredményeként tavaly elkészült a jövőbeni megelőzési, szolgáltatásszervezési feladatok 



17 
 

tervezéséhez segítséget nyújtó, az egészség, mint alapérték melletti elköteleződés 
kialakítását és fenntartását segítő helyi akcióterv. 
 
Projekt támogatásának összege: 96.926.655 Ft 
Projekt fizikai befejezése: 2021. május 1. 
 
A projekt zárása jelenleg is folyamatban van. 

 
 

 
II. FOLYAMATBAN LÉVŐ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK 
 

 
19. Társasház homlokzat felújítási pályázat 2019. 

 
A 2019. évi társasház homlokzat felújítási pályázat az alábbi esetekben van 
folyamatban: 
 

TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLŐ PÁLYÁZATOK 

Sor 
szám 

Pályázó Pályázó székhelye 
Igényelt 

támogatás 
Megítélt 

támogatás 

1. 
Társasház, 

Szövetkezet 
utca 2. 

5100 Jászberény, Szövetkezet 
u. 2. 

5.000.000,-Ft 5.000.000,-Ft 

  Összesen:  5.000.000,-Ft 

 
 

20. Társasház homlokzat felújítási pályázat 2021. 
 
 
A 2021. évi társasház homlokzat felújítási pályázat az alábbi esetekben van 
folyamatban. 2021. évbe csak a támogatás odaítélése történt meg. A szerződéskötés és 
a kivitelezés minden esetben áthúzódott a következő évre.: 
 
 

TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLŐ PÁLYÁZATOK 

Sor 
szám 

Pályázó Pályázó székhelye Igényelt 
támogatás 

Megítélt 
támogatás 

1. Társasház Szent 
László u. 14-16. 

(Képviseli: 
Sebestyén Anita) 

5100 Jászberény, Szent László u. 
14-16. 

3.150.000,-Ft 2.800.000,-Ft 
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2. Társasház Nádor 
u. 3. 

(Képviseli: Suba 
Beatrix) 

5100 Jászberény, Nádor utca 3. 5.000.000,-Ft 4.800.000,-Ft 

3. Társasház, Puskin 
sétány 13. 

(Képviseli: 
Darázs Melinda) 

5100 Jászberény, Puskin sétány 
13. 

3.000.000,-Ft 0,-Ft 

4. Barátság 
Lakásfenntartó 
Szövetkezet 
(Pesti utca 13-21. 
épületre) 

(Képviseli: 
Fekete Gabriella) 

5100 Jászberény, Szabadság tér 
11-13. 

5.000.000,-Ft 5.000.000,-Ft 

5. Barátság 
Lakásfenntartó 
Szövetkezet 
(Pesti utca 21/A. 
épületre) 

(Képviseli: 
Fekete Gabriella) 

5100 Jászberény, Szabadság tér 
11-13. 

5.000.000,-Ft 5.000.000,-Ft 

6. Társasház Holló 
András u. 2-4. 

(Képviseli: 
(Darázs Melinda) 

5100 Jászberény, Holló András 
u. 2-4. 

5.000.000,-Ft 5.000.000,-Ft 

7. Társasház Puskin 
sétány 15. 

(Képviseli: 
Darázs Melinda) 

5100 Jászberény Puskin sétány 
15. 

2.900.000,-Ft 2.400.000,-Ft 

8. Társasház 
Apponyi tér 1-2. 

(Képviseli: 
Darázs Melinda) 

5100 Jászberény, Apponyi tér 1-
2. 

5.000.000,-Ft 5.000.000,-Ft 

  ÖSSZESEN:  30.000.000,-Ft 

 
 

21. TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00004 - Iparterületek infrastrukturális fejlesztése 
Jászberényben  

 
2017 júliusában benyújtásra került a projekt és decemberben megkaptuk a támogató 
döntést, mely alapján 650.000.000 Ft támogatásban részesültünk.  
A projekt keretében Jászberény 2 helyszínén üzleti infrastruktúra fejlesztésére kerül sor:   
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 I. projektelem: Jászberény, 037 hrsz. úti fejlesztések: Ivóvíz, szennyvíz 
gerincvezeték, csapadékvíz szikkasztó kiépítése, útburkolat kiépítés és felújítás, 
gázelosztó vezeték kiépítése, 22 kV-os hálózati kiváltása. 
 
A projektelem 2019 októberében elkészült, a jogerős használatba vételi engedélyt 
2020 márciusában kaptuk meg. 
 

 II. projektelem: Vasútállomás közvetlen környezete, Vaspálya utca, Rákóczi út 
(Vasútállomástól – Sportpálya utcáig) fejlesztése: 
Rákóczi út útburkolat felújítása. Vaspálya utca útépítés és útburkolat felújítás. 
Vasútállomás melletti P+R parkoló kialakítása. A kivitelezés jelenleg folyamatban 
van. 
  
Önkormányzatunk 2021. augusztusában többlet támogatási kérelemmel élet az 
Irányító Hatóság fele, tekintettel arra, hogy a II. projektelem vonatkozásában 
tervezet költségtől a közbeszerzés során a nyertes ajánlat magasabb összegű volt. 
A kérelmünk pozitív elbírálásban részesült, így 61.784.300 Ft többlet támogatást 
kaptunk.  

 
Támogatás: 650.000.000 Ft +61.784.300 = 711.784.300 Ft 
Projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése: 2022.06.30. 
 

22. TOP-1.2.1-16-JN1-2019-00010 – Jászberényi Állat- és Növénykert turisztikai 
vonzerejének növelése új, célcsoportspecifikus elemek által 

 
A projekt keretében Jászberény Városi Önkormányzat valósít meg turisztikai fejlesztést 
a Jászberényi Állat- és Növénykertben. Az állatkert területén az állatbemutató helyek 
és a kiszolgáló infrastruktúra fejlesztésére kerül sor.  
A Jászberényi Állat- és Növénykert viszonylag izolált helyzetben, a város peremén 
található. Az ökoturisztikai fejlesztéseknek kiváló adottságai vannak azáltal, hogy a 
több évtizede sikeresen működő Állat- és Növénykerthez közvetlen kapcsolódóan 
természetközeli állapotot találunk. 
A fejlesztések által megújulhatnak a régi kifutók és újabb kifutók épülhetnek gazdagítva 
a bemutatható fajok számát és növelve a látogatói élményt, továbbá a megnövekedett 
látogató igényeknek megfelelően felújulnak a megújult és az új elemek üzemeléséhez 
szükséges alapvető infrastruktúrák (villamoshálózat, úthálózat és vízvezeték-hálózat) 
is. A projekt kivitelezési szakaszban van. 
 
Elnyert támogatás: 343.247.625,- Ft  
Projekt kezdete: 2020. 12. 01. 
A projekt várható befejezési határideje: 2022. 09. 30. 

 
 

23. TOP-2.1.1-15-JN1-2016-00001 - Barnamezős területek rehabilitációja, Malom 
Konferencia és Rendezvényközpont fejlesztése Jászberényben 
 

A fejlesztés célja a volt „Fecske-Malom” újrahasznosítása, gazdaságélénkítést és 
közösségépítést célzó funkciók betelepítése, ezzel hasznos és városképi szempontból 
vonzó létesítmény létrehozása.  
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Jászberény Városi Önkormányzat, mint Megrendelő, a Kivitelező folyamatos, 
megalapozatlan akadályközlései, a teljesítés nagymértékű késedelme, a személyes 
egyeztetés eredménytelensége miatt arra a döntésre jutott, hogy a Kivitelező nem képes 
a kivitelezést határidőben befejezni és a határidő módosítása esetére sem látta 
biztosítottnak a kivitelezési munkák sikeres befejezését, ezért 2020.07.02. napján a 
Szerződéstől elállt. 
Jászberény Városi Önkormányzat a projekt megvalósítása érdekében kérelemmel 
fordult az Irányító Hatósághoz, a projekt megvalósítási határidejének meghosszabbítása 
vonatkozásában.  
Jászberény Városi Önkormányzat, mint kedvezményezettel szemben szabálytalansági 
eljárás lefolytatására került sort, amelynek következtében a Pénzügyminisztérium RFP 
Jogi és Felülvizsgálati Főosztálya 2021. október 15-én kelt, PM/15101/7/2021 
iktatószámú jogerős döntésével szabálytalanságot állapított meg, melynek 
jogkövetkezményeként elállt a Támogatási Szerződéstől és elrendelte a kifizetett 
támogatás visszafizetését az ügyleti kamatokkal növelt mértékben. 
A támogatás visszafizetése 2021. év végén megtörtént. 
Az Önkormányzat biztosítja a terület őrzését és védelmét. 

 
 
24. TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00020 - „Jászberény "Suba-öböl" védelmét szolgáló 

vízelvezető-hálózat fejlesztése”  
 

Jászberény Városi Önkormányzat pályázatot nyújtott be a TOP-2.1.3-16 kódszámú 
„Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című pályázati felhívásra. 
A pályázat pozítív elbírálásban részesült. 
A megvalósítandó projekt tartalma szerint Jászberény déli városrészének csapadékvíz 
elvezetési gondjai oldódnak meg. A fejlesztéssel érintett terület a Suba tó és környéke 
valamikori agyagnyerő hely volt, melynek feltöltése és csatornázása után beépítésre 
került a városrész. A területen, évente több alkalommal a Suba utca - Balaton utca 
kereszteződése az úgynevezett Suba öböl területrészen mintegy 2.000 m2 terület 
elöntésre kerül. Az érintett városrészen megközelítőleg 220 lakóház található.  
A Suba utca és az Álmos utca között a meglévő zárt csapadékvíz elvezető rendszer 
jelentős része magánterületen halad keresztül, melynek üzemeltetése és karbantartása 
nem megoldható.  
A projekt megvalósítása a Suba öböl víztelenítése mellett a közterületről történő 
üzemeltetés lehetőségét, illetve több lakóutca csapadékvíztelenítését is biztosítaná.  

 
 

25. TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00005 – Helyi identitás és kohézió erősítése a Jászberényi 
kistérségben 

 
A Helyi identitás és kohézió erősítése a Jászberényi kistérségben címmel - 2017. évben 
- beadott pályázat 2018-ban támogatói döntésben részesült. A támogatási szerződés 
megkötésre került. A projekt célja a helyi közösségek fejlesztése, közösségi részvételére 
épülő tervezési gyakorlatok alkalmazása, mindezzel erősítve a lakosok identitás-tudatát. 
A pályázat konzorciumban valósul meg, melynek vezetője a Jászberény Városi 
Önkormányzat, tagjai pedig a Jászberényi járás hat községe (Pusztamonostor Községi 
Önkormányzat, Jásztelek Községi Önkormányzat, Jászjákóhalma Községi 
Önkormányzat, Jászboldogháza Községi Önkormányzat, Jászágó Községi 
Önkormányzat, Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat), valamint a Jász 
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Múzeum. A projekt keretében a megalkotott és 3 célterületre osztott helyi cselekvési 
terv alapján valósulnak meg folyamatosan a konzorciumi partnerek településein 
megszervezett rendezvények, egészen a projekt zárásáig.   
 
Az elnyert támogatás összege: 100 000 000,- Ft (ebből Jászberény: 57.900.000,- Ft) 
Projekt fizikai befejezésének határideje szerződés szerint 2022. február 13. napja volt. 
Sajnos a COVID járvány miatt olyan mértékben maradtak el a tervezett programok, 
hogy jelenleg a projekt befejezési határidejének 2022. december 31-ig történő 
átütemezését kértük. 
 
 

26. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00746 - „Okos eszközökön alapuló kulturális és 
közösségi fejlesztés Jászberényben”)  

 
 
A pályázat 2020. évben került benyújtásra, a támogatói okirat kiadása 2021. február 
vége. A projekt a megvalósítás szakaszába lépett. A tervezett összköltség 31.666.666,-
Ft. 
A projekt egy kisebb méretű interkatív játszótér építését, okos utcabútorok telepítését és 
okos gyalogosátkelők létesítését célozza meg. 
A projekt tervezett fizikai befejezése 2022. szeptember 30., ami a jelen információk 
alapján tartható. 
 
A „MEMO” fantázia nevű játék telepítése sikeresen megvalósult. A játék hazai 
kizárólagos forgalmazója és telepítője az Eticon Kft. (HU-1048 Budapest, Sándor István 
utca 11. 2. em. 15.) A kültéri játék telepítése gumi- és sportburkolatra történt a balesetek 
elkerülése érdekében. A termékek vandálbiztos. A játszótéri számítógépes interaktív 
játék a gyermekek igényét szolgálja ki napjainkban, a hagyományos játék mellett 
modern technikai plusz élményt is ad. A szerződés bruttó értéke: 20.872.958,-Ft. A 
kivitelezési munkálatok 2021. november hónap közepén kezdődtek meg, és a 
karácsonyi ünnepek előtt fejeződtek be. 
 
Az okospadok beszerzésére vonatkozó eljárás eredményesen zárult. A kivitelező 
kiválasztása megtörtént, a szerződés teljesítésére 2022. évben a jó idő beálltával, a 
megkötött szerződés szerint május hónapban kerül majd sor.  
 
Az okos zebrák beszerzése szintén folyamatban van, a jelen beszámoló készítésének 
időpontjában a piaci szereplők felkutatása, árajánlatok beszerzése zajlik. Telepítésükre 
2022. szeptember 30-ig kerül sor. 
 
 

27. EFOP-1.5.3-16-2017-00019 - Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászberényi 
kistérségben 

 
A konstrukció egyik legfőbb célja a társadalmi felzárkózás érdekében, a területi 
különbségek csökkentése, a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés 
javítása.  
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Másik fő célja a helyi esélyegyenlőségi programokban feltárt problémák komplex, a 
helyi közösségekre és erőforrásokra alapuló kezelését célzó területi hatókörű fejlesztési 
programok megvalósításának támogatása. 
 
A konstrukció részcéljai: 
I. A humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló 
ösztönző programok megvalósítása  
II. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítésének, 
munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való 
megjelenésének elősegítése  
III. A helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése  
IV. A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos 
disszemináció támogatása  
V. A kultúrák közötti párbeszéd erősítése 
 
A célcsoport felmérése, bevonása és mentorálása folyamatosan zajlik, a Jász 
Látogatóközpont épületében a multifunkciós közösségi térben megkezdődtek a főbb 
programok megvalósítása.  
 
Elnyert támogatás: 500.000.000,- Ft 
A projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése: 2022. december 31. 
 
 

28. Interreg Central Europe program CE1491 – STIMULART 
 
Jászberény Városi Önkormányzat 2018 januárjában „Stimulating CCI in mid-sized 
urban centres to boost competitiveness” címmel angol nyelvű pályázatot nyújtott be az 
Interreg Central Europe 2014-2020 harmadik, egyfordulós pályázati felhívására. A 
Program Monitoring Bizottsága a pályázatot 2019. január 16-án nyertessé nyilvánította. 
A pályázat megvalósításában Jászberény Városi Önkormányzat projekt partneri szerepe 
mellett Vezető Partneri (Lead Partner) szerepet tölt be, amely azt jelenti, hogy a 9 
partnert magában foglaló nemzetközi partnerség tevékenységének szakmai és pénzügyi 
irányításáért, a projekt pályázatban leírtaknak megfelelő végrehajtásáért teljes körűen 
felel. A STIMULART projekt fő célja a kulturális és kreatív gazdaság erősítése a 
Közép-európai közép-városokban, támogatva a magasabb hozzáadott érték létrehozását 
a termelésben és szolgáltatásokban. További átfogó cél a kapacitások erősítése minden 
érintett szereplő (stakeholder) esetében a kulturális örökség és erőforrások fenntartható 
hasznosítása érdekében. 
Projekt támogatásának mértéke: 2.517.223 EUR (~805.511.360 Ft) 
Jászberény Városi Önkormányzatra eső támogatási összeg: 386.944 EUR 
(~139.000.000 Ft) 
Projekt kezdete: 2019. április 1. 
Projekt befejezése: 2022. március 31. 

 
 
A tervezett beruházás eredményeként biztosítottá válik az érintett vízgyűjtő területen, a 
belterületen összegyülekező csapadékvíz biztonságos elvezetése, javulnak az 
üzemeltetési körülmények. 
A Támogatási szerződés aláírásra került, a vízjogi létesítési engedélyezési terv elkészült, 
jelenleg a Hatósági engedélyeztetés van folyamatban. 
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Az elnyert támogatás összege: 365.482.700,- Ft.  
Projekt tervezett fizikai befejezése: 2023.02.28. 

 
 

29. TOP_PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00031 - Élhető település kialakítása Jászberényben 
 

A pályázati támogatás felhasználásával lehetőség nyílik a Jászberény, Váltó út és 
környezetében csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztésre, valamint a meglévő 
kerékpárutak összekötésére a Hatvani úti hídtól – a Hűtőgépgyári elkerülő útig, mely 
tevékenységekkel régi „adósságait” teljesíti az Önkormányzat. 
A pályázat 2022. januárjában került benyújtásra, a támogatói döntés március végén 
érkezett. A támogatási szerződés megkötésre került. 
Támogatás: 500.000.000 Ft 
Projekt tervezett fizikai befejezése: 2024.03.31. 

 
 
 

 
30. TOP_PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-00040 - Intézmények energetikai korszerűsítése 

napelemmel 
 

A projekt keretében 5 megvalósítási helyszínen energetikai fejlesztésére kerül sor. A 
projektben érintett intézmények: Jászberényi Polgármesteri Hivatal mindkét épülete; 
Központi Óvoda; Thököly úti rendelőintézet; Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézet. 
Az épületek önkormányzati tulajdonban vannak. A pályázat pozítív elbírálásban 
részesült. 
 
Tervezett műszaki tartalom: Az intézmények vásárolt villamosenergia-felhasználásának 
csökkentése érdekében napelemes rendszerek kerülnek kiépítésre.  
 
Elnyert támogatás: 99.933.506,-Ft 
A projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése: 2023. június 1. 

 
 

31. TOP_PLUSZ-3.3.1-21-JN1-2022-00019 – „Gyermeknevelést támogató humán 
infrastruktúra fejlesztése Jászberényben” 
 

Jászberény Városi Önkormányzat 2022.01.14-én nyújtott be sikeres támogatási 
kérelmet a TOP_Plusz-3.3.1-21-JN1 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra 
fejlesztése tárgyú felhívásra. A támogatói döntés március végén érkezett. A támogatási 
szerződés megkötésre került. 
 
A pályázati összegből a Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde területén az 
épületet nem érintő építési tevékenységek (kerítés, autóbeálló, valamint kerékpár tároló 
építése) valósulnak meg. Valamint a bölcsődei ellátás napi munkavégzéséhez szükséges 
informatikai eszközök beszerzése.  
A támogatási összeg további felhasználása a Jászberény Város Óvodai Intézménye 3 
tagóvodájának (Gézengúz, Szivárvány és Központi Óvoda) infrastrukturális 



24 
 

fejlesztésére, valamint óvodapedagógiai, informatikai eszközök, továbbá egy db új 
gépjármű beszerzésére irányul.  
 
A projekt támogatási összege: 199.885.700 Ft 
A projekt megvalósításának tervezett időszaka: 2022.05.01-2023.11.30. 

 
 
 

III. BENYÚJTOTT, DE MÉG EL NEM BÍRÁLT PÁLYÁZATOK 
 

32. Jászberényi Vásártér fejlesztése - VP6-7.2.1.1-20 
 
Az Önkormányzat 2020. november 16-án nyújtotta be pályázatát. 
A Projekt keretében beszerzésre kerülne 30 db zárható árusító asztal, szelektív 
hulladékgyűjtő kukák, padok, kézi hulladékgyűjtő edények , kerékpártámaszok, kültéri 
kéz mosok, Kialakításra kerülne kiszolgáló épület, napelemekkel, útfelújításra és 
építésre is sor kerülne.   
Projekt tervezett összköltsége:111.096.612 Ft 
Igényelt támogatás: 99.986.951 Ft 
 

 
33. VP6-7.2.1.1-21 jelű, „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázati felhívásra 

benyújtva a „Külterületi helyi közutak fejlesztése a Neszűrben” című pályázat.  
 

A projekt keretén belül a Jászberény- Neszűr külterületen található 0826, 18092 és 
18635 hrsz-ú utak fejlesztésére kerülne sor. A tervezési területek jelenlegi állapotát 
tekintve mezőgazdasági földutak, melynek karbantartását a helyi gazdák és az 
Önkormányzat közösen végzi. 
0. dűlő- 0826 hrsz-ú út: 
 A tervezési szakasz kezdete a 0. dűlőn elhelyezkedő 815 m hosszú aszfaltút végénél 
van. A meglévő aszfaltúthoz csatlakozik a 3,0 m széles tervezett burkolat, amely két 
oldali 1-1 m széles M22 padkastabilizációval kerül megtámasztásra. Az útburkolat szűk 
keresztmetszete miatt 2 db kitérő kiépítése szükséges. 
18092 hrsz-ú út: 
A tervezési szakasz kezdete a 0. dűlő tervezési szakaszának 1+073 km szelvényénél 
található. A tervezett út ezen az útszakaszon 1170 m. Az útstabilizáció tervezésénél 
figyelembe vettük az esetleges későbbi aszfaltozás lehetőségét, a pályaszerkezetet 
ennek megfelelően határoztuk meg. Az útstabilizációt 5,0 méter szélességben terveztük, 
amelyből 3,0 métert útpályaként, 1-1 métert padkaként jelöltünk a helyszínrajzokon, de 
ezek pályaszerkezete azonos. A tervezett út teljes hosszában bal oldali 2,5 %-os esésű. 
18635 hrsz-ú út: 
A tervezési szakasz kezdete a 18092 hrsz-ú út tervezési szakaszának 1+073 km 
szelvényénél található. A tervezett út ezen az útszakaszon 413 m. Az útstabilizáció 
tervezésénél figyelembe vettük az esetleges későbbi aszfaltozás lehetőségét, a 
pályaszerkezetet ennek megfelelően határoztuk meg. Az útstabilizációt 5,0 méter 
szélességben terveztük, amelyből 3,0 métert útpályaként, 1-1 métert padkaként jelöltünk 
a helyszínrajzokon, de ezek pályaszerkezete azonos. A tervezett út teljes hosszában bal 
oldali 2,5 %-os esésű. 
Az igényelt támogatás összege: 277 044 025,- Ft. 
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IV. ELŐKÉSZÍTÉS ALATT ÁLLÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK 

 
 

34. TOP_PLUSZ-1.1.1-21 - "Helyi Gazdaságfejlesztés" című pályázati felhívás 
 

TOP_PLUSZ-1.1.1-21 kódszámú " Helyi Gazdaságfejlesztés" című felhívásra 
Jászberény Városi Önkormányzat is jogosult pályázatot benyújtani. Az Önkormányzat 
az B) Inkubátorházak fejlesztése és C) Vidéki gazdaság üzleti infrastrukturális 
hátterének támogatására főtevékenységekre kíván pályázni. 
A pályázati támogatás felhasználásával lehetőség nyílhat a korábban a TOP-2.1.2-15-
JN1-2016-00005 azonosítószámú „Városi környezetjavító intézkedések és 
gazdaságfejlesztési beavatkozások Jászberényben” című projektből forráshiány miatt 
kimaradt, továbbá az eltelt időszak során felmerült igények megvalósítására (pl: 
hűtőház, Elektrolux játszótér helyén új parkoló létesítése és Vásárcsarnok előtti parkoló 
fejlesztése, stb…). 
A pályázat benyújtási határideje: 2022.06.30. 
Igényelni kívánt támogatási összeg: 500.000.000 Ft 
 

 
35. TOP_PLUSZ-1.1.3-21 - "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" című pályázati felhívás 

 
TOP_PLUSZ-1.1.3-21 kódszámú " Helyi és térségi turizmusfejlesztés " című felhívásra 
Jászberény Városi Önkormányzat is jogosult pályázatot benyújtani, amelyben az 5100 
Jászberény, Bercsényi út 27. szám alatti ingatlant kívánja korszerűsíteni. Az épület 
1878-ban épület, melyet kaszinóként, később katonai célokra használtak, majd iskolát 
működtettek benne. Jelenleg az épület Önkormányzati tulajdonban van. 
A projekt jelenleg előkészítési szakaszban van. 
 
A pályázat benyújtási határideje: 2022.06.30. 
Igényelni kívánt támogatási összeg: 400.000.000 Ft 

 
 

36. TOP_PLUSZ-1.2.3-21 – „Belterületi utak fejlesztése” c. pályázati felhívás 
 

A pályázati támogatás felhasználásával Jászberény belterületén, több helyszínen 
megvalósulhat az út- és járdaburkolatok felújítása, valamint a kapcsolódó közmű 
infrastruktúra korszerűsítésére, továbbá a Nádor utcán, közlekedésbiztonság növelését 
szolgáló gyalogátkelőhelyek kialakítása. A tervezett beruházás a következő utcákat 
érinti: Táncsics Mihály, Mészáros Lázár, Réz, Rácz Aladár, Nádor, Riszner József 
sétány, Tarnay Alajos, valamint a Madách Imre. 
 
A pályázat benyújtási határideje: 2022.06.30. 
Igényelni kívánt támogatási összeg: 250.000.000 Ft 

 
 

37.  TOP_PLUSZ-3.1.2-21 kódszámú - " Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+)" című 
felhívás 
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A felhívásra Jászberény Városi Önkormányzat is jogosult pályázatot benyújtani a 
Neszűri külterületi szegregátum vonatkozásában (0., 1. és 2. dűlő lakosok).  
A felhívás előírja, hogy a pályázó önkormányzat legalább egy konzorciumi partnert 
köteles bevonni a megvalósításba. A bevonandó partnerrel kapcsolatos elvárás, hogy 
legalább 3 éves tapasztalattal rendelkezzen oktatási, egészségügyi vagy szociális 
szféra területén. Konzorciumi partnernek a településen 2015-ben alapított Adj Esélyt 
Alapítványt (továbbiakban: Alapítvány) kívánjuk bevonni. 
A Felhívás az alábbi beavatkozások megvalósítását várja el az akcióterületen: 
A. Együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek 
megteremtése céljából 
B. Folyamatos szociális munka megteremtése 
C. Törekvés a foglalkoztatás elősegítésére együttműködve a megyei foglalkoztatási 
paktumokkal  
D. Törekvés a kora-gyermekkori, gyermekkori és formális oktatáson kívüli 
fejlesztésre és oktatás fejlesztésére  
E. Törekvés az egészség fejlesztésére 
F. Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása 
G. Bűnmegelőzést, a közbiztonság javítását elősegítő programok 
  
A pályázat benyújtási határideje: 2022.06.30. 
Igényelni kívánt támogatási összeg: 178.000.000,- Ft 

 
38. TOP_PLUSZ-3.3.2-21 kódszámú - „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra 

fejlesztése” című felhívás 
 

A felhívásra Jászberény Városi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) is 
jogosult pályázatot benyújtani. Az Önkormányzat a D) A Felhívás 13.1. pontjában 
nevesített szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások fejlesztése 
főtevékenységekre kíván pályázni. 
A pályázati támogatás felhasználásával lehetőség nyílhat a Jászberény, Hatvani út 35. 
szám alatti Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény, valamint a Jászberény, 
Ferencesek tere 3/a. szám alatti Jászberényi Család- és Gyermekjóléti Központ 
fejlesztésére. 
 
Az intézményvezetőkkel történt egyeztetések alapján az alábbi fejlesztési program 
megvalósítása javasolt: 
 
Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény: 
 

1. Gépjárműbeszerzés (támogató szolgáltatás – 15 férőhelyes) 
2. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás meglévő eszközparkjának fejlesztése (kb. 80 db új 

készülék beszerzése) 
3. Külső terekhez kapcsolódó tárgyi eszközök – (mobil tároló konténert/mobil garázs, kerti 

pavilon, kerti padok, asztalok) 
4. Telekhatáron belüli külső terek (udvar) felújítása 
5. Kerítés felújítás 

 
Jászberényi Család- és Gyermekjóléti Központ: 
 

1. Korábbi pályázatból kimaradt, belső átalakítási és felújítási feladatok elvégzése 
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2. Kerítés felújítás 
3. Az intézmény udvarán pad(ok), illetve gyermekeknek felállított játszó eszközök 

elhelyezése, játszósarok kialakítása 
 
Igényelni kívánt támogatási összeg: 100.000.000 Ft 

 
 

 
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámoló megvitatása után az 
alábbi határozati javaslatot – egyszerű többséggel – elfogadni szíveskedjen: 
 
 
 
Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…./2022. (V.18.) határozata 
A 2021. évben megvalósult önkormányzati beruházásokról szóló beszámoló elfogadásáról 
 
A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi önkormányzati 
beruházásokról szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
 
Erről é r t e s ü l : 
1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal – Szolnok 
2. PH Városgazdálkodási Osztály– helyben 
3. Képviselő-testület tagjai 
4. Városüzemeltetési Bizottság tagjai 
5. Városfejlesztési Bizottság tagjai 
6. Irattár 
 
 
Jászberény, 2022. május 3. 
 
 
 Bató Andrea s. k.  Hegyi István s. k. 
 Városgazdálkodási Osztály vezetője  Városfejlesztési Iroda vezetője 
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1. sz. melléklet 
 
A Jászberény Városi Önkormányzat folyamatban lévő Európai Uniós forrású projektjei 

2021-ben 
 

Projekt megnevezése Projektazonosító Értéke 
(Millió Ft) 

Iparterületek infrastrukturális 
fejlesztése Jászberényben 

TOP-1.1.1-16-JN1-2017-
00004   

711,8 

Jászberényi Állat- és Növénykert 
turisztikai vonzerejének növelése új, 
célcsoportspecifikus elemek által 

TOP-1.2.1-16-JN1-2019-
00010  

343,2 

Barnamezős területek rehabilitációja, 
Malom Konferencia és 
Rendezvényközpont fejlesztése 
Jászberényben 

TOP-2.1.1-15-JN1-2016-
00001 

800 
 

Zöld város kialakítása Városi 
környezetjavító intézkedések és 
gazdaságfejlesztési beavatkozások 
Jászberényben 

TOP-2.1.2-15-JN1-2016-
00005 

844,42 

Jászberény "Suba-öböl" védelmét 
szolgáló vízelvezető-hálózat 
fejlesztése 

TOP-2.1.3-16-JN1-2021-
00020 

365,48 

Fenntartható települési 
közlekedésfejlesztés Jászberény 
belvárosában 

TOP-3.1.1-16-JN1-2017-
00004 

525,29 

A társadalmi együttműködés 
erősítését szolgáló helyi szintű 
komplex programok Jászberényben 

TOP-5.2.1-15-JN1-2016-
00003 

100 

Helyi identitás és kohézió erősítése  
a Jászberényi kistérségben 

TOP-5.3.1-16-JN1-2017-
00005 

100 

Okos eszközökön alapuló kulturális 
és közösségi fejlesztés 
Jászberényben 

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-
2020-00746 

31,66 

Humán szolgáltatások fejlesztése a 
Jászberényi kistérségben 

EFOP-1.5.3-16-2017-00019  500 

Szer nélkül a teljes életért EFOP-1.8.7-16-2017-00007  96,9 
Interreg Central Europe program – 
STIMULART 

CE1491 139 

Összesen:  4.557,75 
 


