JASZBERENY VAROSI ONKORMANYZAT KEPVISELO-TESTULETE
ELOTERJESZTESEK
FEDOLAPJA

Az eléterjesztés cime, targya:

Beszamol6 a 2022. ¢évben megvaldsult
onkorményzati  beruhazasokrol és a
Jaszberény Varos Integralt

crer

1doaranyos végrehajtasarol

Az eldterjeszté megnevezése:

Hegyi Istvan, a PH Varosfejlesztési Iroda
vezetdje

Bat6 Andrea, a PH Varosgazdalkodési Osztaly
vezetdje

Az elbterjesztés Képviseld-testiilet altali
targyalasanak idépontja:

2023. majus 17.

Mellékletek szama:

2db

Mellékletek megnevezése:

A Jaszberény Varosi Onkormanyzat 2022.
évben folyamatban 1évé Eurdpai Unids forrast
projektjei

Varos

crer

Jaszberény Integralt

1doardnyos végrehajtasa

Feladatot jelent:

Véleményez6 bizottsag:

Varosgazdalkodasi Bizottsag

Egyéb véleményezd szerv:

A torvényességi ellendrzésre vald leadas
idépontja:

2023. méjus 8.

Torvényességi ellendrzést végzd neve, alairasa:

Dr. Maga Anita

Az elbterjesztés nyilt/zart iilésen targyalando:

nyilt {ilés

A zart ulés elrendelésének indoka:

Az ligyirat iktatoszdma:

PH/1871-6/2023.

Elokészitésben résztvevok:

Hegyi Istvan, a PH Varosfejlesztési Iroda
vezetdje
Bat6 Andrea, a PH Varosgazdalkodési Osztaly
vezetdje




Polgarmesteri Hivatal
Varosgazdalkodasi Osztaly

Beszamolo
a 2022. évben megvaldsult onkormanyzati beruhazasokrol és a Jaszberény Varos
Integralt Telepiilésfejlesztési Stratégiajaban foglaltak idoaranyos végrehajtasarol

Tisztelt Képviselo-testiilet!

A Jaszberény Viarosi Onkormanyzat 2022. évben végzett beruhdzasairdl sz616 jelen beszamold
négy részbdl all: az elsé rész a megvalosult beruhdzédsainkat, a méasodik a folyamatban 1€vo, a
harmadik a benyujtott, de még el nem biralt palydzatainkat, a negyedik pedig az el6készités
alatt 4ll6 beruhazasainkat, fejlesztéseinket tartalmazza.

A 2022. évben folyamatban 1év6 Eurdpai Unids palyazatokrol sz616 dsszefoglald tablazat az 1.

crer

idbardnyos végrehajtasarol szol6 tablazat a 2. szamt mellékletben talalhato.

I. MEGVALOSULT BERUHAZASOK, FEJLESZTESEK:

A) Varosiizemeltetéssel kapcsolatos fejlesztések, felujitasok,
1. Onkormanyzati ingatlanvagyon amortizaciés alap felhasznalisa

A Jaszberény Varosi Onkorményzat feladatkdréhez tartozik az dnkorményzati tulajdona
ingatlanok javitési és feltjitasi munkainak a timogatasa. Erre vonatkozdan a 2022. évi
koltségvetési eldiranyzatok megallapitasardl szolo 4/2022. (II. 18.) onkormanyzati
rendelet (a tovabbiakban: Koltségvetési rendelet) 17. § (e) bekezdésében nevesitett, 25.
tablazat I11. cimszo6 b) pontja alatt ,,Onkormanyzati ingatlanvagyon amortizacios alap”
megjeloléssel kertilt elkiilonitésre pénziigyi eldiranyzat.

Felhasznalt Hatarozat szama Felhasznalas célja
0sszeg
546 100 78/2022. (V.12)) | Az Eordogh-haz épiiletszerkezeteit
Virosfejlesztési érintd bontasi és javitasi munkak
Bizottsagi elvégzéséhez sziikséges pénziigyi
hatarozat fedezet biztositasarol
2155352 84/2022. (V.12.)) | A Viz utca 1. szam alatti Jaszsag Népi
Varosfejlesztési Egyiittes Székhaza koriili Kkerités
Bizottsagi épitésére érkezett ajanlatok
hatarozat értékelésérol, a nyertes ajanlattevo
kivalasztasarél és a Kkivitelezéshez
sziikséges pénziigyi fedezet
biztositasarol




587 017 98/2022. (V.30.)|a ,»Bundaskut” foldkabeles
Varosfejlesztési elektromos csatlakozas Kkiépitése
Bizottsagi foldmunkainak elvégzéséhez
hatarozat sziikséges pénziigyi fedezet
biztositasarol
6 500 000 Jaszberény Varosi| A koltségvetés kiadasi
Onkormanyzat eléiranyzatainak atcsoportositasarol
Képviselo- és tamogatasi hataridé modositasarol
testiiletének (MACI Alapitvany — flitéskorszer{sités)
235/2022. (VII. 13.)
hatarozata
562 451 139/2022. (VIL.28.) | A Viz utca 1. szam alatti Jaszsag Népi
Varosfejlesztési Egyiittes Székhaza ingatlanianak Viz
Bizottsagi utcai — fobejarat fel6li telekhatiaran
hatarozat kerités  atépitéséhez  kapcsolodé
potmunkahoz  sziikséges  tobblet
pénziigyi fedezet biztositasarol
709 075 153/2022. (VIIL.25.) | A lakossagi igények alapjan padok és
Varosfejlesztési hulladékgytijté edényzetek
Bizottsagi kihelyezéséhez sziikséges pénziigyi
hatarozat fedezet biztositasarol
4 006 850 213/2022. (XL.22.)|5 db 4uj lampaoszlop és lampatest
Virosfejlesztési kihelyezésének tervezésére és
Bizottsagi kivitelezésére érkezett arajanlatok
hatarozat értékelésérol, a nyertes ajanlattevé
kivalasztasarol és pénziigyi fedezet
biztositasarol
2273 300 233/2022. (XI1.08.) | Az Ibolya utca Kkétiranyusitasa és
Virosfejlesztési korforgalomra valoé kikotés tervezési
Bizottsagi munkara érkezett ajanlat
hatarozat értékelésérol, a nyertes ajanlattevé
kivalasztasarél és a Kivitelezéshez
sziikséges pénziigyi fedezet
biztositasarol
2187 387 235/2022. (XI1.08.)| A TOP-7.1.1.-16-H-ERF A-2020-
Varosfejlesztési 00746 azonositoszamu ,»OKkos
Bizottsagi eszkozokon alapulé kulturilis és
hatarozat kozosségi fejlesztés Jaszberényben”
cimii palyazat részeként telepitésre
keriil6 ,,0kos zebrak” -ra vonatkozé
beszerzési eljaras keretében érkezett
arajanlatok értékelésérol, a nyertes
ajanlattevé Kkivalasztasarol és a
sziikséges pénziigyi fedezet
biztositasarol

2. Bel-és csapadékviz elvezet6 rendszerek fejlesztése

Csapadékcsatorna felujitasok




- Szentharomsag tér — Lehel vezér tér (promenad park sarok) gyalogatkelénél a
meglévo vizgyiijtd bekotése a parkban 14 m tavolsagra 1évo akndba.

- Molnar utcaban az 1-29-0 jeli lemend agon Zagyvapart sétany mellett torott
vezeték feltdrasa (2-5 m hosszban), sziikséges szakasz cseréje, kornyezet és
burkolatok helyreallitasa.

- Jasz Muzeum Tervtar udvari csapadékviz lefoly6 atalakitasa és bekotése a meglévd
elvezetd halozatba a térkd burkolat bontasaval és helyreallitdsaval, az akna keret és
fedlap helyreallitasa, az ereszcsatorna javitasa és tisztitasa a csatlakozo épiileten.

A kivitelezési munkat a Geogép Kft. végezte el nettd 744.383,-Ft + 27 % AFA, Gsszesen brutt6
945.366,-Ft értékben.

3. A varos vizikozmi-halézatan elvégzett felujitasok, potlasok, beruhazasok:

e Tancsics Mihdly utca ivoviz vezeték rekonstrukcidja (232,66 fm) — bruttod
18.142.928,-Ft értékben,

e Szabadsag téri ivoviz vezeték csere (48 fm) — bruttdé 4.680.426,-Ft értékben a
vizik6zmii bérleti dij terhére,

e Ibolya utcai ivoviz vezeték csere (200 fm) — 8.844.888,-Ft értékben a vizikozmii
bérleti dij terhére,

e Ivoviz kut furés terveztetése:

A tervezési szerzddés megkdtésre kertilt, a tervek két darab — egyenként 335m ¢€s
220m talpmélységti kut — kit furasara késziilnek, melyek engedélyeztetését kovetden
1 kut farasa valosulhat meg a 2023-as ¢év folyaman.

e Faragd Laszl6 utca szennyvizvezeték terv készittetés

Az Erparton taldlhatd 9228/113 hrsz.-u kozteriileten az épitési telkek értékesitését
megeldzden csak az ivoviz gerincvezeték és az elektromos foldkabel keriilt kiépitésre,
a haztartasi szennyviz elvezetésének megoldasa nem tortént meg. A terveket a JVV Zrt.
készittet el bruttd 858.000,-Ft értékben. A vizjogi létesitési engedély beszerzése
megtortént.

e Arendas utcai szennyviz dtemelé feltjitasa - 42.232.387,-Ft értékben a vizikozmii
bérleti dij terhére,

e  Vizikozmi bérleti dij terhére megvalosult egyéb felujitasi — potlasi feladatok:
Ivoviz dgazat vonatkozéasaban:

- vizmiitelep szivattyu felujitas (548.856.- Ft.)
- vizmitelep légbefuvo vezérlés kiépitése (3.524.101.- Ft)

Szennyviz agazat vonatkozasaban:
- Arendas utcai szennyviz-szivatty( felujitasa (1.156.185.- Ft)
- Ipartelep uti szennyviz-szivattyu felgjitas (1.784.030.- Ft)
- szennyviztisztito telep 1égfuvé fivofokozat csere (5.381.084.- Ft)
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Ivovizhalozat diagnosztikai vizsgalat megrendelése

A vizsgalat célja, hogy informaciot kapjunk a varos ivovizhaldzatanak allapotardl. A vizsgalat
eredménye alapjan kijelolhetdk a rejtett csotorések helyei, illetve a rekonstrukcidos munkak ala
vonandoé halézatszakaszok. A vizsgalat elkésziilt, 3 korzetben a javitasi munkak is elkésziiltek.
A felmérés dija bruttd 10.197.592,-Ft volt.

4. Belteriileti utak felujitasa

Szent Istvan koruti Zagyva hid felijitdsa — bruttd 23.827.321,-Ft értékben.

Bolcsdde melletti Magyar utcai rész aszfaltozdsa (184 m2) — bruttd 6.215.822,-Ft
értekben.

Csoma utca felujitasa (630 m2) — 16.781.247,-Ft értékben.

Damjanich utca felgjitasa (1320 m2) — brutt6 19.857.923,-Ft értékben.

2022. évben elkésziilt uttervek:

Tancsics u.

Mészaros Lazar u.

Réz u.

Madéch Imre u.

Vorosmarty u.

Fuvaros u.

Verseny u.- Pacsirta u. — Racz Aladar u.

Tazok u. - (Csorsz u. - Hableany u. kozotti szakasz)

Nador u. (jarda €s gyalogosatkeldhely kialakitas)

Riszner sétany folytatasa (a 1épcsotol a Kapitanykert melletti részen)
Tarnay Alajos utca

Béthori u. és Habledny u. a Kun utcaig

Forgécs utca, Pava utca, Szobor utca

Valto utca

Gerle utca

Jedam utca

Lehel vezér tér (32. sz. féuton) gyalogos atkeldhely 1étesitése

Folyamatban 1év6 tervezési feladatok, melyet 2022. évben kezdddtek:

16 db parkolo — 5 +1 db a Hentes utcaban és 10 db a Hatvani tton.

Ibolya utca és a Dozsa Gyorgy ut — Jasztelki ut — Jakohalmai ut keresztezésében
1év0 korforgalom 4talakitasanak tervezése.

Rét utca — Szent Imre herceg Ut keresztezOdésében korforgalom kialakités

tervezése.
Portelken a Herboly Ilona utca 2. szdm alatti ingatlan el6tt a FO utca feldl
autobuszmegallo kialakités tervezése.

Juhasz utcai padkarendezés — brutto 1.285.329,-Ft értékben.
Apponyi téri parkolod épités — brutto 2.952.788,-Ft értékben.
Akadalymentes parkolo-Bercsényi ut — 970.000,-Ft értékben.
Czigéany J. utca 5. el6tti aszfaltozasi munka 441.231,Ft értékben.
Katyuzas, tablakihelyezés



A Jéaszberényi Vagyonkezeld és Varosiizemeltetd NZrt.-vel 2022. majus 5. napon kotott
Jaszberény varos kozigazgatasi bel-és kiilteriiletén torténd katytzasi munkak és j forgalmi
tablak kihelyezés targyt vallalkozasi szerzédés alapjan 170 db katyu és 13 db tabla keriilt
kihelyezésre a balesetmentes kozlekedés érdekében.

e Személyszallitasi kozszolgaltatasi szerz0dés

A Képviselo-testiilet 2022. november 16-an megtartott rendes, nyilt tilesén a 303/2022. (XI.16.)
szamu hatarozata alapjan a testiilet a palyazat nyertesenck a VOLANBUSZ Kozlekedesi Zrt.-t
(1091 Budapest Ulléi ut 131. (képviseld: Kruchina Vince elndk-vezérigazgato)) nevezte meg.

e Forgalomtechnikai tiikkor kihelyezések

- Megyehaz utca — Tolgyfa utca keresztezddés,

- Bajcsy Zsilinszky utca — Pajtas utca keresztezddés,

- Széchenyi utca — Rozmaring utca keresztez0dés,

- Toborzé — Szent Ferenc u. keresztezddése.

- Ibolya utca — Honvéd utca keresztezodeés,

- Tompa Mihaly utca — Kapolna utca keresztez6d¢s,

- Halmay Jozsef utca — Kinizsi utca keresztezddés,

- Ady Endre ut — Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei Kormanyhivatal Fdldhivatali
Fdosztaly bejarata elé.

5. Jardak
e Jarda tervezési feladatok

- Szovetkezet u. (Thokoly ut — Attila u. keresztez6déstdl — Erste Bank sarkaig) Erste
Bank oldali rész, kb. 330 m

- Gyongyosi uti (Ustokos u. - Bathory u. kozotti szakasz) Bathory u. oldala, kb.
182,58m

- Gyongyosi uti (Bathory u. - Szobor u. kozotti szakasz) Bathory u. oldala, kb. 213,63
m

- Szovetkezet u. hid két oldalan elhelyezked6 korlat

- Kossuth Lajos u. (Maria utcatol — Gyongy utcaig) Mezdgazdasagi bolt oldala, kb. 296
m

- Bajcsy-Zsilinszky u. (Thokély utcatél — Pajtas utcaig) Kozponti Ovoda oldala, kb. 208
m

- Thokoly ut (Rakdczi uttdl — Bajesy Zsilinszky utcaig, Hazi orvosi rendel6 oldala),
Zebras atvezetés eldtti jardafeliilettel kb. 307 m

- Szovetkezett utca ( Ibusz Irodatol — Tarsashaz fele bekanyarodo résszel) kb. 199 m

- Sz016 utca — Jokai Mor utca kozotti szakasz ( Majus 1. tér kerékparatjatol — Jokai M.
utcai keresztez6désig) kb. 413 m

e Onerds jarda épitések:

A 2022. évi 6nerds jardaépitéshez sziikséges beton €s homokos kavics kiszallitasaréol a Szol10si-
Téba Kft, a bontott tormelék konténeres elszallitasarol a Tutti-Bau Kft. gondoskodott.
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A beérkezett 28 1génylobdl 18 helyszinen keriilt megvalositasra az 0j jarda kialakitasa, 10
helyszinen csaladi, vagy egyéb ok miatt elmaradt. Ezek 2023-ra attervezésre keriilnek igény
szerint.

A 18 helyszinen 6sszesen 349,5 fim 1) jarda késziilt.

6. Jatszotéri fejlesztések

A Jaszberényi Vagyonkezeld és Varosiizemeltetd NZrt. 2021-ben felmérte a véaros kozteriileti
jatszotereinek karbantartdsi, feljitdsi munkait. A Jaszberény Varosi Onkormanyzat és a
Jaszberényi Vagyonkezeld és Varosiizemeltetd NZrt. kozott, Jaszberény varos kozteriileti
jatszotereinek feluyjitasi, illetve karbantartasi munkalataival kapcsolatban 2021. szeptember 28-
an alairt, PH/5500-7/2021. iktatészdmu vallalkozési szerzddés jott 1étre. A kivitelezési munkak
befejezése 2022. december 14-én megvalosult, a vallalkozoi dij brutté 16.101.060 Ft volt.

1.) Fay Andras utcai jatszotér:

- 2 db nagyméretii szilfa és 2 db nagyméretii fiizfa csonkoléasos gallyazasa
- keritésépités (47 fm + 2 db kiskapu + 1 db nagykapu + reteszzar)

2)) Székely Mihaly utcai jatszotér:

- 1 db pad telepitése
- keritésépités (36 fm + 1 db kiskapu + 1 db nagykapu + reteszzar)

3) Bajnok utca szerviz Ut melletti jatszotér:
- Uj jatszoeszkoz (lengdhinta) telepitése titéscsillapito feliilettel
- sovénykerités Gjratelepitése

4.) Komaromi Jozsef utcai jatszotér:

- 3 db nyarfa kivagasa

- lengdhinta attelepitése (volt homokozd helyére)

- 1) homokozo6 telepitése beton alapzattal

- keritésépités (50 fm + 2 db kiskapu + 1 db nagykapu + reteszzar)

5.) Margit-szigeti jatszotér:

- lengohinta athelyezése tlitéscsillapito feliilettel

- 2 db mérleghinta telepitése

- 2 db rugos jatek telepitése

- 1) homokoz¢ telepitése beton alapzattal

- keritésépités (100 fm + 1 db kiskapu + 1 db nagykapu + reteszzar)

6.) Promenad jatszotér:

- ivokut athelyezése + viznyel6 épitése (iszapfogd térrel)

7.) Szovetkezet utca 8. mogotti jatszotér:

- lengobhinta athelyezése + javitasa titéscsillapito feliilettel



8.)

9.)

10.)

11.)

12))

13.)

14.)

- keritésépités (42 fm + 3 db kiskapu + 1 db nagykapu + reteszzar)
- 2 db nagyméretii fa csonkolasos gallyazasa

Almos utcai jatszotér:

- 1 db asztal cseréje

- padok javitasa, Ojrafestése
Szent Imre herceg uti jatszotér:

- jatszoeszkozok felujitasa, Gjrafestése

Szent Istvan koruti jatszotér:

- kerités alap és kerités helyreéllitasa

1 db kiskapu + 1 db nagykapu gyartasa €s elhelyezése
ivoviz bekotés és ivokut elhelyezés

2 db nagymeéretii szilfa csonkolasos gallyazasa

Szarazmalom utcai jatszotér:

- 1 db pad telepitése

- 2 db rugos jatek telepitése

- ivoviz bekotés és ivokut elhelyezés
Gorjanc Ignéc utcai jatszotér:

- 1 db gomb sergd attelepitése
- keritésépités (150 fm + 2 db kiskapu + 1 db nagykapu + reteszzar)
- 1 db nagyméretii platanfa csonkolasos gallyazasa

Szent Laszl6 utca 8-16. sz. udvaraban 1€vo jatszotér:

- sergd elbontasa

Szent Laszl6 utca 18-20. sz. udvardban 1€vé jatszotér:

- kosarpalank tartd bontasa €s elszallitasa
- 2 dbudvari kapu javitasa
- 3 db nagyméretii fa (2 db szil és 1 db eper) csonkolésos gallyazésa

Szarazmalom utcai jatszotér

Képviseldi keret felhasznaldsaval a Szdrazmalom utcai jatszétéren tovabbi fejlesztések
valosultak meg a 2022. év végén. Itt a nyari tliz6 napsiités ellen arnyékold napvitorla
kihelyezése, 1j ivokut kiépitése, valamint 4 db gombkdris (Fraxinus ornus "Mecsek’) fajtaju,
foldlabdas facsemete, tovabba 210 db széleslevelii fagyal (Ligustrum ovalifolium) fajtaja, 30/40
méretli cserje telepitése tortént meg, a facsemeték stabilitasahoz sziikséges fa kardkkal és

pantol6 szalagokkal egyiitt.

A kivitelezési munka értéke: bruttd 2.861.150,- Ft.



e ,,Okospadok” telepitése

Jaszberény Virosi Onkorméanyzat TOP-7.1.1.-16-H-ERFA-2020-00746 azonositoszamu
,,Okos eszkdzokon alapuld kulturdlis és kozosségi fejlesztés Jaszberényben” cimii palyazata
pozitiv elbiralasban részesiilt. Az Onkorméanyzat hatdlyos tamogatasi okirattal rendelkezik.
Projekt elszdmolhato koltsége: 31.666.667,-Ft.

A projekten beliil telepitésre keriilt 2 db okospad: 1db a Margit-szigeten, 1 db a Szentharomsag-
téren. A f6épitész javaslata alapjan ezek tipusa a ,,See City Okospad”, RAL 7016 antracit
szinben, hattdmla nélkiil. Ezek az okospadok, napelemesek, LED vilagitassal, USB tolt6vel,
Hotspot-ként mikodnek, ingyenes WiFi-t is szolgaltatnak. Az eszkoz halozatfiiggetlen, a
mobilok toltéséhez az energiat a beépitett napelemek biztositjak. Az okospadok vezeték nélkiili
toltésre €és USB toltésre is alkalmasak.

A padok telepitése az év elején megtortént, az Aba-Szer Fémbutor Kft. (3753 Abod, Toth u.
10.) brutt6 4.800.092,-Ft 6sszegért végezte azt el.

7. Kozvilagitas és energiaiigyekkel kapcsolatos tevékenységek
e Napelemes kandeldberek kihelyezése

- Pusztamonostor felé vezetd 32 szdmu uton a vasuti atjaréd elétt bal oldalon 1évé
buszmegall6 mellett.

- Farmos felé vezetd 3117 szamu ut mellett 1év6é Foldhazi tanya buszmegallo mellett.

- 3l-es szamu f&ut, Jaszberény felé vezetd oldalan a volt Jaszsagi Allami Gazdasag
bejarata mellett 1év6 buszmegalldo mellett.

- Jaszberény, Almos u. 35. szam alatti hazzal szemben 1év§ jatszotér bejarata mellett.

- Fodor Ferenc utca

- Temeto utca

- Portelki aton, a 3117-es szamu (Farmosi ut) ttba torténd csatlakozésa elott
talalhato buszmegalld mellett.

e Lampatestek telepitése meglévd oszlopokra

- Szép utcaban 2 db lampatest

- Portelek, Homok u. 1db lampatest

- Portelek, Marc. 15. u. 3 db.

- Pesti utca — Dohany utca keresztez6dés 1 db lampatest
- Szegfii utca — Rozmaring utca keresztezddés 1 db lampatest
- Almos u.- Cserepes u. sarok 1 db.

- Darédzsu. 1 db.

- Pipacs u. 3. db.

- Huszér u.1 db.

- Kazalu. 1. db.

- Kertészu. 1 db.

- Nédor u. 14 db.

- Neszlr 0 dild 1 db.



e Margit-sziget megvilagitasa:

A Margit-szigeten all6 viztorony legalsd6 peremén, lampakarok rogzitésével, aranyosan
szétosztva 6 db ledes lampatest felhelyezésével biztositottd valt a Margit - sziget és a viztorony
épiilet teljes korti megvilagitasa.

e Kardcsony diszkivilagitas bovités

A Blachere Illumination Hungary Kft. 2022. évi akcids (tavalyi aras) katalogusabol az alabbi
elemek keriiltek beszerzésre a varos kardcsonyi diszkivilagitasdnak bovitése céljabol:

- szelfipont szanko
- 2000 fm fényfiizér

e Nesziir kozvilagitas tervezés

A Neszir tertiletén a meglévd villamosenergiai haldzat oszlopain a diild utak és keresztezd utak
csatlakozasainal 24 darab kozvilagitasi lampatest felszerelésére a tervek 2022-ben elkésziiltek.

o Kozvilagitas karbantartasi munkaira vonatkozé szerzodés

A véros kozigazgatési terliletén lizemeld LED-tipusu és a fénycsdves lampatestekre, valamint
a kozteriiletekre és a koztéri parkokba telepitett taposolampakra (kozvilagitasi aktiv elemekre)
vonatkoz6 karbantartasi és iizemeltetési munkainak elvégzése targyaban 2021. aprilisdban
Villalkozasi szerz6dés keriilt megkotésre a Fény Service Kft. (2255 Szentldrinckata, 057/10
hrsz)-vel. A szerzdés iddétartama 2 év (2023. aprilis 30.)

8. Zoldfeliilet kezelés, épitett kornyezet fejlesztés fejlesztés

e Kapitanykert fejlesztése — bruttd 12.830.797,- Ft értékben.

e Ferencesek tere II. litem — bruttd 24.667.218,-Ft értékben.

e Bundas kut és kdrnyezetének felajitasa — bruttd 6.950.669,-Ft értékben.

o Koztéri butorok kihelyezése (padok, hulladékgytijté edényzetek)

o Kutyaiiriilék gyiijtd edényzetek telepitése a varosban (Szent Istvan krt., Szent Imre
herceg ut, Csok u., Hatvani ut, Bercsényi u.) -

e Viragdézsak kihelyezése (Fotér, Déryné utca, Tancsics M. u.)

e  Déryné utcaban pollerek poétlasa (15 db)

e (Gallyazasi munkék (Zagyva sétany, Kossuth ut, Hatvani t, Tulipan u., T6th utca)

e Fakivagdsok (Zagyva sétany, Szentkuti templom melletti teriilet)

Fa iiltetések (Szentkuti tér, Ferencesek tere, Szarazmalom utca, Szent Imre herceg

ut, Jokai M. u., Szenthdromsag tér, Napsugar utca, Rakoczi ut, Dohany utca)

Nepomuki szobor restauralasa — brutt6 3.394.710,-Ft értékben.

Petofi szobor restauraldsa — bruttd 1.566.418,-Ft értékben.

Nador — oszlop restauralasa — bruttd 2.265.045,-Ft értékben.

Szentharomsag oszlop restauraldsa — folyamatban van

MOL pélyazat — 70 db fa iiltetése
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e LVG fObejarata eldtti 1épcsd két oldalan 1évé iildfeliilet burkolasa — 2023. évben
fejez6dott be.

Fiird6 utca parkolok melletti tamfal felujitasa, 2023. évben fejezddott be.

Ko6hid mellvédfalanak felujitdsa — bruttd 6.011.842,-Ft értékben.

Jasz Mulzeum megsiillyedt épiiletrész feltjitasa - nettd 11.294.823,-Ft értékben.
Jaszsag Népi Egylittes Székhazanal kerités épités - bruttd 12.155.352.-Ft értkben.

B) Varosfejlesztést célzo beruhazasok, felujitisok

9. Jarasszékhely muzeumok szakmai tamogatasa— V1/3853-3/2020/MUZEUM
Az Onkormanyzat 2020-ban Magyarorszag 2020. évi kozponti koltségvetésérdl szolo
2019. ¢évi LXXI. torvény 3. melléklet II. 4. pont b) pontja szerinti Jarasszékhely
muzeumok szakmai tamogatasara palyazatot nyujtott be, amely csokkentett timogatas
mellett tdmogatasban részesiilt. A projekt keretében a 3 db kombinalt szekrény, 1 db
pancélszekrény és 345 db érmetartd kapszula keriil beszerzésre.

Projekt tamogatasanak 6sszege: 1.200.000,- Ft

Projekt befejezése: 2021. december 31.

Projekt lebonyolitdja a Jasz Muzeum.

A projekt pénziigyi elszdmolasara 2022-ben keriilt sor.

10. TOP-1.2.1-16-JN1-2019-00010 — Jaszberényi Allat- és Novénykert turisztikai
vonzerejének novelése uj, célcsoportspecifikus elemek altal

A projekt keretében Jaszberény Varosi Onkormanyzat valositott meg turisztikai
fejlesztést a Jaszberényi Allat- és Novénykertben. Az allatkert teriiletén az
allatbemutat6 helyek és a kiszolgalo infrastruktura fejlesztésére keriilt sor.

A Jaszberényi Allat- és Novénykert viszonylag izolalt helyzetben, a varos peremén
talalhat6. Az Okoturisztikai fejlesztéseknek kivald adottsagai vannak azaltal, hogy a
tobb évtizede sikeresen miikodé Allat- és Novénykerthez kozvetlen kapcsoloddan
természetkozeli allapotot talalunk.

A fejlesztések soran megujult tobb régi kifutd és tjabb kifutdk épiiltek gazdagitva a
bemutathatd fajok szamat és novelve a latogatdi élményt, tovabba a megnovekedett
latogatd igényeknek megfelelden megujult és az ) elemek iizemeléséhez sziikséges
alapvetd infrastrukturak (villamoshalozat, athalozat és vizvezeték-halozat) is. A projekt
kivitelezése befejez0dott a pénziigyi zaras folyamatban van.

A projekt tamogatasi 0sszege: 343.247.625,- Ft
Oner6:21.978.401,-Ft

Projekt kezdete: 2020. 12. O1.
A projekt befejezése: 2022. 09. 30.
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11. TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00004 - Iparteriiletek infrastrukturalis fejlesztése
Jaszberényben

2017 jaliusdban benyujtasra keriilt a projekt és decemberben megkaptuk a tdmogatd
dontést, mely alapjan 650.000.000 Ft tdimogatasban részesiiltiink.
A projekt keretében Jaszberény 2 helyszinén tizleti infrastruktara fejlesztésére kertil sor:

I. projektelem: Jaszberény, 037 hrsz. uti fejlesztések: Ivoviz, szennyviz
gerincvezeték, csapadékviz szikkaszto kiépitése, utburkolat kiépités és felujitas,
gazeloszto vezeték kiépitése, 22 kV-os halozati kivaltasa.

A projektelem 2019 oktoberében elkésziilt, a jogerds hasznalatba vételi engedélyt
2020 marciusaban kaptuk meg.

II. projektelem: Vasutallomas kozvetlen kornyezete, Vaspalya utca, Rakoczi ut
(Vasutallomastol — Sportpalya utcaig) fejlesztése:

Rakoczi ut utburkolat felgjitdsa. Vaspalya utca utépités és utburkolat felujités.
Vasutallomas melletti P+R parkol6 kialakitasa. A kivitelezés jelenleg folyamatban
van.

Onkormanyzatunk 2021. augusztusaban tdbblet tdmogatasi kérelemmel élet az
Iranyitd Hatosag fele, tekintettel arra, hogy a II. projektelem vonatkozasidban
tervezet koltségtol a kozbeszerzés soran a nyertes ajanlat magasabb 6sszegli volt.
A kérelmiink pozitiv elbirdlasban részesiilt, igy 61.784.300 Ft tobblet timogatast
kaptunk.

A projekt tdmogatasi 6sszege: 650.000.000 Ft +61.784.300 = 711.784.300 Ft
Projekt megvaldsitas tervezett fizikai befejezése: 2022.06.18.
A projekt pénziigyi zarasa folyamatban van.

12. Lakossagi viz- és csatornaszolgaltatas tamogatasa

Az Onkormanyzat palyazatot nyujtott be a Magyarorszag 2022. évi kozponti
koltségvetésérdl szolo 2021. évi XC. torvény 3. melléklet 2.1.1. pontja alapjan a
Lakossagi viz- és csatornaszolgaltatds tamogatadsa targya palyazati felhivasra. A
palyazat pozitiv elbiralasban részesiilt, csokkentett timogatasban részesiiltiink.

Projekt tdimogatasanak 6sszege: 6.708.000,- Ft
Projekt befejezése: 2022. december 31.
Projekt lebonyolitdja a Tiszameneti Regionalis Vizmiivek Zrt.

13. EFOP-1.5.3-16-2017-00019 - Human szolgaltatasok fejlesztése a Jaszberényi
kistérségben

A konstrukcio egyik legfébb célja a tarsadalmi felzarkdzéas érdekében, a teriileti
kiilonbségek csokkentése, a mindségi huméan kozszolgéltatdsokhoz vald hozzaférés
javitasa.
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Masik f6 célja a helyi esélyegyenldségi programokban feltart problémak komplex, a
helyi kozosségekre ¢és er6forrasokra alapuld kezelését célzo teriileti hatokori fejlesztési
programok megvalositasdnak tdamogatasa.

A konstrukci6 részcéljai:

I. A human kozszolgaltatasok terén jelentkezd szakemberhiany enyhitését szolgald
0sztonzd programok megvalositasa

II. A hatranyos helyzetli csoportok foglalkoztathatosagra valo felkészitésének,
munkaerd-piaci  eszkdozokben valdo részesedésének ¢€s munkaerd-piacon valo
megjelenésének eldsegitése

ITI. A helyi kisk6zosségek tarsadalom-szervezd szerepének megerdsitése

IV. A vidék megtartdé képességének erdsitése, valamint az ezzel kapcsolatos
disszeminacid tdmogatasa

V. A kultirak kozotti parbeszéd erdsitése

A human teriileten dolgozé szakemberek letelepedésének és helyben maradasanak
elosegitésére lakhatdsi tdmogatast inditottunk utjara, melynek célja a human
szolgaltatasokban dolgoz6 szakemberek megtartasa, valamint a hidnyzé szakemberek
foglalkoztatdsanak eldsegitése érdekében a lakhatashoz kapcsolddod kiadasok
tdmogatasa. Szintén a human kozszolgaltatdsban dolgozod szakemberek képezték az
0sztonzd tamogatas célcsoportjat, melyek a hidnyzo szakértelem potlasat és a
kompetenciafejlesztést céloztak.

A hatranyos helyzetli csoportok foglalkoztathatdsagra valo felkészitésének, munkaero-
piaci eszkdzokben vald részesedésének és a munkaerd-piacon vald megjelenésének
elosegitése érdekében kidolgoztuk azoknak a képzéseknek ¢és foglalkozasoknak a
tematikait, melyeket a projektbe bevont célcsoporttagok szamara biztositottunk. A fenti
programok kiegészitéseként allaskeresési klubfoglalkozast, egyéni allaskeresési
tanacsadast és palyavalasztasi tanicsadast tartottunk. A hatrdnyos helyzetbdl ad6do
sajatossagok kezelését szolgdld, a célcsoport személyiségfejlodésének pozitiv iranya
valtozasa érdekében mentori szolgéltatast nytjtottunk 200 f6 részére. A munkaltatok
részére szemléletformald foglalkozéasokat tartottunk, melynek soran a résztvevok
megismerték a sztereotipidk és az elditéletek miikodését, a diszkriminécio tipusait.

A helyi kisk6zosségek tarsadalom-szervezd szerepének megerdsitése telepiilési €s jarasi
szintli koOzOsségi programokat szerveztink. Az Onkéntességen alapuld helyi
kezdeményezések, az Onkéntesség kultirajanak helyi szintli terjesztése szintén
sarkalatos pontja volt a palyazatnak. Stratégiai dokumentumot fogalmaztunk meg az

crer

képzéseket inditottunk az onkéntesség tamajahoz kapcsoloddan.

A vidék megtarté képességének erdsitése telepiilési 0sztondijprogramot inditottunk
utjara a kozépiskolai és felsdoktatasban tanulo fiatalok részére. A telepiilési 6sztondij
mind a konzorciumot vezetd Jaszberény, mind pedig az egyes telepiiléseken ugy keriil
kidolgozésra, hogy els6sorban azok a fiatalok részesiiljenek anyagi timogatasban, akik
tanulmanyaik végeztével a telepiilésiikon tervezik jovobeli munkavallaldsukat, és a
kozosségi szerepvallalas keretében Onkéntes tevékenységiikkel hozzajarulnak a helyi
tarsadalom, a helyi k6zosség épitéséhez.

A projekt tamogatasi 6sszege: 500.000.000,- Ft
A projekt fizikai befejezése: 2023. aprilis 30.
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14. Interreg Central Europe program CE1491 —- STIMULART

Jaszberény Varosi Onkormanyzat 2018 januarjaban ,.Stimulating CCI in mid-sized
urban centres to boost competitiveness” cimmel angol nyelvii palyazatot nyujtott be az
Interreg Central Europe 2014-2020 harmadik, egyfordulés palyazati felhivasara. A
Program Monitoring Bizottsdga a palyazatot 2019. januar 16-an nyertessé nyilvanitotta.
A palyazat megvalositasaban Jaszberény Varosi Onkormanyzat projekt partneri szerepe
mellett Vezetd Partneri (Lead Partner) szerepet tolt be, amely azt jelenti, hogy a 9
partnert magaban foglald nemzetkdzi partnerség tevékenységének szakmai és pénziigyi
iranyitasaért, a projekt palyazatban leirtaknak megfeleld végrehajtasaért teljes kortien
felel. A STIMULART projekt f6 célja a kulturdlis és kreativ gazdasag erdsitése a
Ko6zép-europai kozép-varosokban, tAmogatva a magasabb hozzaadott érték 1étrehozasat
a termelésben és szolgaltatasokban. Tovabbi atfogo cél a kapacitasok erdsitése minden
¢érintett szerepld (stakeholder) esetében a kulturalis 6rokség és eréforrasok fenntarthato
hasznositasa érdekében.

Projekt timogatdsanak mértéke: 2.517.223 EUR (~805.511.360 Ft)

Jaszberény Varosi Onkormanyzatra esé tidmogatasi Osszeg: 386.944 EUR
(~139.000.000 Ft)

Projekt kezdete: 2019. aprilis 1.

Projekt befejezése: 2022. marcius 31.

II. FOLYAMATBAN LEVO BERUHAZASOK, FEJLESZTESEK

15. Tarsashaz homlokzat feldjitasi palyazat 2021.

A 2021. évi tarsashaz homlokzat felujitasi palyazat az aldbbi esetekben van
folyamatban:

TAMOGATASBAN RESZESULO PALYAZATOK

Sor Palyazo Palyazo székhelye Igényelt Megitélt
Szam tamogatas tamogatas
1. Tarsashaz Szent | 5100 Jaszberény, Szent Laszl6 u. | 3.150.000,-Ft 2.800.000,-Ft

Laszlo u. 14-16. | 14-16.
(Képviseli:
Sebestyén Anita)
2. Tarsashaz Nador |5100 Jaszberény, Nador utca 3. 5.000.000,-Ft 4.800.000,-Ft
u. 3.
(Képviseli: Suba
Beatrix)
3. Tarsashaz, Puskin | 5100 Jaszberény, Puskin sétany | 3.000.000,-Ft 0,-Ft

sétany 13. 13.

(Képviseli: darazs
Melinda)
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4, Baratsag 5100 Jaszberény, Szabadsag tér | 5.000.000,-Ft 5.000.000,-Ft
Lakasfenntart6 11-13.
Szovetkezet
(Pesti utca 13-21.
épiiletre)

(Képviseli:
Fekete Gabriella)

5. Baratsag 5100 Jaszberény, Szabadsag tér | 5.000.000,-Ft 5.000.000,-Ft
Lakasfenntart6 11-13.
Szovetkezet
(Pesti utca 21/A.
épiiletre)

(Képviseli:
Fekete Gabriella)

6. Tarsashaz Hollo | 5100 Jaszberény, Holld Andras | 5.000.000,-Ft 5.000.000,-Ft
Andras u. 2-4. u. 2-4.
(Képviseli:

(Darazs Melinda)

7. Tarsashaz Puskin | 5100 Jaszberény Puskin sétany | 2.900.000,-Ft 2.400.000,-Ft
sétany 15. 15.

(Képviseli:
Darazs Melinda)

8. Tarsashaz 5100 Jaszberény, Apponyi tér 1- | 5.000.000,-Ft 5.000.000,-Ft
Apponyi tér 1-2. | 2.
(Képviseli:

Darazs Melinda)

OSSZESEN: 30.000.000,-Ft

16. Tarsashaz homlokzat felujitasi palyazat 2022.

A 2022. évi tarsashaz homlokzat felyjitdsi palyazat az aldbbi esetekben van

folyamatban:
TAMOGATASBAN RESZESULO PALYAZATOK
Sor Palyazo Palvazo székhelye Igényelt Megitélt
sZam tamogatas tamogatas
1. Tarsashaz 5100 Jaszberény, Kossuth ut 10.000.000,-Ft 0,-Ft
Kossuth ut 120. 120. NEM
tamogathato.
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Képviseli:
Gajdos-Kovacs
Annamaria

Tarsashaz
Szovetkezet u. 9.
Képviseli:
Sebestyén Anita

5100 Jaszberény, Szovetkezet u.
9.

5.036.500,-Ft

2.500.000,-Ft

Tarsashaz
Bérkocsis utca 1.
Képviseli: Pestiné
Sztics Andrea

5100 Jaszberény, Bérkocsis utca
1.

9.160.274,-Ft

4.000.000,-Ft

Tarsashaz,
Szovetkezet u. 5.
Képviseli: Darazs
Melinda

5100 Jaszberény, Szovetkezet u.
5.

10.000.000,-Ft

5.500.000,-Ft

Baratsag
Lakasfenntarto
Szovetkezet
(Szovetkezet u.
10-12-14.
épiiletre)

Képviseli: Fekete
Gabriella

5100 Jaszberény, Szabadsag tér
11-13.

10.000.000,-Ft

0,-Ft

Baratsag
Lakasfenntart6
Szovetkezet
(Szovetkezet u.
16-18-20.
épiiletre)

Képviseli: Fekete
Gabriella

5100 Jaszberény, Szabadsag tér
11-13.

10.000.000,-Ft

0,-Ft

Tarsashaz
Faiskola u. 5.

Képviseli:
Gajdos-Kovacs
Annamaria

5100 Jaszberény, Faiskola u. 5.

10.000.000,-Ft

0,-Ft

Nem tamogathato!

Tarsashaz
Jaszteleki 0t 32.
Képviseli: Darazs
Melinda

5100 Jaszberény, Jaszteleki it
32.

5.000.000,-Ft

2.500.000,-Ft
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9. Tarsashaz 5100 Jaszberény Faiskola u. 1 10.000.000,-Ft 5.000.000,-Ft
Faiskolau. 1.

Képviseli: Darazs

Melinda
10. Tarsashaz Szent | 5100 Jaszberény, Szent Istvan 5.000.000,-Ft 2.500.000,-Ft
Istvan krt. 8. krt. 8.
Képviseli: Darazs
Melinda

OSSZESEN: 22.000.000,-Ft

17. TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00020 - ,Jaszberény 'Suba-6bol" védelmét szolgalé
vizelvezet6-halozat fejlesztése”

Jaszberény Varosi Onkormanyzat palyazatot nyujtott be a TOP-2.1.3-16 koédszami
,lelepiilési kornyezetvédelmi infrastruktura-fejlesztések™ cimi palyazati felhivasra.

A pélyézat pozitiv elbiralasban részesiilt.

A jelenleg megvalositas alatt allo projekt tartalma szerint Jaszberény déli varosrészének
csapadékviz elvezetési gondjai oldodnak meg. A fejlesztéssel érintett teriilet a Suba to
¢és kornyéke valamikori agyagnyerd hely volt, melynek feltdltése és csatornazasa utan
beépitésre keriilt a varosrész. A teriileten, évente tobb alkalommal a Suba utca - Balaton
utca keresztezddése az tigynevezett Suba 6bol teriiletrészen mintegy 2.000 m2 tertilet
elontésre kertil. Az érintett varosrészen megkdzelitéleg 220 lakohaz talalhato.

A Suba utca és az Almos utca kozott a meglévé zart csapadékviz elvezeté rendszer
jelentds része maganteriileten halad keresztiil, melynek lizemeltetése €s karbantartasa
nem megoldhato.

A projekt megvalositasa a Suba-0bol viztelenitése mellett a kozteriiletrdl torténd
lizemeltetés lehetdségét, illetve tobb lakoutca csapadékviz elvezetését is biztositani
fogja.

Jelenleg a kivitelezési munkak végzése torténik.

A projekt tamogatasi dsszege: 365.482.700,- Ft.
Oner6 0sszege: 101.635.723,- Ft.
Projekt tervezett befejezése: 2023. 1. félév.

18. TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00005 — Helyi identitas és kohézid erésitése a Jaszberényi
kistérségbhen

A Helyi identités és kohézi6 erdsitése a Jaszberényi kistérségben cimmel - 2017. évben
- beadott palyazat 2018-ban tdmogatoi dontésben részesiilt. A tamogatasi szerzddés
megkotésre kertilt. A projekt célja a helyi kdzosségek fejlesztése, kozosségi részvételére
¢épiilo tervezési gyakorlatok alkalmazasa, mindezzel erdsitve a lakosok identitas-tudatat.
A palyazat konzorciumban valdésul meg, melynek vezetdje a Jaszberény Varosi
Onkorményzat, tagjai pedig a Jaszberényi jaras hat kozsége (Pusztamonostor Kozségi
Onkormanyzat, Jasztelek Kozségi Onkormanyzat, Jaszjakohalma Kozségi
Onkorméanyzat, Jaszboldoghiza Kozségi Onkormanyzat, Jaszagd Kozségi
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Onkormanyzat, Jaszfelsészentgydrgy Kozségi Onkormanyzat), valamint a Jasz
Muzeum. A projekt keretében a megalkotott és 3 célteriiletre osztott helyi cselekvési
terv alapjan valosulnak meg folyamatosan a konzorciumi partnerek telepiilésein
megszervezett rendezvények, egészen a projekt zarasaig.

A projekt tdmogatasi 6sszege: 100 000 000,- Ft (ebbdl Jaszberény: 57.900.000,- Ft)

Projekt fizikai befejezésének hatarideje szerz6dés szerint 2022. februér 13. napja volt.
Sajnos a COVID jarvany miatt olyan mértékben maradtak el a tervezett programok,
hogy a projekt befejezési hataridejének 2022. december 31-ig torténd atiitemezését
kértiik. Ezen 1d6pontig a projekt rendben megvaldsult.

19. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00746 - ,,Okos eszkozokon alapulé kulturalis és
kozosségi fejlesztés Jaszberényben”)

A palyazat 2020. évben keriilt benytjtasra, a tdmogato6i okirat kiadasa 2021. februar
vége. A projekt a megvalositas szakaszaba Iépett.
A projekt tamogatasi 6sszege: 31.666.666,-Ft.

A projekt egy kisebb méretli interkativ jatszotér épitését, okos utcabttorok telepitését és
okos gyalogosatkelok 1étesitését célozza meg.

A projekt tervezett fizikai befejezése 2022. szeptember 30. volt, amit nem sikeriilt
tartani és 2023. marcius 31-ig meg kellett hosszabbitani.

A ,MEMO” fantazia nevii jaték telepitése sikeresen megvaldsult. A jaték hazai
kizarélagos forgalmazdja és telepitdje az Eticon Kft. (HU-1048 Budapest, Sdndor Istvan
utca 11. 2. em. 15.) A kiiltéri jaték telepitése gumi- és sportburkolatra tortént a balesetek
elkeriilése érdekében. A termékek vandalbiztos. A jatszotéri szamitdogépes interaktiv
jaték a gyermekek igényét szolgalja ki napjainkban, a hagyomaényos jaték mellett
modern technikai plusz élményt is ad. A szerzddés bruttd értéke: 20.872.958,-Ft. A
kivitelezési munkalatok 2021. november hoénap kozepén kezdddtek meg, és a
karacsonyi linnepek el6tt még 2021. évben befejezdodtek.

Az okospadok beszerzésére vonatkozd eljards eredményesen zarult. A kivitelezd
kivalasztdsa megtortént, a szerzddés teljesitésére 2022. évben a jo id6 bealltaval, a
megkotott szerzOdés szerint majus honapban kertilt sor.

A projekten beliil telepitésre keriilt 2 db okospad: 1db a Margit-szigeten, 1 db a
Szentharomsag-téren. A foépitész javaslata alapjan ezek tipusa a ,,See City Okospad”,
RAL 7016 antracit szinben, hattdmla nélkiil. Ezek az okospadok, napelemesek, LED
vilagitassal, USB toltovel, Hotspot-ként miikodnek, ingyenes WiFi-t is szolgaltatnak.
Az eszkoz haldzatfliggetlen, a mobilok toltéséhez az energiat a beépitett napelemek
biztositjak. Az okospadok vezeték nélkiili toltésre és USB toltésre is alkalmasak.

A padok telepitése az év elején megtortént, az Aba-Szer Fémbutor Kft. (3753 Abod,
Toth u. 10.) bruttd 4.800.092,-Ft 6sszegért végezte azt el.

Az okos zebrak beszerzése 2022. év végén még folyamatban volt. Azok telepitése a jelen

beszamolo készitésének idOpontjaban fejez6dott be.
A telepitésre keriilo rendszer: ,,Solarway — Safecross”
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- Az egyik helyszinen megléve jelenlegi ,,zebra” iizemeltetdje a Magyar Kozut
Zrt. Ez az utszakasz parhuzamos kozlekedésre alkalmas, 2x2 savos ut. (31113. j.
- A masodik helyszinen meglévd jelenlegi ,,zebra” lizemeltetdje szintén a Magyar
Kozut Zrt. Ez az utszakasz 2x1 savos fout. (32. sz. fout., posta elott)

- A harmadik helyszinen meglévd ,,zebra” iizemeltetje az Onkorményzat.
(beltertileti ut, Bercsényi 1t, iskola eldtt)

Az ,,0kos zebrdk”-ra vonatkoz6 beszerzési eljaras nyertese a Pearl Enterprises Kft.
(4031 Debrecen, Richter Gedeon utca 41.), ajanlati ara: brutté 12.879.375,-Ft.

20. Okos zebra — ZEBRA2022/0034

Az Onkormanyzat palyazatot nyujtott be a Generali a Biztonsagért Alapitvany altal
meghirdetett okos zebra — gyalogosvédelm rendszer — cimii palyazati felhivasra.
Pélyazatunk pozitiv elbiradlasban részesiilt, igy 1 db SW/K/8/A tipusu SafeCross®
rendszer kertil kialakitasra a Jaszberény, 31113. szamu ut 2+610 km szelvény Kossuth
L. Ut — Vaspalya utca keresztez6désénél talalhato kijelolt gyalogos-atkel6helynél.

A projekt tAmogatési dsszege: 2.200.000 Ft
A projekt megvalositas befejezési hatarideje: 2023. marcius 31.

21. TOP_PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00031 - Elheté telepiilés kialakitasa Jaszberényben

A palyazati tdamogatas felhasznéalasaval lehetdség nyilik a Jaszberény, Valté 1t és
kornyezetében csapadékviz elvezetd haldzat fejlesztésre, valamint a meglévd
kerékparutak Osszekotésére a Hatvani uti hidtol — a Hiitdgépgyari elkeriil6 utig, mely
tevékenységekkel régi ,,adossagait” teljesiti az Onkormanyzat.

A palyazat 2022. januarjaban keriilt benytjtasra, a tdmogatdi dontés marcius végén
érkezett. A tamogatasi szerz6dés megkotésre keriilt.

A projekt elokészitési szakaszaban van. A tervezési munkalat mar megvalosult,
kozremiikodé szakemberek (pl: miiszaki ellendr, kozbeszerzési szakember, stb...)
kivalasztasra keriiltek, az engedélyeztetési eljaras folyamatban van. Engedélyek
meglétét kovetden indulhat meg a kozbeszerzési eljaras és kivitelezési munkak.

A projekt tdmogatasi 0sszege: 500.000.000 Ft
Projekt tervezett fizikai befejezése: 2024.03.31.

22. TOP_PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-00040 - Intézmények energetikai Kkorszeriisitése
napelemmel

A projekt keretében 5 megvalositasi helyszinen energetikai fejlesztésére keriil sor. A

projektben érintett intézmények: Jaszberényi Polgarmesteri Hivatal mindkét épiilete;
Kozponti Ovoda; Thokoly uti rendeldintézet; Szent Ferenc Egyesitett Szocialis Intézet.
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Az ¢épiiletek Onkormanyzati tulajdonban vannak. A palyazat pozitiv elbirdlasban
részesiilt, kivitelezés folyamatban van.

Tervezett miiszaki tartalom: Az intézmények véasarolt villamosenergia-felhasznalasanak
csokkentése érdekében napelemes rendszerek keriilnek kiépitésre.

A projekt tamogatasi 6sszege: 99.933.506,-Ft
A projekt megvaldsitas tervezett fizikai befejezése: 2023. augusztus 1.

23. TOP_PLUSZ-3.3.1-21-JN1-2022-00019 - ,,Gyermeknevelést tamogatd human
infrastruktura fejlesztése Jaszberényben”

Jaszberény Varosi Onkormanyzat nyertes palyézat keretében az alabbi tevékenységeket
valositja meg: informatikai, jatszo-, valamint fejlesztéeszk6zok beszerzése az
intézmények részére; gépjarmi beszerzése az dvodai intézmények részére; a bolcsdde
és a Jaszberény Varos Ovodai Intézménye honlapjainak fejlesztése.

A projekt tartalmazza tovabba a Jaszberény Varosi Onkorméanyzati Bélcsdde teriiletén
az épiiletet nem ¢érintd épitési tevékenységeket (kerités bovitése, autobealld, valamint
kerékpar- és hulladéktarolo épitése).

A tamogatasi 6sszeg tovabbi felhasznalasa a Jaszberény Varos Ovodai Intézménye 3
tagovodajanak (Gézenglz, Szivarvany és Kozponti Ovoda) infrastrukturalis
fejlesztésére iranyul.

A Gézenguz Ovoda tetdcseréje, a Szivarvany Ovoda udvaranak jardaburkolatainak
feltjitasa, hdszivattyus fiitéskorszertsités, a Nyugati szarnyon 1év6 csoportszobak belsd
festési munkai, valamint a szennyviz-elvezetés felgjitasa valosul meg.

A Kozponti Ovodaban az emeleti teraszburkolatok, valamint a sériilt nyilaszarok cseréje
sziikséges, tovabba az éplilet kamera- és riasztorendszerének fejlesztése, és az épiilet
kliméaval torténd felszerelése is megtorténik.

A projekt beszerzési eljarasai lezarultak, az eszk6zok az intézmények részére atadasra
keriiltek, a weboldalak fejlesztése megtortént, az €épitési beruhdzasok kdézbeszerzési
eljarasa folyamatban van.

A projekt tAmogatasi 0sszege: 199.885.700 Ft
A projekt befejezésének tervezett daituma: 2023.11.30.

24. TOP_PLUSZ-1.1.3-21-JN1-2022-00003 - ,Honvéd Jasz Kaszind turisztikai
fejlesztése”

Jaszberény varoskozpontjdban 1évé Jasz Muzeumtol 100 méterre talalhatd helyileg
védett Honvéd Jasz Kaszino (Tiszti Kaszino) épiiletét (5100 Jaszberény, Bercsényi Ut
27. szam (hrsz: 52)) szeretnénk felyjitani, atépiteni és oda atkdltdztetni a Hamza
Gylijtemény és Jasz Galéria allando és idészaki kiallitdsat. Az ingatlan Onkormanyzati
tulajdonban van. A korszerisités az épiiletet és az udvarat is érinti.

Tervezett miszaki tartalom: tetOszerkezet csere ¢és pinceszigetelés, homlokzati
hdszigetelés €s nyilaszarocsere, villamos- és vizhalozat korszerusitése, fiitési rendszer
korszertsitése, akaddlymentesités, szocialis helyiségek korszerisitése, kerités és udvar
korszeriisitése turistafogadas feltételeinek biztositasa.
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A Hamza Gytijtemény ¢és Jasz Galéria jelenleg egy csaladi haznak épiilt ingatlanban
miikddik, amely e célra korlatozottan alkalmas. Az 4tkoltozést kdvetden a jelenlegi
csaladi haznak épiilt ingatlan raktarozasi célra szolgalna a fejlesztést kovetden.

Az ¢épiletet kidllitdo és rendezvénytérként szeretnénk iizemeltetni. A kiallitasi
tematikdhoz 1illeszkedd csalddbarat ¢és digitalis megoldasokkal szeretnénk 1j
¢lményekhez juttatni a latogatokat, amelyek segitik a létesitmény fenntartdsat. Az
udvaron jatszotéri elemeket is terveziink elhelyezni.

A projekt tamogatasi 6sszege: 400.000.000,- Ft
A projekt tervezett fizikai befejezése, miiszaki atadas: 2025.10.31.

25. TOP_PLUSZ-3.1.2-21-JN1-2022-00001- Szocialis célu varosrehabilitici6 a Nesziiri
szegregatum teriiletén

A felhivasra Jaszberény Varosi Onkorményzat palydzatot nyujtott be a Nesziiri
kiilteriileti szegregadtum vonatkozasaban (0., 1. és 2. diil6 lakosok).

A felhivas eldirta, hogy a palyazod dnkorményzat legalabb egy konzorciumi partnert
koteles bevonni a megvalositasba. A bevonand6 partnerrel kapcsolatos elvaras, hogy
legalabb 3 éves tapasztalattal rendelkezzen oktatdsi, egészségiigyi vagy szocialis
szféra tertiletén. Konzorciumi partnernek a telepiilésen 2015-ben alapitott Adj Esélyt
Alapitvanyt (tovabbiakban: Alapitvany) kivanjuk bevonni.

Az aladbbi beavatkozasok megvaldsitasa valosul meg az akcidteriileten:

A. Egyiittmiikodés a kozosségi és egyéni szintli tarsadalmi integracio feltételeinek
megteremtése céljabol

B.  Folyamatos szocialis munka megteremtése

C. Torekvés a foglalkoztatas eldsegitésére egyiittmiikodve a megyei foglalkoztatasi
paktumokkal

D. Torekvés a kora-gyermekkori, gyermekkori és formalis oktatason kiviili
fejlesztésre és oktatés fejlesztésére

E. Torekvés az egészség fejlesztésére

F.  Szolgaltatasokhoz val6 hozzaférés javitasa

G. Bilinmegel6zést, a kdzbiztonsag javitasat eldsegitd programok

Projekt tervezett kezdése: 2023. I1. félév.
A projekt tdmogatasi 6sszege: 178.000.000,- Ft

26. TOP_PLUSZ-1.2.3-21-JN1-2022-00005 — ,,Belteriileti utak fejlesztése Jaszberényben”

Jaszberény Virosi Onkormanyzat 2022-ben sikeres palyazatot nyujtott be TOP_PLUSZ-
1.2.3-21. szam felhivasra, ,,Belteriileti utak fejlesztése Jaszberényben” cimmel.

A palyazati tamogatds felhasznalasaval Jaszberény belteriiletén, tobb helyszinen
megvalosulhat az ut- és jardaburkolatok feltjitasa, valamint a kapcsolodd kozmii
infrastruktura (ivovizvezetékek €s csapadékviz-elvezetd rendszer) korszerisitése, tovabba
a Nador utcan, kozlekedésbiztonsag novelését szolgald gyalogatkeldhelyek kialakitésa.
A tervezett beruhazas a kovetkezd utcakat érinti: Tancsics Mihaly, Mészaros Lazar, Réz,
Racz Aladar, Nador, Riszner Jozsef sétany, Tarnay Alajos, valamint Madach Imre.

A tervdokumentaciok elkésziiltek, a sziikséges hatosagi engedélyek rendelkezésre allnak.
Jelenleg a kivitelezd kivalasztasara vonatkozo kozbeszerzési eljaras van folyamatban.
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A Tamogatasi szerz6dés 2023. januarjaban Iépett hatalyba.
A projekt tamogatési 0sszege: 250.000.000,- Ft
Projekt tervezett befejezése: 2023. IV. negyedév.

27. TOP_PLUSZ-3.3.2-21 kodszamu - ,Helyi egészségiigyi és szocialis infrastruktura
fejlesztése” cimii felhivas

A palyazati timogatas felhasznéalasaval lehetdség nyilhat a Jaszberény, Hatvani ut 35.
szam alatti Szent Ferenc Egyesitett Szocidlis Intézmény, valamint a Jaszberény,
Ferencesek tere 3/a. szam alatti Jaszberényi Csalad- és Gyermekjoléti Kozpont
fejlesztésére.

Az intézményvezetokkel tortént egyeztetések alapjan az alabbi fejlesztési program
megvaldsitasa javasolt:

Szent Ferenc Egyesitett Szocialis Intézmény:

1. Gépjarmiibeszerzés (tamogatd szolgaltatas — 15 férdhelyes)

2. Jelzdrendszeres hazi segitségnyujtas meglévd eszkozparkjanak fejlesztése (kb.
80 db 1j késziilek beszerzése)

3. Kiilsé terekhez kapcsolddo targyi eszkozok — (mobil tarold konténert/mobil
garazs, kerti pavilon, kerti padok, asztalok)

4. Telekhataron beliili kiils6 terek (udvar) felujitasa

5. Kerités felujitas

Jaszberényi Csalad- és Gyermekjoléti Kozpont:

1. Korabbi palyazatbol kimaradt, belso atalakitasi és felujitasi feladatok elvégzése

2. Kerités felujitas

3. Az intézmény udvaran pad(ok), illetve gyermekeknek felallitott jatszo eszkozok
elhelyezése, jatszosarok kialakitasa

A Téamogatasi szerz6dés 2023. januarjaban Iépett hatalyba.
A projekt tdmogatasi 6sszege: 100.000.000,- Ft

Projekt tervezett befejezése: 2023. IV. negyedév.

28.2020-2-HUO01-KA347-078922 — ,,Lehel Pengo”

A Tempus Kozalapitvany dontése alapjan, a 2020. oktober 2-an kelt tamogatasi szerzodés
alapjan 39,505 EURO maximalis tAmogatasban részesiilt a projekt.

A projekt altalanos célja volt, hogy koézdsségi programokon keresztiil 0sztondzzik a
fiatalokat a demokratikus életben valo részvételre, az onkéntes tarsadalmi szerepvallalasra,
valamint eldmozditsuk egyiittmiikddésiiket a varos dontéshozoival. Tarsadalmi célként a
lokalpatriotizmus erdsitése, a varoshoz vald pozitiv kotddés, az aktiv kdzosségi élet és a
demokratikus parbeszédrendszer keriil célként megfogalmazasra. Pedagogiai célok mentén
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29.

a résztvevok kulcskompetencidinak, kiemelten a szocialis €s az allampolgari kompetenciadk
fejlesztését hangsulyozta a palyazat szakmai tartalma.

A palyazat szakmai megvalositdsa sordn a programsorozat megvaldsitasaban aktivan
résztvevd fiatalok képess¢ valtak véleményilik képviseletére, megvédésére ¢s kulturalt
vitaban valo részvételre.

A projekt tervezett fizikai befejezése: 2023. méjus 31.

Szentharomsag oszlop restauralasa

A Szentharomsag téren (hrsz.: 6379) allo, miiemlék Szentharomsag oszlop restauralasara a
Deér Epiiletszobrasz Kft.-vel (7663 Mariakéménd, Horvéth utca 22.) kétott szerzédést az
onkormanyzat 2022. november 24-én. A restaurdldsi munka teljesitési hatarideje 2023.
junius 30. A milemlék restaurdlasara részben Oonkormanyzati finanszirozasbol, részben
kézadakozasbol keriil sor, az alabbiak szerint:

Az Onkormanyzat koltségvetésében szerepel a Varosvédd és Szépitd Egyesiilet korabbi,
2019. évi 874.300,- Ft 6sszegli felajanlasa. Ezt egészitette ki az Egyesiilet tovabbi 1.571.400
Ft + AFA 6sszeggel.

A Jéaszsagi Menedzser Klub vallalta az oszlop koriili térkéburkolat kialakitasat 3.330.000
Ft + AFA 6sszeggel.

Az Onkormanyzatnak igy nettd 5.820.000,- Ft + 1.571.400,- Ft AFA = brutt6 7.391.400,-
Ft-ba keriil az oszlop restauralasa.

30. Jaszberényi Vasartér fejlesztése - VP6-7.2.1.1-20

Az Onkormanyzat 2020. november 16-4n nytjtotta be palyazatat.

A Projekt keretében beszerzésre keriilne 30 db zarhatd arusitd asztal, szelektiv
hulladékgytijté kukak, padok, kézi hulladékgytijté edények , kerékpartamaszok, kiiltéri kéz
mosok, Kialakitasra keriilne kiszolgald épiilet, napelemekkel, utfelujitasra és épitésre is sor
kertilne.

Projekt tervezett 6sszkoltsége:111.096.612 Ft

Igényelt tdimogatas: 99.986.951 Ft

A palyazat 2022. december 15-én csokkentett (77.770.970,-Ft) tAmogatasban részestilt. A
palyazat benyujtasa (2020) ¢és a tdmogatas megitélése kozott eltelt hosszu 1d6 miatt az
Onkorményzat megvizsgalta a fejlesztés jelenlegi koriilményeit (megvaldsitasra
rendelkezésre allo 1d6 rovidsége, kivitelezés varhatd koltségeinek jelentds emelkedése,
csokkentett tdimogatési 0sszeg).

A koriilmények mérlegelését kovetden Jaszberény Varosi Onkorményzat Képviseld-
testiilete a 71/2023. (11.22) szdmu hatarozataban a megitélt timogatasrol vald lemondasrol,
¢s a Tamogatoi Okirattol valo elallasrol dontott.

Jatszotér fejlesztés 2022-23

A jatszotereken az alabbi feltjitasokat és fejlesztéseket tervezziik megvaldsitani ebben az évben
torténd befejezéssel:
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1. Szent Istvan koruti jatszotér:

- 1 db gj hatszogletli méaszoka telepitése (biztonsagi tavolsagok ellendrzése)
- 1 db 1) tobbszemélyes sergd telepitése (biztonsagi tavolsagok ellendrzése)

2. Szent Laszl6 utca 8-16. mogotti jatszotér

1 db 0j ragds elefant telepitése

1 db 0j fészekhinta (allvannyal) telepitése
1 db 0j kétszemélyes libikoka telepitése

- 1 db gj ivokut kialakitasa

3. Gorjanc Ignéc utcai jatszotér

- 1 db ) négyszemélyes libikoka telepitése
- meglévo fabol késziilt hintadgy korhadt elemeinek kicserélése

4. Szovetkezet utca 8. mogotti jatszotér

1 db uj homokozokeret (iil6kékkel) telepitése

2 db meglévo hasznalt kapu felujitasa (betonba helyezve)

fabol késziilt korhadt kerti szegély elemek kicserélése beton kerti szegély elemekre
bekeritett focipalya megrongalodott védohalojanak kicserélése

5. Fay Andras utcai jatszotér
- 1 db 4 homokozokeret iilokékkel telepitése
- térkovezett jardaépités (meglévd ,bazalt kocka” elemekbdl készitett térkovezett
jarofeliiletek elbontésa, ezt kovetden pedig uj, beton elemekbdl alkotott szegéllyel
kiképzett térkd burkolat (London 10*20*6 téglatest, sziirke) kiépitése.
6. Komaromi Jozsef utcai jatszotér

- 1 db 1j csuszda telepitése

A felujitasi és fejlesztési munkakat a JVV. N. Zrt. végzi majd brutté 14.605.000,-Ft értékben.

III. BENYUJTOTT, DE MEG EL. NEM BIRALT PALYAZATOK

31. VP6-7.2.1.1-21 jelu, ,,Kiilteriileti helyi kozutak fejlesztése” cimii palyazati felhivasra
benytjtva a ,Kiilteriileti helyi kozutak fejlesztése a Nesziirben” cimii palyazat.

A projekt keretén beliil a Jaszberény- Nesziir kiilteriileten talalhaté 0826, 18092 és
18635 hrsz-u utak fejlesztésére keriilne sor. A tervezési teriiletek jelenlegi allapotat
tekintve mezogazdasagi foldutak, melynek karbantartasat a helyi gazdak ¢és az
Onkormanyzat kdzosen végzi.

0. diil6- 0826 hrsz-u ut:
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A tervezési szakasz kezdete a 0. diilon elhelyezkedd 815 m hosszl aszfaltit végénél
van. A meglévd aszfaltithoz csatlakozik a 3,0 m széles tervezett burkolat, amely két
oldali 1-1 m széles M22 padkastabilizacidval keriil megtamasztasra. Az utburkolat szlik
keresztmetszete miatt 2 db kitérd kiépitése sziikséges.

18092 hrsz-u 1t:

A tervezési szakasz kezdete a 0. diild tervezési szakaszédnak 1+073 km szelvényénél
talalhat6. A tervezett Ut ezen az Utszakaszon 1170 m. Az Utstabilizacid tervezésénél
figyelembe vettiik az esetleges késdbbi aszfaltozas lehetdségét, a palyaszerkezetet
ennek megfeleléen hataroztuk meg. Az utstabilizaciot 5,0 méter szélességben terveztiik,
amelybdl 3,0 métert utpalyaként, 1-1 métert padkaként jeldltiink a helyszinrajzokon, de
ezek palyaszerkezete azonos. A tervezett ut teljes hosszaban bal oldali 2,5 %-os esésti.

18635 hrsz-u 1t:

A tervezési szakasz kezdete a 18092 hrsz-u ut tervezési szakaszanak 1+073 km
szelvényénél talalhatd. A tervezett Gt ezen az Utszakaszon 413 m. Az utstabilizacio
tervezésénél figyelembe vettilk az esetleges késObbi aszfaltozas lehetségét, a
palyaszerkezetet ennek megfeleléen hataroztuk meg. Az utstabilizaciot 5,0 méter
sz¢élességben terveztiik, amelybdl 3,0 métert utpalyaként, 1-1 métert padkaként jeloltiink
a helyszinrajzokon, de ezek palyaszerkezete azonos. A tervezett Ut teljes hosszdban bal
oldali 2,5 %-o0s esésii.

Az igényelt tamogatasi 6sszeg: 277 044 025,- Ft.

32. TOP_PLUSZ-1.1.1-21 - "Helyi Gazdasagfejlesztés" cimii palyazati felhivas

TOP_PLUSZ-1.1.1-21 kodszamu " Helyi Gazdasagfejlesztés" cimii felhivasra
Jaszberény Varosi Onkormanyzat is jogosult palyazatot benyujtani. Az Onkormanyzat
az B) Inkubatorhdzak fejlesztése ¢s C) Vidéki gazdasag lizleti infrastrukturalis
hatterének tamogatasara fétevékenységekre kivan palyazni.

A palyézati tdmogatés felhasznaldséval lehetdség nyilhat a kordbban a TOP-2.1.2-15-
JN1-2016-00005 azonositoszdmu ,,Varosi kornyezetjavito — intézkedések ¢és
gazdasagfejlesztési beavatkozasok Jaszberényben” cimii projektbdl forrdshiany miatt
kimaradt, tovabba az eltelt iddszak soran felmeriilt igények megvalositasara (pl:
hiitéhaz, Elektrolux jatszotér helyén 0j parkolo létesitése és Vasarcsarnok elétti parkold
fejlesztése, stb...).

Az igényelt tamogatasi 6sszeg: 500.000.000 Ft

A Kozremiikodd Szervezet 2022. december 12-én kelt levele alapjan a projekt
forrashidny miatt tartaléklistara kertilt.

IV. ELOKESZITES ALATT ALLO BERUHAZASOK. FEJLESZTESEK

33. A Malom épiilet oktatasi célra torténo hasznositasa

Projekt varhat6 koltsége: 1600-2000 millié Ft. A projektet a Jasz-Nagykun-Szolnok
Varmegyei Onkorményzattal kdzosen valdsitand meg Jaszberény.

A palyazat felhivas még nem jelent meg, jelenleg a tervezési program el0készitése van
folyamatban.
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A fentiek alapjan kérem a Tisztelt Képviselo-testiiletet, hogy a beszamolo megvitatdsa utan az
alabbi hatarozati javaslatot — egyszerli tobbséggel — elfogadni sziveskedjen:

Jdszberény Virosi Onkormdnyzat Képviseld-testiiletének

..../2023. (V. 17.) hatdrozata

A 2022. évben megvalosult onkormanyzati beruhdzasokrol és a Jaszberény Varos Integralt
Telepiilésfejlesztési Stratégidajaban foglaltak idéardanyos végrehajtasarol szolo beszamolo
elfogadasarol

A Jaszberény Viarosi Onkormanyzat Képviselo-testillete 2022. évben megvalosult
onkormanyzati beruhdzasokrol ¢és a Jaszberény Viaros Integralt Telepiilésfejlesztési

crer

Errolértesiil:

1. Jasz-Nagykun-Szolnok Varmegyei Kormanyhivatal — Szolnok,
2. PH Virosgazdalkodési Osztaly— helyben,

3. Képviselo-testiilet tagjai,

4. Varosgazdalkodasi Bizottsag tagjai,

5. Irattar.

Jaszberény, 2023. majus 8.

Bato Andrea s. k. Hegyi Istvan s. k.
Varosgazdalkodasi Osztaly vezetdje Varosfejlesztési Iroda vezetoje
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1. sz. melléklet

A Jaszberény Varosi Onkormanyzat folyamatban 1évé Eurépai Uniés forrasi projektjei

2022-ben
Projekt megnevezése Projektazonosito Ertéke
(Millié Ft)

Iparteriiletek infrastrukturalis TOP-1.1.1-16-JN1-2017- 711,8
fejlesztése Jaszberényben 00004
Jaszberényi Allat- és Novénykert TOP-1.2.1-16-JN1-2019- 343,2
turisztikai vonzerejének novelése 1j, 00010
célcsoportspecifikus elemek altal
Jaszberény "Suba-6bol" védelmét TOP-2.1.3-16-JN1-2021- 365,48
szolgalo vizelvezetd-halozat 00020
fejlesztése
Helyi identitas és kohézid erdsitése TOP-5.3.1-16-JN1-2017- 100
a Jaszberényi kistérségben 00005
Okos eszkdzokon alapuld kulturélis TOP-7.1.1-16-H-ERFA- 31,66
¢és kozosségi fejlesztés 2020-00746
Jaszberényben
Human szolgaltatasok fejlesztése a EFOP-1.5.3-16-2017-00019 500
Jaszberényi kistérségben
Interreg Central Europe program — CE1491 139
STIMULART
Gyermeknevelést tdmogatd human TOP_PLUSZ-3.3.1-21-JN1- 199,89
infrastruktura fejlesztése 2022-00019
Jaszberényben
Elhet§ telepiilés kialakitasa TOP PLUSZ-1.2.1-21-JN1- 500
Jaszberényben 2022-00031
Intézmények energetikai TOP PLUSZ-2.1.1-21-JN1- 99,93
korszeriisitése napelemmel 2022-00040
Osszesen: 2.990,96
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2. sz. melléklet

Jaszberény Varos Integralt Telepiilésfejlesztési Stratégiajaban foglaltak idéaranyos végrehajtasa

Fejlesztések

Akcidterulet 1. (AT1.)

Becsiilt koltség
(M Ft)

Forras

Projekt allasa

Tamogatas
Osszege
(millié Ft)

Finananszirozas forrasa

AT1.1 A Lehel vezér tér és kapcsolddo terileteinek
fejlesztése, Margit-sziget kozdsségi funkcidinak 1000 TOP Plusz Forras keresése folyamatban
erdsitése
AT1.2 Varosi piac fejlesztése Il. item 500 TOP Plusz Palyazat tartaléklistara kerdlt.
AT1.3. Jasz Tiszti kaszino felujitdsa, Jasz mizeumma TOP_PLUSZ-1.1.3-21-JN1-
alakitasa s 2022-00003 — ,Honvéd Jasz
400 TOP Plusz Megvaldsitds folyamatban 400 o
Kaszind turisztikai
fejlesztése”
AT1.4 A Jadsz MUzeum épuletének allagmegdvasa és e , . - . e ,
e sajat erd Részben megvaldsult - Onkormanyzat koltségvetése
teljeskord rekonstrukcioja
AT1.5 Malom projekt befejezése A projekt befejezésére nem
kerdl sor. Helyette az épllet
1000 T s
oktatasi céld hasznositasa
merUlt fel. El6készités alatt.
Az Un. Belsé Flird6 megujitdsa funkcionalis bévitése a s
AT1.6 Y g J nem becsilhetd El6készités alatt
vonzer§ erd@sitése érdekében
Akcioterulet 2. (AT2.)
it-szi 0z0sségi célu fej 5 lasd AT1.1 TOP PI . .
AT2.1. | Margit-sziget kozosségi célu fejlesztése (Ias _ usz Forras keresése folyamatban
projekt)
AT2.2 Szdantai Sporttelep rekonstrukcioja 150 TOP Plusz Forras keresése folyamatban
AT2.3 Szent Ferenc Egyesitett Szocidlis Intézmény feldjitdsa 500 vagy 1000 TOP Plusz s iy TOP_PLUSZ-3.3.2-21
bk A felUjitasra nyertes palydzat LT, )
és bbvitése Y i’ koédszamu - ,Helyi
van, a bdvitésre forras 100 cadszsbeiiavi s szociilis
keresése folyamatban ) & & fg,y . Cm
infrastruktura fejlesztése
AT2.4 Két hid kiépitése az AT2 szamu akcidterlleten nem becsilhetd sajat erd Forras keresése folyamatban
AT2.5 A Margit-szigeti viztorony felUjitédsa, hasznositasa nem becsulhetd sajaterd +
vallalkozdi Forras keresése folyamatban
t6ke
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Fejlesztések

Akciotertilet 3. (AT3.)

Becsiilt kdltség
(M Ft)

Forras

Projekt allasa

Tamogatas
Osszege
(milli6 Ft)

Finananszirozas forrasa

AT3.1 Intermodalis csomodpont kialakitasa a vasutallomason TOP Plusz
(. atem) 123
1000 Belterileti Forras keresése folyamatban
utak
fejlesztése

AT3.2 Vaspdlya utca hianyzo szakaszanak megépitése nem becsulhet8 TOP Plusz Forras keresése folyamatban

AT3.3 Vasuti atjaro atalakitdsa a Kossuth L. utca és a e x . .

) , ., nem becsilhetd Forras keresése folyamatban
vasutvonal taldlkozdsanal

AT3.4 Faiskola utca 5-7. lakotombok fejlesztése Top Plusz

s 1'2_',2|_ Palyazat nem kerdlt
1000 rocals benyujtdsra. Forras keresése
varosrehabi-
litacio folyamatban
(ERFA)
Akcioterulet 4. (AT4.)

AT4.1 Jaszberényi Allat- és Novénykert turisztikai TOP-1.2.1-16-JN1-2019-
vonzerejének ndvelése uj, célcsoportspecifikus 00010 — ,Jaszberényi Allat-
elemek 3ltal TOP-1.2.1- A projekt 2022-ben és Novénykert turisztikai

343,247 625 16-JN1- befeiezédd 343,247 iének noveld .
2019-00010 efejez6dott \{onzereJene .npve ése U],
célcsoportspecifikus elemek
altal”

AT4.2 A Jaszberényi Allat- és Novénykert tovabbi fejlesztése nem becsulhet8 Forras keresése folyamatban

AT4.3 Az Jaszberényi Allat- és Novénykert kornyékének TOP Plusz
fejlesztése: kalandpark és szolgaltatd épiletek 1.1.3 Helyi
létrehozasa 300 és térségi Forras keresése folyamatban

turizmus-
fejlesztés
AT4.4 Varosi Sport és Szabadid6 Kézpont fejlesztése - , 9 . .
) L ) nem becsiilhetd Forras keresése folyamatban
Strandfejlesztés és viziturisztikai fejlesztések
AT4.5 Varosi Sport és Szabadidd Kozpont fejlesztése nem becsilhetd Forras keresése folyamatban
AT4.6 Okoturisztikai szallashelyek kialakitasa , X vallalkozoi
nem becsilhet6 t5ke

Pontszerd fejlesztések (PP)
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Fejlesztések

Becsiilt kdltség
(M Ft)

Forras

Projekt allasa

Tamogatas
Osszege
(milli6 Ft)

Finananszirozas forrasa

PP1. Ipari Park kialakitasa Jaszberényben sajat er
1000 vallalkozoi Forras keresése folyamatban
t6ke
PP2. Kreativ-kulturalis ipar fejlesztése az E6rdégh-hazban 500 TOP Plusz Ealyazat benyu!taisra, kerult,
jelenleg tartaléklistan van.
PP3. Korforgalcl)rT) elp|tese a Dozsa Gyorgy ut - Bercsenyi ut 300 TOP Plusz Forras keresése folyamatban
csatlakozasanal
PP4. A volt 31 és 32-es f6utak beltertleti talalkozasanal a . Y , ,
i ) , s nem becsilhetd Forras keresése folyamatban
forgalmi helyzet rendezése (csomdpont atépitésével)
PP5. Varosi tulajdond | k kialakitdsa (2 db - 50 . .
aros! .u a,U o,nu Tape empark kialakitdsa ( 500 Forras keresése folyamatban
kVA teljesitmény()
PP6. Siin Sdmuel Ovoda bdvitése (Lajosmizse utca 1.) nem becsulhet8 Forras keresése folyamatban
PP7. Gézenglz Ovoda bévitése (Martirok utca 5/a.) Forras keresése folyamatban
PPS. Szivarvany Ovoda (Szent Istvan korut 18.) és a f s TOP_PLUSZ-3.3.1-21-JN1-
R - s . Megvaldsitds alatt
Ko6zponti Ovoda korszerdsitése (Bajcsy-Zs. utca 10.) 200 TOPPLUSZ- 2022-00019 —
PP9. Jaszberény Varosi Bolcséde és Véddndi Szolgalat 331 199,89 ,Gyermeknevelést tamogatd
bolcsédei szolgdltatast nyujtd épulet Megvaldsitds alatt human infrastruktura
fejlesztése Jaszberényben”
PP10. Székely Mihaly Altalanos Iskola rekonstrukcidja (Lehel . .
z ) y, naty ukeioja { 300 TOP_PLUSZ Forras keresése folyamatban
Vezér tér6.)
. , . C g . Malom éplletben tervezett a
Palotasy Janos Zeneiskola Alapfoku MUivészeti Iskola sajat erd és o p}.J ) , V : z
PP11. L. o 800 ) : , Uj épllet kialakitasa.
— Uj iskola épitése allami forras P .
Palyazati kiirasra var
Halozatos fejlesztések (HP)
HP1. Gydjt6csatornak fejlesztése, csapadékviz dntozés
céljara vald felhasznalasa (Nyulgat épitése a Lehel Forras keresése folyamatban
varosrészben)
. . s L4 s TOP_PLUSZ-
HP2. Kerékparutak 6sszekotése a Hatvani Uti hidtél —a 500 17191 TOP_PLUSZ-1.2.1-21-JN1-
Hitégépgyari elkertld Uti o e 2022-00031 - ,Elhetd
utogepeyari elkerulo ttle Megvaldsitds folyamatban 500 IS, EINEtO
telepilés kialakitasa
Jaszberényben”
HP3. Szelei Uti és Szent Istvan koruti kerékparut kiépitése nem becsilhetd Forras keresése folyamatban
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Fejlesztések

Becsiilt kdltség
(M Ft)

Forras

Projekt allasa

Tamogatas
Osszege
(milli6 Ft)

Finananszirozas forrasa

HP4. Az Onkormanyzat és intézményei energetikai TOP_PLUSZ-2.1.1-21-JN1-
korszerUsitése napelemmel 99, 933.506 TOP_PLUSZ- Megvalésitas folyamatban 99,933 2022—OOQ4Q—,,|ntez,rjw,er}yek
211 energetikai korszer(sitése
napelemmel”
HP5. Okos eszkdzokon alapuld kulturalis és kdozosségi TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-
fejlesztés Jaszberényben TOP-7.1.1- 00746 - ,0kos eszkodzdkon
31, 666 667 16-H-ERFA- Megvalodsult 31,666 alapulo kulturalis és
2020-00746 kozosségi fejlesztés
Jaszberényben”
HP6. Jaszberény terei zoldfellleteinek fejlesztése, 1000
tobbszinten zoldfeluletek |étesitése az iparteriletek e x Forras keresése folyamatban
nem becsilhetd
elhatdrolasara
HP7. Jaszberény energiahatékonysaganak novelése 1000
érdekében okos halézat (SMART GRID) és okos mérés Nem becsilhetd Forras keresése folyamatban
(SMART METERING) rendszer létrehozasa
Soft fejlesztések (SP)
SP1. Az Eordogh- hazhoz kapcsolddd ESZA program 100 TOP Plusz (o g ,
. - o - s Palyazat tartaléklistara kerilt.
végrehajtas a térségi identitds erdsitésével
SP2 Faiskolai fejlesztéshez kapcsolodd soft programok 100 TOP Plusz Palyazat tamogatast nyert, de TOP_PLUSZ-3.1.2-21-JN1-
a Nesz(ri teriletre. A 178 2022-00001- ,,Szocialis célu
megvaldsitas 2023 11. varosrehabilitacié a Neszdri
félévében indul szegregatum teriletén”
SP3. SEAP atalakitdsa SECAP-3 10 TOP Plusz Forras keresése folyamatban
SP4. A zold atallast és a digitalis atallast megalapozo 30 TOP Plusz
fejlesztési dokumentumok elkészitése partnerségi Forras keresése folyamatban
akciok végrehajtasa mellett
SP5. Varosmarketing terv és akciéprogram — szervezeti 30 sajat erd . .
et o . Forras keresése folyamatban
hattér fejlesztése
SP6. Vérosirdnyitasi modell talakitasa — varosmenedzser 6 /év sajat erd

statusz létrehozasa koordinacios feladatok ellatasara

Forras keresése folyamatban
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