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Beszámoló  
a 2022. évben megvalósult önkormányzati beruházásokról és a Jászberény Város 
Integrált Településfejlesztési Stratégiájában foglaltak időarányos végrehajtásáról 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Jászberény Városi Önkormányzat 2022. évben végzett beruházásairól szóló jelen beszámoló 
négy részből áll: az első rész a megvalósult beruházásainkat, a második a folyamatban lévő, a 
harmadik a benyújtott, de még el nem bírált pályázatainkat, a negyedik pedig az előkészítés 
alatt álló beruházásainkat, fejlesztéseinket tartalmazza. 
A 2022. évben folyamatban lévő Európai Uniós pályázatokról szóló összefoglaló táblázat az 1. 
sz. mellékletben, míg a Jászberény Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájában foglaltak 
időarányos végrehajtásáról szóló táblázat a 2. számú mellékletben található. 
 
 
 
I. MEGVALÓSULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK: 
 

 
A) Városüzemeltetéssel kapcsolatos fejlesztések, felújítások,  

 
1. Önkormányzati ingatlanvagyon amortizációs alap felhasználása 

 
A Jászberény Városi Önkormányzat feladatköréhez tartozik az önkormányzati tulajdonú 
ingatlanok javítási és felújítási munkáinak a támogatása. Erre vonatkozóan a 2022. évi 
költségvetési előirányzatok megállapításáról szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) 17. § (e) bekezdésében nevesített, 25. 
táblázat III. címszó b) pontja alatt „Önkormányzati ingatlanvagyon amortizációs alap” 
megjelöléssel került elkülönítésre pénzügyi előirányzat.  
 

 
Felhasznált 

összeg 
Határozat száma Felhasználás célja 

546 100 78/2022. (V.12.) 
Városfejlesztési 
Bizottsági 
határozat 

Az Eördögh-ház épületszerkezeteit 
érintő bontási és javítási munkák 
elvégzéséhez szükséges pénzügyi 
fedezet biztosításáról 

2 155 352 84/2022. (V.12.) 
Városfejlesztési 
Bizottsági 
határozat 

A Víz utca 1. szám alatti Jászság Népi 
Együttes Székháza körüli kerítés 
építésére érkezett ajánlatok 
értékeléséről, a nyertes ajánlattevő 
kiválasztásáról és a kivitelezéshez 
szükséges pénzügyi fedezet 
biztosításáról 
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587 017 98/2022. (V.30.) 
Városfejlesztési 
Bizottsági 
határozat 

a „Bundáskút” földkábeles 
elektromos csatlakozás kiépítése 
földmunkáinak elvégzéséhez 
szükséges pénzügyi fedezet 
biztosításáról 

6 500 000 Jászberény Városi 
Önkormányzat 
Képviselő-
testületének 
235/2022. (VII. 13.) 
határozata 

A költségvetés kiadási 
előirányzatainak átcsoportosításáról 
és támogatási határidő módosításáról 
(MACI Alapítvány – fűtéskorszerűsítés) 

562 451 139/2022. (VII.28.) 
Városfejlesztési 
Bizottsági 
határozat 

A Víz utca 1. szám alatti Jászság Népi 
Együttes Székháza ingatlanának Víz 
utcai – főbejárat felőli telekhatárán 
kerítés átépítéséhez kapcsolódó 
pótmunkához szükséges többlet 
pénzügyi fedezet biztosításáról 

709 075 153/2022. (VIII.25.) 
Városfejlesztési 
Bizottsági 
határozat 

A lakossági igények alapján padok és 
hulladékgyűjtő edényzetek 
kihelyezéséhez szükséges pénzügyi 
fedezet biztosításáról 

4 006 850 213/2022. (XI.22.) 
Városfejlesztési 
Bizottsági 
határozat 

5 db új lámpaoszlop és lámpatest 
kihelyezésének tervezésére és 
kivitelezésére érkezett árajánlatok 
értékeléséről, a nyertes ajánlattevő 
kiválasztásáról és pénzügyi fedezet 
biztosításáról 

2 273 300 233/2022. (XII.08.) 
Városfejlesztési 
Bizottsági 
határozat 

Az Ibolya utca kétirányúsítása és 
körforgalomra való kikötés tervezési 
munkára érkezett ajánlat 
értékeléséről, a nyertes ajánlattevő 
kiválasztásáról és a kivitelezéshez 
szükséges pénzügyi fedezet 
biztosításáról 

2 187 387 235/2022. (XII.08.) 
Városfejlesztési 
Bizottsági 
határozat 

A TOP-7.1.1.-16-H-ERFA-2020-
00746 azonosítószámú „Okos 
eszközökön alapuló kulturális és 
közösségi fejlesztés Jászberényben” 
című pályázat részeként telepítésre 
kerülő „okos zebrák” -ra vonatkozó 
beszerzési eljárás keretében érkezett 
árajánlatok értékeléséről, a nyertes 
ajánlattevő kiválasztásáról és a 
szükséges pénzügyi fedezet 
biztosításáról 

 
 
 

2. Bel-és csapadékvíz elvezető rendszerek fejlesztése 
 
• Csapadékcsatorna felújítások 
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- Szentháromság tér – Lehel vezér tér (promenád park sarok) gyalogátkelőnél a 
meglévő vízgyűjtő bekötése a parkban 14 m távolságra lévő aknába. 

- Molnár utcában az 1-29-0 jelű lemenő ágon Zagyvapart sétány mellett törött 
vezeték feltárása (2-5 m hosszban), szükséges szakasz cseréje, környezet és 
burkolatok helyreállítása. 

- Jász Múzeum Tervtár udvari csapadékvíz lefolyó átalakítása és bekötése a meglévő 
elvezető hálózatba a térkő burkolat bontásával és helyreállításával, az akna keret és 
fedlap helyreállítása, az ereszcsatorna javítása és tisztítása a csatlakozó épületen.  

 
A kivitelezési munkát a Geogép Kft. végezte el nettó 744.383,-Ft + 27 % ÁFA, összesen bruttó 
945.366,-Ft értékben. 
 
 
3. A város víziközmű-hálózatán elvégzett felújítások, pótlások, beruházások: 

 
• Táncsics Mihály utca ivóvíz vezeték rekonstrukciója (232,66 fm) – bruttó 

18.142.928,-Ft értékben, 
• Szabadság téri ivóvíz vezeték csere (48 fm) – bruttó 4.680.426,-Ft értékben a 

víziközmű bérleti díj terhére, 
• Ibolya utcai ivóvíz vezeték csere (200 fm) – 8.844.888,-Ft értékben a víziközmű 

bérleti díj terhére, 
• Ivóvíz kút fúrás terveztetése: 

 
A tervezési szerződés megkötésre került, a tervek két darab – egyenként 335m és 
220m talpmélységű kút – kút fúrására készülnek, melyek engedélyeztetését követően 
1 kút fúrása valósulhat meg a 2023-as év folyamán. 

 
• Faragó László utca szennyvízvezeték terv készíttetés 

 
Az Érparton található 9228/113 hrsz.-ú közterületen az építési telkek értékesítését 
megelőzően csak az ivóvíz gerincvezeték és az elektromos földkábel került kiépítésre, 
a háztartási szennyvíz elvezetésének megoldása nem történt meg. A terveket a JVV Zrt. 
készíttet el bruttó 858.000,-Ft értékben. A vízjogi létesítési engedély beszerzése 
megtörtént. 

• Árendás utcai szennyvíz átemelő felújítása - 42.232.387,-Ft értékben a víziközmű 
bérleti díj terhére, 
 

• Víziközmű bérleti díj terhére megvalósult egyéb felújítási – pótlási feladatok: 
 

Ivóvíz ágazat vonatkozásában: 
 

- vízműtelep szivattyú felújítás (548.856.- Ft.)   
- vízműtelep légbefúvó vezérlés kiépítése (3.524.101.- Ft)   

 
Szennyvíz ágazat vonatkozásában: 
 

- Árendás utcai szennyvíz-szivattyú felújítása (1.156.185.- Ft) 
- Ipartelep úti szennyvíz-szivattyú felújítás (1.784.030.- Ft) 
- szennyvíztisztító telep légfúvó fúvófokozat csere (5.381.084.- Ft) 
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• Ivóvízhálózat diagnosztikai vizsgálat megrendelése 
 

A vizsgálat célja, hogy információt kapjunk a város ivóvízhálózatának állapotáról. A vizsgálat 
eredménye alapján kijelölhetők a rejtett csőtörések helyei, illetve a rekonstrukciós munkák alá 
vonandó hálózatszakaszok. A vizsgálat elkészült, 3 körzetben a javítási munkák is elkészültek. 
A felmérés díja bruttó 10.197.592,-Ft volt. 
 
 
4. Belterületi utak felújítása 
 

• Szent István körúti Zagyva híd felújítása – bruttó 23.827.321,-Ft értékben. 
• Bölcsőde melletti Magyar utcai rész aszfaltozása (184 m2) – bruttó 6.215.822,-Ft 

értékben. 
• Csoma utca felújítása (630 m2) – 16.781.247,-Ft értékben. 
• Damjanich utca felújítása (1320 m2) – bruttó 19.857.923,-Ft értékben. 
• 2022. évben elkészült úttervek: 

 
- Táncsics u. 
- Mészáros Lázár u. 
- Réz u. 
- Madách Imre u. 
- Vörösmarty u. 
- Fuvaros u. 
- Verseny u.- Pacsirta u. – Rácz Aladár u. 
- Túzok u. - (Csörsz u. - Hableány u. közötti szakasz) 
- Nádor u. (járda és gyalogosátkelőhely kialakítás) 
- Riszner sétány folytatása (a lépcsőtől a Kapitánykert melletti részen) 
- Tarnay Alajos utca 
- Báthori u. és Hableány u. a Kun utcáig 
- Forgács utca, Páva utca, Szobor utca  
- Váltó utca  
- Gerle utca 
- Jedám utca 
- Lehel vezér tér (32. sz. főúton) gyalogos átkelőhely létesítése 

 
• Folyamatban lévő tervezési feladatok, melyet 2022. évben kezdődtek: 

 
- 16 db parkoló – 5 +1 db a Hentes utcában és 10 db a Hatvani úton. 
- Ibolya utca és a Dózsa György út – Jásztelki út – Jákóhalmai út keresztezésében 

lévő körforgalom átalakításának tervezése. 
- Rét utca – Szent Imre herceg út kereszteződésében körforgalom kialakítás 

tervezése. 
- Portelken a Herboly Ilona utca 2. szám alatti ingatlan előtt a Fő utca felől 

autóbuszmegálló kialakítás tervezése. 
 

• Juhász utcai padkarendezés – bruttó 1.285.329,-Ft értékben. 
• Apponyi téri parkoló építés – bruttó 2.952.788,-Ft értékben. 
• Akadálymentes parkoló-Bercsényi út – 970.000,-Ft értékben. 
• Czigány J. utca 5. előtti aszfaltozási munka 441.231,Ft értékben. 
• Kátyúzás, táblakihelyezés 



6 
 

 
A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető NZrt.-vel 2022. május 5. napon kötött 
Jászberény város közigazgatási bel-és külterületén történő kátyúzási munkák és új forgalmi 
táblák kihelyezés tárgyú vállalkozási szerződés alapján 170 db kátyú és 13 db tábla került 
kihelyezésre a balesetmentes közlekedés érdekében. 
 

• Személyszállítási közszolgáltatási szerződés 
 

A Képviselő-testület 2022. november 16-án megtartott rendes, nyílt ülésén a 303/2022. (XI.16.) 
számú határozata alapján a testület a pályázat nyertesének a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt.-t 
(1091 Budapest Üllői út 131. (képviselő: Kruchina Vince elnök-vezérigazgató)) nevezte meg. 
 

• Forgalomtechnikai tükör kihelyezések 
 

- Megyeház utca – Tölgyfa utca kereszteződés, 
- Bajcsy Zsilinszky utca – Pajtás utca kereszteződés, 
- Széchenyi utca  – Rozmaring utca kereszteződés, 
- Toborzó – Szent Ferenc u. kereszteződése. 
- Ibolya utca – Honvéd utca kereszteződés, 
- Tompa Mihály utca – Kápolna utca kereszteződés, 
- Halmay József utca  – Kinizsi utca kereszteződés, 
- Ady Endre út – Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Földhivatali 

Főosztály bejárata elé. 
 
 
5. Járdák 
 

• Járda tervezési feladatok 
 

- Szövetkezet u. (Thököly út – Attila u. kereszteződéstől – Erste Bank sarkáig)  Erste 
Bank oldali rész, kb. 330 m 

- Gyöngyösi úti (Üstökös u. - Báthory u. közötti szakasz) Báthory u. oldala,  kb. 
182,58m 

- Gyöngyösi úti (Báthory u. - Szobor u. közötti szakasz) Báthory u. oldala, kb. 213,63 
m 

- Szövetkezet u. híd két oldalán elhelyezkedő korlát 
- Kossuth Lajos u.  (Mária utcától – Gyöngy utcáig) Mezőgazdasági bolt oldala, kb. 296 

m 
- Bajcsy-Zsilinszky u. (Thököly utcától – Pajtás utcáig) Központi Óvoda oldala, kb. 208 

m 
- Thököly út (Rákóczi úttól – Bajcsy Zsilinszky utcáig, Házi orvosi rendelő oldala), 

Zebrás átvezetés előtti járdafelülettel kb. 307 m 
- Szövetkezett utca ( Ibusz Irodától – Társasház fele bekanyarodó résszel) kb. 199 m 
- Szőlő utca – Jókai Mór utca közötti szakasz ( Május 1. tér kerékpárútjától – Jókai M. 

utcai kereszteződésig) kb. 413 m 
 

• Önerős járda építések:  
 
A 2022. évi önerős járdaépítéshez szükséges beton és homokos kavics kiszállításáról a Szőllősi-
Téba Kft, a bontott törmelék konténeres elszállításáról a Tutti-Bau Kft. gondoskodott.  
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A beérkezett 28 igénylőből 18 helyszínen került megvalósításra az új járda kialakítása, 10 
helyszínen családi, vagy egyéb ok miatt elmaradt. Ezek 2023-ra áttervezésre kerülnek igény 
szerint. 
 
A 18 helyszínen összesen 349,5 fm új járda készült. 

 
 

6. Játszótéri fejlesztések 
 

A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető NZrt. 2021-ben felmérte a város közterületi 
játszótereinek karbantartási, felújítási munkáit. A Jászberény Városi Önkormányzat és a 
Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető NZrt. között, Jászberény város közterületi 
játszótereinek felújítási, illetve karbantartási munkálataival kapcsolatban 2021. szeptember 28-
án aláírt, PH/5500-7/2021. iktatószámú vállalkozási szerződés jött létre. A kivitelezési munkák 
befejezése 2022. december 14-én megvalósult, a vállalkozói díj bruttó 16.101.060 Ft volt. 
 
 
1.) Fáy András utcai játszótér: 
 

- 2 db nagyméretű szilfa és 2 db nagyméretű fűzfa csonkolásos gallyazása 
- kerítésépítés (47 fm + 2 db kiskapu + 1 db nagykapu + reteszzár) 

 
2.) Székely Mihály utcai játszótér: 
 

- 1 db pad telepítése 
- kerítésépítés (36 fm + 1 db kiskapu + 1 db nagykapu + reteszzár) 

 
3.) Bajnok utca szerviz út melletti játszótér: 
 

- új játszóeszköz (lengőhinta) telepítése ütéscsillapító felülettel 
- sövénykerítés újratelepítése 

 
4.) Komáromi József utcai játszótér: 
 

- 3 db nyárfa kivágása 
- lengőhinta áttelepítése (volt homokozó helyére) 
- új homokozó telepítése beton alapzattal 
- kerítésépítés (50 fm + 2 db kiskapu + 1 db nagykapu + reteszzár) 

 
5.) Margit-szigeti játszótér: 
 

- lengőhinta áthelyezése ütéscsillapító felülettel 
- 2 db mérleghinta telepítése 
- 2 db rugós játék telepítése 
- új homokozó telepítése beton alapzattal 
- kerítésépítés (100 fm + 1 db kiskapu + 1 db nagykapu + reteszzár) 

 
6.) Promenád játszótér: 
 

- ivókút áthelyezése + víznyelő építése (iszapfogó térrel) 
 
7.) Szövetkezet utca 8. mögötti játszótér: 
 

- lengőhinta áthelyezése + javítása ütéscsillapító felülettel 
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- kerítésépítés (42 fm + 3 db kiskapu + 1 db nagykapu + reteszzár) 
- 2 db nagyméretű fa csonkolásos gallyazása 

 
8.) Álmos utcai játszótér: 
 

- 1 db asztal cseréje 
- padok javítása, újrafestése 

 
9.) Szent Imre herceg úti játszótér: 
 

- játszóeszközök felújítása, újrafestése 
 
10.) Szent István körúti játszótér: 
 

- kerítés alap és kerítés helyreállítása 
- 1 db kiskapu + 1 db nagykapu gyártása és elhelyezése 
- ivóvíz bekötés és ivókút elhelyezés 
- 2 db nagyméretű szilfa csonkolásos gallyazása 

 
11.) Szárazmalom utcai játszótér: 
 

- 1 db pad telepítése 
- 2 db rugós játék telepítése 
- ivóvíz bekötés és ivókút elhelyezés 

 
12.) Gorjanc Ignác utcai játszótér: 
 

- 1 db gömb sergő áttelepítése 
- kerítésépítés (150 fm + 2 db kiskapu + 1 db nagykapu + reteszzár) 
- 1 db nagyméretű platánfa csonkolásos gallyazása 

 
13.) Szent László utca 8-16. sz. udvarában lévő játszótér: 
 

- sergő elbontása 
 
14.) Szent László utca 18-20. sz. udvarában lévő játszótér: 
 

- kosárpalánk tartó bontása és elszállítása 
- 2 db udvari kapu javítása 
- 3 db nagyméretű fa (2 db szil és 1 db eper) csonkolásos gallyazása 

 
 
Szárazmalom utcai játszótér 
 
Képviselői keret felhasználásával a Szárazmalom utcai játszótéren további fejlesztések 
valósultak meg a 2022. év végén. Itt a nyári tűző napsütés ellen árnyékoló napvitorla 
kihelyezése, új ivókút kiépítése, valamint 4 db gömbkőris (Fraxinus ornus ’Mecsek’) fajtájú, 
földlabdás facsemete, továbbá 210 db széleslevelű fagyal (Ligustrum ovalifolium) fajtájú, 30/40 
méretű cserje telepítése történt meg, a facsemeték stabilitásához szükséges fa karókkal és 
pántoló szalagokkal együtt. 
 
A kivitelezési munka értéke: bruttó 2.861.150,- Ft. 
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• „Okospadok” telepítése 
 
Jászberény Városi Önkormányzat  TOP-7.1.1.-16-H-ERFA-2020-00746 azonosítószámú 
„Okos eszközökön alapuló kulturális és közösségi fejlesztés Jászberényben” című pályázata 
pozitív elbírálásban részesült. Az Önkormányzat hatályos támogatási okirattal rendelkezik. 
Projekt elszámolható költsége: 31.666.667,-Ft.  
 
 
A projekten belül telepítésre került 2 db okospad: 1db a Margit-szigeten, 1 db a Szentháromság-
téren. A főépítész javaslata alapján ezek típusa a „See City Okospad”, RAL 7016 antracit 
színben, háttámla nélkül. Ezek az okospadok, napelemesek, LED világítással, USB töltővel, 
Hotspot-ként működnek, ingyenes WiFi-t is szolgáltatnak. Az eszköz hálózatfüggetlen, a 
mobilok töltéséhez az energiát a beépített napelemek biztosítják. Az okospadok vezeték nélküli 
töltésre és USB töltésre is alkalmasak. 
A padok telepítése az év elején megtörtént, az Aba-Szer Fémbútor Kft. (3753 Abod, Tóth u. 
10.)  bruttó 4.800.092,-Ft összegért végezte azt el.  

 
 

 
7. Közvilágítás és energiaügyekkel kapcsolatos tevékenységek 

 
• Napelemes kandeláberek kihelyezése 

 
- Pusztamonostor felé vezető 32 számú úton a vasúti átjáró előtt bal oldalon lévő 

buszmegálló mellett. 
- Farmos felé vezető 3117 számú út mellett lévő Földházi tanya buszmegálló mellett. 
- 31-es számú főút, Jászberény felé vezető oldalán a volt Jászsági Állami Gazdaság 

bejárata mellett lévő buszmegálló mellett. 
- Jászberény, Álmos u. 35. szám alatti házzal szemben lévő játszótér bejárata mellett. 
- Fodor Ferenc utca 
- Temető utca 
- Portelki úton, a 3117-es számú (Farmosi út) útba történő csatlakozása előtt 

található buszmegálló mellett. 
 

• Lámpatestek telepítése meglévő oszlopokra  
 

- Szép utcában 2 db lámpatest 
- Portelek, Homok u. 1db lámpatest 
- Portelek, Márc. 15. u. 3 db. 
- Pesti utca – Dohány utca kereszteződés 1 db lámpatest 
- Szegfű utca – Rozmaring utca kereszteződés 1 db lámpatest 
- Álmos u.- Cserepes u. sarok 1 db. 
- Darázs u. 1 db. 
- Pipacs u. 3. db. 
- Huszár u.1 db. 
- Kazal u. 1. db. 
- Kertész u. 1 db. 
- Nádor u. 14 db. 
- Neszűr 0 dűlő 1 db. 
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• Margit-sziget megvilágítása: 
 
A Margit-szigeten álló víztorony legalsó peremén, lámpakarok rögzítésével, arányosan 
szétosztva 6 db ledes lámpatest felhelyezésével biztosítottá vált a Margit - sziget és a víztorony 
épület teljes körű megvilágítása. 
 

• Karácsony díszkivilágítás bővítés 
 
A Blachère Illumination Hungary Kft. 2022. évi akciós (tavalyi áras) katalógusából az alábbi 
elemek kerültek beszerzésre a város karácsonyi díszkivilágításának bővítése céljából:  

 
- szelfipont szánkó 
- 2000 fm fényfüzér 

 
• Neszűr közvilágítás tervezés 

A Neszűr területén a meglévő villamosenergiai hálózat oszlopain a dűlő utak és keresztező utak 
csatlakozásainál 24 darab közvilágítási lámpatest felszerelésére a tervek 2022-ben elkészültek.  

 
•   Közvilágítás karbantartási munkáira vonatkozó szerződés 

 
A város közigazgatási területén üzemelő LED-típusú és a fénycsöves lámpatestekre, valamint 
a közterületekre és a köztéri parkokba telepített taposólámpákra (közvilágítási aktív elemekre) 
vonatkozó karbantartási és üzemeltetési munkáinak elvégzése tárgyában 2021. áprilisában 
Vállalkozási szerződés került megkötésre a Fény Service Kft. (2255 Szentlőrinckáta, 057/10 
hrsz)-vel.  A szerződés időtartama 2 év (2023. április 30.) 
 

 
8. Zöldfelület kezelés, épített környezet fejlesztés fejlesztés 

 
• Kapitánykert fejlesztése – bruttó 12.830.797,- Ft értékben. 
• Ferencesek tere II. ütem – bruttó 24.667.218,-Ft értékben. 
• Bundás kút és környezetének felújítása – bruttó 6.950.669,-Ft értékben. 
• Köztéri bútorok kihelyezése (padok, hulladékgyűjtő edényzetek) 
• Kutyaürülék gyűjtő edényzetek telepítése a városban (Szent István krt., Szent Imre 

herceg út, Csók u., Hatvani út, Bercsényi u.) - 
• Virágdézsák kihelyezése (Főtér, Déryné utca, Táncsics M. u.) 
• Déryné utcában pollerek pótlása (15 db) 
• Gallyazási munkák (Zagyva sétány, Kossuth út, Hatvani út, Tulipán u., Tóth utca) 
• Fakivágások (Zagyva sétány, Szentkúti templom melletti terület) 
• Fa ültetések (Szentkúti tér, Ferencesek tere, Szárazmalom utca, Szent Imre herceg 

út, Jókai M. u., Szentháromság tér, Napsugár utca, Rákóczi út, Dohány utca) 
• Nepomuki szobor restaurálása – bruttó 3.394.710,-Ft értékben. 
• Petőfi szobor restaurálása – bruttó 1.566.418,-Ft értékben. 
• Nádor – oszlop restaurálása – bruttó 2.265.045,-Ft értékben. 
• Szentháromság oszlop restaurálása – folyamatban van 
• MOL pályázat – 70 db fa ültetése 
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• LVG főbejárata előtti lépcső két oldalán lévő ülőfelület burkolása – 2023. évben 
fejeződött be. 

• Fürdő utca parkolók melletti támfal felújítása, 2023. évben fejeződött be. 
• Kőhíd mellvédfalának felújítása – bruttó 6.011.842,-Ft értékben. 
• Jász Múzeum megsüllyedt épületrész felújítása - nettó 11.294.823,-Ft értékben. 
• Jászság Népi Együttes Székházánál kerítés építés - bruttó 12.155.352.-Ft értkben. 

 
 
 
 
B) Városfejlesztést célzó beruházások, felújítások 

 
 
 
 

9. Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása– VI/3853-3/2020/MUZEUM 
Az Önkormányzat 2020-ban Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 
2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 4. pont b) pontja szerinti Járásszékhely 
múzeumok szakmai támogatására pályázatot nyújtott be, amely csökkentett támogatás 
mellett támogatásban részesült. A projekt keretében a 3 db kombinált szekrény, 1 db 
páncélszekrény és 345 db érmetartó kapszula kerül beszerzésre.  
 
Projekt támogatásának összege: 1.200.000,- Ft 
Projekt befejezése: 2021. december 31. 
Projekt lebonyolítója a Jász Múzeum. 
A projekt pénzügyi elszámolására 2022-ben került sor.  
 

 
10. TOP-1.2.1-16-JN1-2019-00010 – Jászberényi Állat- és Növénykert turisztikai 

vonzerejének növelése új, célcsoportspecifikus elemek által 
 
A projekt keretében Jászberény Városi Önkormányzat valósított meg turisztikai 
fejlesztést a Jászberényi Állat- és Növénykertben. Az állatkert területén az 
állatbemutató helyek és a kiszolgáló infrastruktúra fejlesztésére került sor.  
A Jászberényi Állat- és Növénykert viszonylag izolált helyzetben, a város peremén 
található. Az ökoturisztikai fejlesztéseknek kiváló adottságai vannak azáltal, hogy a 
több évtizede sikeresen működő Állat- és Növénykerthez közvetlen kapcsolódóan 
természetközeli állapotot találunk. 
A fejlesztések során megújult több régi kifutó és újabb kifutók épültek gazdagítva a 
bemutatható fajok számát és növelve a látogatói élményt, továbbá a megnövekedett 
látogató igényeknek megfelelően megújult és az új elemek üzemeléséhez szükséges 
alapvető infrastruktúrák (villamoshálózat, úthálózat és vízvezeték-hálózat) is. A projekt 
kivitelezése befejeződött a pénzügyi zárás folyamatban van. 
 
A projekt támogatási összege: 343.247.625,- Ft  
Önerő:21.978.401,-Ft 
Projekt kezdete: 2020. 12. 01. 
A projekt befejezése: 2022. 09. 30. 
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11. TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00004 - Iparterületek infrastrukturális fejlesztése 
Jászberényben  

 
2017 júliusában benyújtásra került a projekt és decemberben megkaptuk a támogató 
döntést, mely alapján 650.000.000 Ft támogatásban részesültünk.  
A projekt keretében Jászberény 2 helyszínén üzleti infrastruktúra fejlesztésére kerül sor:   
• I. projektelem: Jászberény, 037 hrsz. úti fejlesztések: Ivóvíz, szennyvíz 

gerincvezeték, csapadékvíz szikkasztó kiépítése, útburkolat kiépítés és felújítás, 
gázelosztó vezeték kiépítése, 22 kV-os hálózati kiváltása. 
 
A projektelem 2019 októberében elkészült, a jogerős használatba vételi engedélyt 
2020 márciusában kaptuk meg. 
 

• II. projektelem: Vasútállomás közvetlen környezete, Vaspálya utca, Rákóczi út 
(Vasútállomástól – Sportpálya utcáig) fejlesztése: 
Rákóczi út útburkolat felújítása. Vaspálya utca útépítés és útburkolat felújítás. 
Vasútállomás melletti P+R parkoló kialakítása. A kivitelezés jelenleg folyamatban 
van. 
  
Önkormányzatunk 2021. augusztusában többlet támogatási kérelemmel élet az 
Irányító Hatóság fele, tekintettel arra, hogy a II. projektelem vonatkozásában 
tervezet költségtől a közbeszerzés során a nyertes ajánlat magasabb összegű volt. 
A kérelmünk pozitív elbírálásban részesült, így 61.784.300 Ft többlet támogatást 
kaptunk.  

 
A projekt támogatási összege: 650.000.000 Ft +61.784.300 = 711.784.300 Ft 
Projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése: 2022.06.18. 
A projekt pénzügyi zárása folyamatban van. 

 
 
12. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 

 
Az Önkormányzat pályázatot nyújtott be a Magyarország 2022. évi központi 
költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet 2.1.1. pontja alapján a 
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása tárgyú pályázati felhívásra. A 
pályázat pozitív elbírálásban részesült, csökkentett támogatásban részesültünk.  
 
Projekt támogatásának összege: 6.708.000,- Ft 
Projekt befejezése: 2022. december 31. 
Projekt lebonyolítója a Tiszameneti Regionális Vízművek Zrt.  

 
 
13. EFOP-1.5.3-16-2017-00019 - Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászberényi 

kistérségben 
 

A konstrukció egyik legfőbb célja a társadalmi felzárkózás érdekében, a területi 
különbségek csökkentése, a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés 
javítása.  
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Másik fő célja a helyi esélyegyenlőségi programokban feltárt problémák komplex, a 
helyi közösségekre és erőforrásokra alapuló kezelését célzó területi hatókörű fejlesztési 
programok megvalósításának támogatása. 
 
A konstrukció részcéljai: 
I. A humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló 
ösztönző programok megvalósítása  
II. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítésének, 
munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való 
megjelenésének elősegítése  
III. A helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése  
IV. A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos 
disszemináció támogatása  
V. A kultúrák közötti párbeszéd erősítése 
 
A humán területen dolgozó szakemberek letelepedésének és helyben maradásának 
elősegítésére lakhatási támogatást indítottunk útjára, melynek célja a humán 
szolgáltatásokban dolgozó szakemberek megtartása, valamint a hiányzó szakemberek 
foglalkoztatásának elősegítése érdekében a lakhatáshoz kapcsolódó kiadások 
támogatása. Szintén a humán közszolgáltatásban dolgozó szakemberek képezték az 
ösztönző támogatás célcsoportját, melyek a hiányzó szakértelem pótlását és a 
kompetenciafejlesztést célozták. 
A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítésének, munkaerő-
piaci eszközökben való részesedésének és a munkaerő-piacon való megjelenésének 
elősegítése érdekében kidolgoztuk azoknak a képzéseknek és foglalkozásoknak a 
tematikáit, melyeket a projektbe bevont célcsoporttagok számára biztosítottunk. A fenti 
programok kiegészítéseként álláskeresési klubfoglalkozást, egyéni álláskeresési 
tanácsadást és pályaválasztási tanácsadást tartottunk. A hátrányos helyzetből adódó 
sajátosságok kezelését szolgáló, a célcsoport személyiségfejlődésének pozitív irányú 
változása érdekében mentori szolgáltatást nyújtottunk 200 fő részére. A munkáltatók 
részére szemléletformáló foglalkozásokat tartottunk, melynek során a résztvevők 
megismerték a sztereotípiák és az előítéletek működését, a diszkrimináció típusait. 
 
A helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése települési és járási 
szintű közösségi programokat szerveztünk. Az önkéntességen alapuló helyi 
kezdeményezések, az önkéntesség kultúrájának helyi szintű terjesztése szintén 
sarkalatos pontja volt a pályázatnak. Stratégiai dokumentumot fogalmaztunk meg az 
önkéntes szerepvállalás települési szintű koordinációjának előmozdítására, valamint 
képzéseket indítottunk az önkéntesség támájához kapcsolódóan. 
 
A vidék megtartó képességének erősítése települési ösztöndíjprogramot indítottunk 
útjára a középiskolai és felsőoktatásban tanuló fiatalok részére. A települési ösztöndíj 
mind a konzorciumot vezető Jászberény, mind pedig az egyes településeken úgy kerül 
kidolgozásra, hogy elsősorban azok a fiatalok részesüljenek anyagi támogatásban, akik 
tanulmányaik végeztével a településükön tervezik jövőbeli munkavállalásukat, és a 
közösségi szerepvállalás keretében önkéntes tevékenységükkel hozzájárulnak a helyi 
társadalom, a helyi közösség építéséhez. 
 
A projekt támogatási összege: 500.000.000,- Ft 
A projekt fizikai befejezése: 2023. április 30. 
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14. Interreg Central Europe program CE1491 – STIMULART 
 
Jászberény Városi Önkormányzat 2018 januárjában „Stimulating CCI in mid-sized 
urban centres to boost competitiveness” címmel angol nyelvű pályázatot nyújtott be az 
Interreg Central Europe 2014-2020 harmadik, egyfordulós pályázati felhívására. A 
Program Monitoring Bizottsága a pályázatot 2019. január 16-án nyertessé nyilvánította. 
A pályázat megvalósításában Jászberény Városi Önkormányzat projekt partneri szerepe 
mellett Vezető Partneri (Lead Partner) szerepet tölt be, amely azt jelenti, hogy a 9 
partnert magában foglaló nemzetközi partnerség tevékenységének szakmai és pénzügyi 
irányításáért, a projekt pályázatban leírtaknak megfelelő végrehajtásáért teljes körűen 
felel. A STIMULART projekt fő célja a kulturális és kreatív gazdaság erősítése a 
Közép-európai közép-városokban, támogatva a magasabb hozzáadott érték létrehozását 
a termelésben és szolgáltatásokban. További átfogó cél a kapacitások erősítése minden 
érintett szereplő (stakeholder) esetében a kulturális örökség és erőforrások fenntartható 
hasznosítása érdekében. 
 
Projekt támogatásának mértéke: 2.517.223 EUR (~805.511.360 Ft) 
Jászberény Városi Önkormányzatra eső támogatási összeg: 386.944 EUR 
(~139.000.000 Ft) 
Projekt kezdete: 2019. április 1. 
Projekt befejezése: 2022. március 31. 

 
 

II. FOLYAMATBAN LÉVŐ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK 
 

 
15. Társasház homlokzat felújítási pályázat 2021. 

 
A 2021. évi társasház homlokzat felújítási pályázat az alábbi esetekben van 
folyamatban: 
 

TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLŐ PÁLYÁZATOK 

Sor 
szám 

Pályázó Pályázó székhelye Igényelt 
támogatás 

Megítélt 
támogatás 

1. Társasház Szent 
László u. 14-16. 

(Képviseli: 
Sebestyén Anita) 

5100 Jászberény, Szent László u. 
14-16. 

3.150.000,-Ft 2.800.000,-Ft 

2. Társasház Nádor 
u. 3. 

(Képviseli: Suba 
Beatrix) 

5100 Jászberény, Nádor utca 3. 5.000.000,-Ft 4.800.000,-Ft 

3. Társasház, Puskin 
sétány 13. 

(Képviseli: darázs 
Melinda) 

5100 Jászberény, Puskin sétány 
13. 

3.000.000,-Ft 0,-Ft 
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4. Barátság 
Lakásfenntartó 
Szövetkezet 
(Pesti utca 13-21. 
épületre) 

(Képviseli: 
Fekete Gabriella) 

5100 Jászberény, Szabadság tér 
11-13. 

5.000.000,-Ft 5.000.000,-Ft 

5. Barátság 
Lakásfenntartó 
Szövetkezet 
(Pesti utca 21/A. 
épületre) 

(Képviseli: 
Fekete Gabriella) 

5100 Jászberény, Szabadság tér 
11-13. 

5.000.000,-Ft 5.000.000,-Ft 

6. Társasház Holló 
András u. 2-4. 

(Képviseli: 
(Darázs Melinda) 

5100 Jászberény, Holló András 
u. 2-4. 

5.000.000,-Ft 5.000.000,-Ft 

7. Társasház Puskin 
sétány 15. 

(Képviseli: 
Darázs Melinda) 

5100 Jászberény Puskin sétány 
15. 

2.900.000,-Ft 2.400.000,-Ft 

8. Társasház 
Apponyi tér 1-2. 

(Képviseli: 
Darázs Melinda) 

5100 Jászberény, Apponyi tér 1-
2. 

5.000.000,-Ft 5.000.000,-Ft 

  ÖSSZESEN:  30.000.000,-Ft 

 
 
16. Társasház homlokzat felújítási pályázat 2022. 

 
A 2022. évi társasház homlokzat felújítási pályázat az alábbi esetekben van 
folyamatban: 
 
 

TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLŐ PÁLYÁZATOK 

Sor 
szám 

Pályázó Pályázó székhelye Igényelt 
támogatás 

Megítélt 
támogatás 

1. Társasház 
Kossuth út 120. 

5100 Jászberény, Kossuth út 
120. 

10.000.000,-Ft 0,-Ft 

NEM 
támogatható. 
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Képviseli: 
Gajdos-Kovács 
Annamária 

2. Társasház 
Szövetkezet u. 9. 

Képviseli: 
Sebestyén Anita 

 

5100 Jászberény, Szövetkezet u. 
9. 

5.036.500,-Ft 2.500.000,-Ft 

3. Társasház 
Bérkocsis utca 1. 

Képviseli: Pestiné 
Szűcs Andrea 

 

5100 Jászberény, Bérkocsis utca 
1. 

9.160.274,-Ft 4.000.000,-Ft 

4. Társasház, 
Szövetkezet u. 5. 

Képviseli: Darázs 
Melinda 

5100 Jászberény, Szövetkezet u. 
5. 

10.000.000,-Ft 5.500.000,-Ft 

5. Barátság 
Lakásfenntartó 
Szövetkezet 
(Szövetkezet u. 
10-12-14. 
épületre) 

Képviseli: Fekete 
Gabriella 

5100 Jászberény, Szabadság tér 
11-13. 

10.000.000,-Ft 0,-Ft 

6. Barátság 
Lakásfenntartó 
Szövetkezet 
(Szövetkezet u. 
16-18-20. 
épületre) 

Képviseli: Fekete 
Gabriella 

5100 Jászberény, Szabadság tér 
11-13. 

10.000.000,-Ft 0,-Ft 

7. Társasház 
Faiskola u. 5. 

Képviseli: 
Gajdos-Kovács 
Annamária 

5100 Jászberény, Faiskola u. 5. 10.000.000,-Ft 0,-Ft 

Nem támogatható! 

8. Társasház 
Jászteleki út 32. 

Képviseli: Darázs 
Melinda 

5100 Jászberény, Jászteleki út 
32. 

5.000.000,-Ft 2.500.000,-Ft 
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9. Társasház 
Faiskola u. 1. 

Képviseli: Darázs 
Melinda 

5100 Jászberény Faiskola u. 1 10.000.000,-Ft 5.000.000,-Ft 

10. Társasház Szent 
István krt. 8. 

Képviseli: Darázs 
Melinda 

5100 Jászberény, Szent István 
krt. 8. 

5.000.000,-Ft 2.500.000,-Ft 

  ÖSSZESEN:  22.000.000,-Ft 

 
 

 
17. TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00020 - „Jászberény "Suba-öböl" védelmét szolgáló 

vízelvezető-hálózat fejlesztése”  
 

Jászberény Városi Önkormányzat pályázatot nyújtott be a TOP-2.1.3-16 kódszámú 
„Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című pályázati felhívásra. 
A pályázat pozitív elbírálásban részesült. 
A jelenleg megvalósítás alatt álló projekt tartalma szerint Jászberény déli városrészének 
csapadékvíz elvezetési gondjai oldódnak meg. A fejlesztéssel érintett terület a Suba tó 
és környéke valamikori agyagnyerő hely volt, melynek feltöltése és csatornázása után 
beépítésre került a városrész. A területen, évente több alkalommal a Suba utca - Balaton 
utca kereszteződése az úgynevezett Suba öböl területrészen mintegy 2.000 m2 terület 
elöntésre kerül. Az érintett városrészen megközelítőleg 220 lakóház található.  
A Suba utca és az Álmos utca között a meglévő zárt csapadékvíz elvezető rendszer 
jelentős része magánterületen halad keresztül, melynek üzemeltetése és karbantartása 
nem megoldható.  
A projekt megvalósítása a Suba-öböl víztelenítése mellett a közterületről történő 
üzemeltetés lehetőségét, illetve több lakóutca csapadékvíz elvezetését is biztosítani 
fogja.  
Jelenleg a kivitelezési munkák végzése történik.  
 
A projekt támogatási összege: 365.482.700,- Ft.  
Önerő összege: 101.635.723,- Ft. 
Projekt tervezett befejezése: 2023. I. félév. 
 
 

18. TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00005 – Helyi identitás és kohézió erősítése a Jászberényi 
kistérségben 

 
A Helyi identitás és kohézió erősítése a Jászberényi kistérségben címmel - 2017. évben 
- beadott pályázat 2018-ban támogatói döntésben részesült. A támogatási szerződés 
megkötésre került. A projekt célja a helyi közösségek fejlesztése, közösségi részvételére 
épülő tervezési gyakorlatok alkalmazása, mindezzel erősítve a lakosok identitás-tudatát. 
A pályázat konzorciumban valósul meg, melynek vezetője a Jászberény Városi 
Önkormányzat, tagjai pedig a Jászberényi járás hat községe (Pusztamonostor Községi 
Önkormányzat, Jásztelek Községi Önkormányzat, Jászjákóhalma Községi 
Önkormányzat, Jászboldogháza Községi Önkormányzat, Jászágó Községi 
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Önkormányzat, Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat), valamint a Jász 
Múzeum. A projekt keretében a megalkotott és 3 célterületre osztott helyi cselekvési 
terv alapján valósulnak meg folyamatosan a konzorciumi partnerek településein 
megszervezett rendezvények, egészen a projekt zárásáig.   
 
A projekt támogatási összege: 100 000 000,- Ft (ebből Jászberény: 57.900.000,- Ft) 
 
Projekt fizikai befejezésének határideje szerződés szerint 2022. február 13. napja volt. 
Sajnos a COVID járvány miatt olyan mértékben maradtak el a tervezett programok, 
hogy a projekt befejezési határidejének 2022. december 31-ig történő átütemezését 
kértük. Ezen időpontig a projekt rendben megvalósult. 
 
 

19. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00746 - „Okos eszközökön alapuló kulturális és 
közösségi fejlesztés Jászberényben”)  

 
A pályázat 2020. évben került benyújtásra, a támogatói okirat kiadása 2021. február 
vége. A projekt a megvalósítás szakaszába lépett.  
A projekt támogatási összege: 31.666.666,-Ft. 
 
A projekt egy kisebb méretű interkatív játszótér építését, okos utcabútorok telepítését és 
okos gyalogosátkelők létesítését célozza meg. 
A projekt tervezett fizikai befejezése 2022. szeptember 30. volt, amit nem sikerült 
tartani és 2023. március 31-ig meg kellett hosszabbítani. 
 
A „MEMO” fantázia nevű játék telepítése sikeresen megvalósult. A játék hazai 
kizárólagos forgalmazója és telepítője az Eticon Kft. (HU-1048 Budapest, Sándor István 
utca 11. 2. em. 15.) A kültéri játék telepítése gumi- és sportburkolatra történt a balesetek 
elkerülése érdekében. A termékek vandálbiztos. A játszótéri számítógépes interaktív 
játék a gyermekek igényét szolgálja ki napjainkban, a hagyományos játék mellett 
modern technikai plusz élményt is ad. A szerződés bruttó értéke: 20.872.958,-Ft. A 
kivitelezési munkálatok 2021. november hónap közepén kezdődtek meg, és a 
karácsonyi ünnepek előtt még 2021. évben befejeződtek. 
 
Az okospadok beszerzésére vonatkozó eljárás eredményesen zárult. A kivitelező 
kiválasztása megtörtént, a szerződés teljesítésére 2022. évben a jó idő beálltával, a 
megkötött szerződés szerint május hónapban került sor.  
A projekten belül telepítésre került 2 db okospad: 1db a Margit-szigeten, 1 db a 
Szentháromság-téren. A főépítész javaslata alapján ezek típusa a „See City Okospad”, 
RAL 7016 antracit színben, háttámla nélkül. Ezek az okospadok, napelemesek, LED 
világítással, USB töltővel, Hotspot-ként működnek, ingyenes WiFi-t is szolgáltatnak. 
Az eszköz hálózatfüggetlen, a mobilok töltéséhez az energiát a beépített napelemek 
biztosítják. Az okospadok vezeték nélküli töltésre és USB töltésre is alkalmasak. 
A padok telepítése az év elején megtörtént, az Aba-Szer Fémbútor Kft. (3753 Abod, 
Tóth u. 10.)  bruttó 4.800.092,-Ft összegért végezte azt el. 
 
Az okos zebrák beszerzése 2022. év végén még folyamatban volt. Azok telepítése a jelen 
beszámoló készítésének időpontjában fejeződött be. 
A telepítésre kerülő rendszer: „Solarway – Safecross” 
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- Az egyik helyszínen meglévő jelenlegi „zebra” üzemeltetője a Magyar Közút 
Zrt. Ez az útszakasz párhuzamos közlekedésre alkalmas, 2x2 sávos út. (31113. j. 
bekötőút. Kossuth út, vasúti átjáró előtt) 
- A második helyszínen meglévő jelenlegi „zebra” üzemeltetője szintén a Magyar 
Közút Zrt. Ez az útszakasz 2x1 sávos főút. (32. sz. főút., posta előtt) 
- A harmadik helyszínen meglévő „zebra” üzemeltetője az Önkormányzat. 
(belterületi út, Bercsényi út, iskola előtt) 
  
Az „okos zebrák”-ra vonatkozó beszerzési eljárás nyertese a Pearl Enterprises Kft. 
(4031 Debrecen, Richter Gedeon utca 41.), ajánlati ára: bruttó 12.879.375,-Ft. 
 
 
 

20. Okos zebra – ZEBRA2022/0034 
 

Az Önkormányzat pályázatot nyújtott be a Generali a Biztonságért Alapítvány által 
meghirdetett okos zebra – gyalogosvédelm rendszer – című pályázati felhívásra. 
Pályázatunk pozitív elbírálásban részesült, így 1 db SW/K/8/A típusú SafeCross® 
rendszer kerül kialakításra a Jászberény, 31113. számú út 2+610 km szelvény Kossuth 
L. út – Vaspálya utca kereszteződésénél található kijelölt gyalogos-átkelőhelynél. 
 
A projekt támogatási összege: 2.200.000 Ft 
A projekt megvalósítás befejezési határideje: 2023. március 31. 
 

 
 

21. TOP_PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00031 - Élhető település kialakítása Jászberényben 
 

A pályázati támogatás felhasználásával lehetőség nyílik a Jászberény, Váltó út és 
környezetében csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztésre, valamint a meglévő 
kerékpárutak összekötésére a Hatvani úti hídtól – a Hűtőgépgyári elkerülő útig, mely 
tevékenységekkel régi „adósságait” teljesíti az Önkormányzat. 
A pályázat 2022. januárjában került benyújtásra, a támogatói döntés március végén 
érkezett. A támogatási szerződés megkötésre került. 
A projekt előkészítési szakaszában van. A tervezési munkálat már megvalósult, 
közreműködő szakemberek (pl: műszaki ellenőr, közbeszerzési szakember, stb…) 
kiválasztásra kerültek, az engedélyeztetési eljárás folyamatban van. Engedélyek 
meglétét követően indulhat meg a közbeszerzési eljárás és kivitelezési munkák. 
 
A projekt támogatási összege: 500.000.000 Ft 
Projekt tervezett fizikai befejezése: 2024.03.31. 

 
 

 
22. TOP_PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-00040 - Intézmények energetikai korszerűsítése 

napelemmel 
 

A projekt keretében 5 megvalósítási helyszínen energetikai fejlesztésére kerül sor. A 
projektben érintett intézmények: Jászberényi Polgármesteri Hivatal mindkét épülete; 
Központi Óvoda; Thököly úti rendelőintézet; Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézet. 
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Az épületek önkormányzati tulajdonban vannak. A pályázat pozitív elbírálásban 
részesült, kivitelezés folyamatban van. 
 
Tervezett műszaki tartalom: Az intézmények vásárolt villamosenergia-felhasználásának 
csökkentése érdekében napelemes rendszerek kerülnek kiépítésre.  
 
A projekt támogatási összege: 99.933.506,-Ft 
A projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése: 2023. augusztus 1. 

 
 

23. TOP_PLUSZ-3.3.1-21-JN1-2022-00019 – „Gyermeknevelést támogató humán 
infrastruktúra fejlesztése Jászberényben” 
 

Jászberény Városi Önkormányzat nyertes pályázat keretében az alábbi tevékenységeket 
valósítja meg: informatikai, játszó-, valamint fejlesztőeszközök beszerzése az 
intézmények részére; gépjármű beszerzése az óvodai intézmények részére; a bölcsőde 
és a Jászberény Város Óvodai Intézménye honlapjainak fejlesztése.  
A projekt tartalmazza továbbá a Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde területén 
az épületet nem érintő építési tevékenységeket (kerítés bővítése, autóbeálló, valamint 
kerékpár- és hulladéktároló építése).  
A támogatási összeg további felhasználása a Jászberény Város Óvodai Intézménye 3 
tagóvodájának (Gézengúz, Szivárvány és Központi Óvoda) infrastrukturális 
fejlesztésére irányul.  
A Gézengúz Óvoda tetőcseréje, a Szivárvány Óvoda udvarának járdaburkolatainak 
felújítása, hőszivattyús fűtéskorszerűsítés, a Nyugati szárnyon lévő csoportszobák belső 
festési munkái, valamint a szennyvíz-elvezetés felújítása valósul meg.  
A Központi Óvodában az emeleti teraszburkolatok, valamint a sérült nyílászárók cseréje 
szükséges, továbbá az épület kamera- és riasztórendszerének fejlesztése, és az épület 
klímával történő felszerelése is megtörténik.  
A projekt beszerzési eljárásai lezárultak, az eszközök az intézmények részére átadásra 
kerültek, a weboldalak fejlesztése megtörtént, az építési beruházások közbeszerzési 
eljárása folyamatban van.  
 
A projekt támogatási összege: 199.885.700 Ft 
A projekt befejezésének tervezett dátuma: 2023.11.30. 
 
 

24. TOP_PLUSZ-1.1.3-21-JN1-2022-00003 – „Honvéd Jász Kaszinó turisztikai 
fejlesztése” 
 

Jászberény városközpontjában lévő Jász Múzeumtól 100 méterre található helyileg 
védett Honvéd Jász Kaszinó (Tiszti Kaszinó) épületét (5100 Jászberény, Bercsényi út 
27. szám (hrsz: 52)) szeretnénk felújítani, átépíteni és oda átköltöztetni a Hamza 
Gyűjtemény és Jász Galéria állandó és időszaki kiállítását. Az ingatlan Önkormányzati 
tulajdonban van. A korszerűsítés az épületet és az udvarát is érinti. 
Tervezett műszaki tartalom: tetőszerkezet csere és pinceszigetelés, homlokzati 
hőszigetelés és nyílászárócsere, villamos- és vízhálózat korszerűsítése, fűtési rendszer 
korszerűsítése, akadálymentesítés, szociális helyiségek korszerűsítése, kerítés és udvar 
korszerűsítése turistafogadás feltételeinek biztosítása. 
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A Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria jelenleg egy családi háznak épült ingatlanban 
működik, amely e célra korlátozottan alkalmas. Az átköltözést követően a jelenlegi 
családi háznak épült ingatlan raktározási célra szolgálna a fejlesztést követően. 
Az épületet kiállító és rendezvénytérként szeretnénk üzemeltetni. A kiállítási 
tematikához illeszkedő családbarát és digitális megoldásokkal szeretnénk új 
élményekhez juttatni a látogatókat, amelyek segítik a létesítmény fenntartását. Az 
udvaron játszótéri elemeket is tervezünk elhelyezni. 
 
A projekt támogatási összege: 400.000.000,- Ft 
A projekt tervezett fizikai befejezése, műszaki átadás: 2025.10.31. 

 
 

25. TOP_PLUSZ-3.1.2-21-JN1-2022-00001- Szociális célú városrehabilitáció a Neszűri 
szegregátum területén 
 

A felhívásra Jászberény Városi Önkormányzat pályázatot nyújtott be a Neszűri 
külterületi szegregátum vonatkozásában (0., 1. és 2. dűlő lakosok).  
A felhívás előírta, hogy a pályázó önkormányzat legalább egy konzorciumi partnert 
köteles bevonni a megvalósításba. A bevonandó partnerrel kapcsolatos elvárás, hogy 
legalább 3 éves tapasztalattal rendelkezzen oktatási, egészségügyi vagy szociális 
szféra területén. Konzorciumi partnernek a településen 2015-ben alapított Adj Esélyt 
Alapítványt (továbbiakban: Alapítvány) kívánjuk bevonni. 
Az alábbi beavatkozások megvalósítása valósul meg az akcióterületen: 
A. Együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek 
megteremtése céljából 
B. Folyamatos szociális munka megteremtése 
C. Törekvés a foglalkoztatás elősegítésére együttműködve a megyei foglalkoztatási 
paktumokkal  
D. Törekvés a kora-gyermekkori, gyermekkori és formális oktatáson kívüli 
fejlesztésre és oktatás fejlesztésére  
E. Törekvés az egészség fejlesztésére 
F. Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása 
G. Bűnmegelőzést, a közbiztonság javítását elősegítő programok 
  
Projekt tervezett kezdése: 2023. II. félév. 
A projekt támogatási összege: 178.000.000,- Ft 

 
 

26. TOP_PLUSZ-1.2.3-21-JN1-2022-00005 – „Belterületi utak fejlesztése Jászberényben”  
 
Jászberény Városi Önkormányzat 2022-ben sikeres pályázatot nyújtott be TOP_PLUSZ-
1.2.3-21. számú felhívásra, „Belterületi utak fejlesztése Jászberényben” címmel. 
A pályázati támogatás felhasználásával Jászberény belterületén, több helyszínen 
megvalósulhat az út- és járdaburkolatok felújítása, valamint a kapcsolódó közmű 
infrastruktúra (ivóvízvezetékek és csapadékvíz-elvezető rendszer) korszerűsítése, továbbá 
a Nádor utcán, közlekedésbiztonság növelését szolgáló gyalogátkelőhelyek kialakítása.  
A tervezett beruházás a következő utcákat érinti: Táncsics Mihály, Mészáros Lázár, Réz, 
Rácz Aladár, Nádor, Riszner József sétány, Tarnay Alajos, valamint Madách Imre. 
A tervdokumentációk elkészültek, a szükséges hatósági engedélyek rendelkezésre állnak. 
Jelenleg a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás van folyamatban. 
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A Támogatási szerződés 2023. januárjában lépett hatályba. 
A projekt támogatási összege: 250.000.000,- Ft 
Projekt tervezett befejezése: 2023. IV. negyedév. 

 
 

27. TOP_PLUSZ-3.3.2-21 kódszámú - „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra 
fejlesztése” című felhívás 

 
A pályázati támogatás felhasználásával lehetőség nyílhat a Jászberény, Hatvani út 35. 
szám alatti Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény, valamint a Jászberény, 
Ferencesek tere 3/a. szám alatti Jászberényi Család- és Gyermekjóléti Központ 
fejlesztésére. 
 
Az intézményvezetőkkel történt egyeztetések alapján az alábbi fejlesztési program 
megvalósítása javasolt: 
 
Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény: 

 
1. Gépjárműbeszerzés (támogató szolgáltatás – 15 férőhelyes) 
2. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás meglévő eszközparkjának fejlesztése (kb. 

80 db új készülék beszerzése) 
3. Külső terekhez kapcsolódó tárgyi eszközök – (mobil tároló konténert/mobil 

garázs, kerti pavilon, kerti padok, asztalok) 
4. Telekhatáron belüli külső terek (udvar) felújítása 
5. Kerítés felújítás 

 
Jászberényi Család- és Gyermekjóléti Központ: 

 
1. Korábbi pályázatból kimaradt, belső átalakítási és felújítási feladatok elvégzése 
2. Kerítés felújítás 
3. Az intézmény udvarán pad(ok), illetve gyermekeknek felállított játszó eszközök 

elhelyezése, játszósarok kialakítása 
 

A Támogatási szerződés 2023. januárjában lépett hatályba. 
A projekt támogatási összege: 100.000.000,- Ft 
 
Projekt tervezett befejezése: 2023. IV. negyedév. 

 
 

28. 2020-2-HU01-KA347-078922 – „Lehel Pengő” 
 
A Tempus Közalapítvány döntése alapján, a 2020. október 2-án kelt támogatási szerződés 
alapján 39,505 EURO maximális támogatásban részesült a projekt.  
 
A projekt általános célja volt, hogy közösségi programokon keresztül ösztönözzük a 
fiatalokat a demokratikus életben való részvételre, az önkéntes társadalmi szerepvállalásra, 
valamint előmozdítsuk együttműködésüket a város döntéshozóival. Társadalmi célként a 
lokálpatriotizmus erősítése, a városhoz való pozitív kötődés, az aktív közösségi élet és a 
demokratikus párbeszédrendszer kerül célként megfogalmazásra. Pedagógiai célok mentén 
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a résztvevők kulcskompetenciáinak, kiemelten a szociális és az állampolgári kompetenciák 
fejlesztését hangsúlyozta a pályázat szakmai tartalma.  
 
A pályázat szakmai megvalósítása során a programsorozat megvalósításában aktívan 
résztvevő fiatalok képessé váltak véleményük képviseletére, megvédésére és kulturált 
vitában való részvételre. 
 
A projekt tervezett fizikai befejezése: 2023. május 31. 
 

 
29. Szentháromság oszlop restaurálása 

 
A Szentháromság téren (hrsz.: 6379) álló, műemlék Szentháromság oszlop restaurálására a 
Deér Épületszobrász Kft.-vel (7663 Máriakéménd, Horváth utca 22.) kötött szerződést az 
önkormányzat 2022. november 24-én. A restaurálási munka teljesítési határideje 2023. 
június 30. A műemlék restaurálására részben önkormányzati finanszírozásból, részben 
közadakozásból kerül sor, az alábbiak szerint: 
Az önkormányzat költségvetésében szerepel a Városvédő és Szépítő Egyesület korábbi, 
2019. évi 874.300,- Ft összegű felajánlása. Ezt egészítette ki az Egyesület további 1.571.400 
Ft + ÁFA összeggel.  
A Jászsági Menedzser Klub vállalta az oszlop körüli térkőburkolat kialakítását 3.330.000 
Ft + ÁFA összeggel.  
Az Önkormányzatnak így nettó 5.820.000,- Ft + 1.571.400,- Ft ÁFA = bruttó 7.391.400,- 
Ft-ba kerül az oszlop restaurálása. 
 
 

30. Jászberényi Vásártér fejlesztése - VP6-7.2.1.1-20 
 

Az Önkormányzat 2020. november 16-án nyújtotta be pályázatát. 
A Projekt keretében beszerzésre kerülne 30 db zárható árusító asztal, szelektív 
hulladékgyűjtő kukák, padok, kézi hulladékgyűjtő edények , kerékpártámaszok, kültéri kéz 
mosok, Kialakításra kerülne kiszolgáló épület, napelemekkel, útfelújításra és építésre is sor 
kerülne.   
Projekt tervezett összköltsége:111.096.612 Ft 
Igényelt támogatás: 99.986.951 Ft 
A pályázat 2022. december 15-én csökkentett (77.770.970,-Ft) támogatásban részesült. A 
pályázat benyújtása (2020) és a támogatás megítélése között eltelt hosszú idő miatt az 
Önkormányzat megvizsgálta a fejlesztés jelenlegi körülményeit (megvalósításra 
rendelkezésre álló idő rövidsége, kivitelezés várható költségeinek jelentős emelkedése, 
csökkentett támogatási összeg). 
A körülmények mérlegelését követően Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-
testülete a 71/2023. (II.22) számú határozatában a megítélt támogatásról való lemondásról, 
és a Támogatói Okirattól való elállásról döntött.  

 
 

Játszótér fejlesztés 2022-23 
 
A játszótereken az alábbi felújításokat és fejlesztéseket tervezzük megvalósítani ebben az évben 
történő befejezéssel: 
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1. Szent István körúti játszótér: 
 

- 1 db új hatszögletű mászóka telepítése (biztonsági távolságok ellenőrzése) 
- 1 db új többszemélyes sergő telepítése (biztonsági távolságok ellenőrzése) 

 
2. Szent László utca 8-16. mögötti játszótér 

 
- 1 db új rúgós elefánt telepítése 
- 1 db új fészekhinta (állvánnyal) telepítése 
- 1 db új kétszemélyes libikóka telepítése 
- 1 db új ivókút kialakítása 

 
3. Gorjanc Ignác utcai játszótér 

 
- 1 db új négyszemélyes libikóka telepítése 
- meglévő fából készült hintaágy korhadt elemeinek kicserélése 

 
4. Szövetkezet utca 8. mögötti játszótér 

 
- 1 db új homokozókeret (ülőkékkel) telepítése 
- 2 db meglévő használt kapu felújítása (betonba helyezve) 
- fából készült korhadt kerti szegély elemek kicserélése beton kerti szegély elemekre 
- bekerített focipálya megrongálódott védőhálójának kicserélése 

 
5. Fáy András utcai játszótér 

 
- 1 db új homokozókeret ülőkékkel telepítése 
- térkövezett járdaépítés (meglévő „bazalt kocka” elemekből készített térkövezett 

járófelületek elbontása, ezt követően pedig új, beton elemekből alkotott szegéllyel 
kiképzett térkő burkolat (London 10*20*6 téglatest, szürke) kiépítése. 

 
6. Komáromi József utcai játszótér 

 
- 1 db új csúszda telepítése 

 
A felújítási és fejlesztési munkákat a JVV. N. Zrt. végzi majd bruttó 14.605.000,-Ft értékben.  
 

 
III. BENYÚJTOTT, DE MÉG EL NEM BÍRÁLT PÁLYÁZATOK 

 
 
31. VP6-7.2.1.1-21 jelű, „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázati felhívásra 

benyújtva a „Külterületi helyi közutak fejlesztése a Neszűrben” című pályázat.  
 

A projekt keretén belül a Jászberény- Neszűr külterületen található 0826, 18092 és 
18635 hrsz-ú utak fejlesztésére kerülne sor. A tervezési területek jelenlegi állapotát 
tekintve mezőgazdasági földutak, melynek karbantartását a helyi gazdák és az 
Önkormányzat közösen végzi. 
0. dűlő- 0826 hrsz-ú út: 
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 A tervezési szakasz kezdete a 0. dűlőn elhelyezkedő 815 m hosszú aszfaltút végénél 
van. A meglévő aszfaltúthoz csatlakozik a 3,0 m széles tervezett burkolat, amely két 
oldali 1-1 m széles M22 padkastabilizációval kerül megtámasztásra. Az útburkolat szűk 
keresztmetszete miatt 2 db kitérő kiépítése szükséges. 
18092 hrsz-ú út: 
A tervezési szakasz kezdete a 0. dűlő tervezési szakaszának 1+073 km szelvényénél 
található. A tervezett út ezen az útszakaszon 1170 m. Az útstabilizáció tervezésénél 
figyelembe vettük az esetleges későbbi aszfaltozás lehetőségét, a pályaszerkezetet 
ennek megfelelően határoztuk meg. Az útstabilizációt 5,0 méter szélességben terveztük, 
amelyből 3,0 métert útpályaként, 1-1 métert padkaként jelöltünk a helyszínrajzokon, de 
ezek pályaszerkezete azonos. A tervezett út teljes hosszában bal oldali 2,5 %-os esésű. 
18635 hrsz-ú út: 
A tervezési szakasz kezdete a 18092 hrsz-ú út tervezési szakaszának 1+073 km 
szelvényénél található. A tervezett út ezen az útszakaszon 413 m. Az útstabilizáció 
tervezésénél figyelembe vettük az esetleges későbbi aszfaltozás lehetőségét, a 
pályaszerkezetet ennek megfelelően határoztuk meg. Az útstabilizációt 5,0 méter 
szélességben terveztük, amelyből 3,0 métert útpályaként, 1-1 métert padkaként jelöltünk 
a helyszínrajzokon, de ezek pályaszerkezete azonos. A tervezett út teljes hosszában bal 
oldali 2,5 %-os esésű. 
 
Az igényelt támogatási összeg: 277 044 025,- Ft. 
 

 
32. TOP_PLUSZ-1.1.1-21 - "Helyi Gazdaságfejlesztés" című pályázati felhívás 

 
TOP_PLUSZ-1.1.1-21 kódszámú " Helyi Gazdaságfejlesztés" című felhívásra 
Jászberény Városi Önkormányzat is jogosult pályázatot benyújtani. Az Önkormányzat 
az B) Inkubátorházak fejlesztése és C) Vidéki gazdaság üzleti infrastrukturális 
hátterének támogatására főtevékenységekre kíván pályázni. 
A pályázati támogatás felhasználásával lehetőség nyílhat a korábban a TOP-2.1.2-15-
JN1-2016-00005 azonosítószámú „Városi környezetjavító intézkedések és 
gazdaságfejlesztési beavatkozások Jászberényben” című projektből forráshiány miatt 
kimaradt, továbbá az eltelt időszak során felmerült igények megvalósítására (pl: 
hűtőház, Elektrolux játszótér helyén új parkoló létesítése és Vásárcsarnok előtti parkoló 
fejlesztése, stb…). 
 
Az igényelt támogatási összeg: 500.000.000 Ft 
A Közreműködő Szervezet 2022. december 12-én kelt levele alapján a projekt 
forráshiány miatt tartaléklistára került.  

 
 

IV. ELŐKÉSZÍTÉS ALATT ÁLLÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK 
 
 

33. A Malom épület oktatási célra történő hasznosítása 
 

Projekt várható költsége: 1600-2000 millió Ft. A projektet a Jász-Nagykun-Szolnok 
Vármegyei Önkormányzattal közösen valósítaná meg Jászberény. 
A pályázat felhívás még nem jelent meg, jelenleg a tervezési program előkészítése van 
folyamatban.  
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A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámoló megvitatása után az 
alábbi határozati javaslatot – egyszerű többséggel – elfogadni szíveskedjen: 
 
 
Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…./2023. (V. 17.) határozata 
A 2022. évben megvalósult önkormányzati beruházásokról és a Jászberény Város Integrált 
Településfejlesztési Stratégiájában foglaltak időarányos végrehajtásáról szóló beszámoló 
elfogadásáról 
 
A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. évben megvalósult 
önkormányzati beruházásokról és a Jászberény Város Integrált Településfejlesztési 
Stratégiájában foglaltak időarányos végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
 
Erről é r t e s ü l : 
 
1. Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal – Szolnok, 
2. PH Városgazdálkodási Osztály– helyben, 
3. Képviselő-testület tagjai, 
4. Városgazdálkodási Bizottság tagjai, 
5. Irattár. 
 
 
Jászberény, 2023. május 8. 
 
 
 
 Bató Andrea s. k.  Hegyi István s. k. 
 Városgazdálkodási Osztály vezetője  Városfejlesztési Iroda vezetője 
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1. sz. melléklet 
 
A Jászberény Városi Önkormányzat folyamatban lévő Európai Uniós forrású projektjei 

2022-ben 
 

Projekt megnevezése Projektazonosító Értéke 
(Millió Ft) 

Iparterületek infrastrukturális 
fejlesztése Jászberényben 

TOP-1.1.1-16-JN1-2017-
00004   

711,8 

Jászberényi Állat- és Növénykert 
turisztikai vonzerejének növelése új, 
célcsoportspecifikus elemek által 

TOP-1.2.1-16-JN1-2019-
00010  

343,2 

Jászberény "Suba-öböl" védelmét 
szolgáló vízelvezető-hálózat 
fejlesztése 

TOP-2.1.3-16-JN1-2021-
00020 

365,48 

Helyi identitás és kohézió erősítése  
a Jászberényi kistérségben 

TOP-5.3.1-16-JN1-2017-
00005 

100 

Okos eszközökön alapuló kulturális 
és közösségi fejlesztés 
Jászberényben 

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-
2020-00746 

31,66 

Humán szolgáltatások fejlesztése a 
Jászberényi kistérségben 

EFOP-1.5.3-16-2017-00019  500 

Interreg Central Europe program – 
STIMULART 

CE1491 139 

Gyermeknevelést támogató humán 
infrastruktúra fejlesztése 
Jászberényben 

TOP_PLUSZ-3.3.1-21-JN1-
2022-00019 

199,89 

Élhető település kialakítása 
Jászberényben 

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-JN1-
2022-00031 

500 

Intézmények energetikai 
korszerűsítése napelemmel 

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-JN1-
2022-00040 

99,93 

Összesen:  2.990,96 
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2. sz. melléklet 
 

Jászberény Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájában foglaltak időarányos végrehajtása 
 

 
Fejlesztések Becsült költség  

(M Ft)  Forrás  Projekt állása 
Támogatás 

összege 
(millió Ft) 

Finananszírozás forrása  

 Akcióterület 1. (AT1.)      
AT1.1  A Lehel vezér tér  és kapcsolódó területeinek 

fejlesztése, Margit-sziget közösségi funkcióinak 
erősítése 

1000 TOP Plusz Forrás keresése folyamatban   

AT1.2 Városi piac fejlesztése II. ütem 500 TOP Plusz Pályázat tartaléklistára került.   
AT1.3.  Jász Tiszti kaszinó felújítása, Jász múzeummá 

alakítása 
400 TOP Plusz Megvalósítás folyamatban 400 

TOP_PLUSZ-1.1.3-21-JN1-
2022-00003 – „Honvéd Jász 

Kaszinó turisztikai 
fejlesztése” 

AT1.4 A Jász Múzeum épületének állagmegóvása és 
teljeskörű rekonstrukciója  

 saját erő Részben megvalósult - Önkormányzat költségvetése 

AT1.5  Malom projekt befejezése 

1000  

A projekt befejezésére nem 
kerül sor. Helyette az épület 

oktatási célú hasznosítása 
merült fel. Előkészítés alatt. 

  

AT1.6  
Az ún. Belső Fürdő megújítása funkcionális bővítése a 
vonzerő erősítése érdekében  

nem becsülhető   Előkészítés alatt   

 Akcióterület 2. (AT2.)      
AT2. 1.  Margit-sziget közösségi célú fejlesztése  (lásd AT1.1 

projekt) 
TOP Plusz Forrás keresése folyamatban   

AT2.2 Szántai Sporttelep rekonstrukciója  150 TOP Plusz Forrás keresése folyamatban   
AT2.3  Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény felújítása 

és bővítése 
500 vagy 1000 TOP Plusz 

A felújításra nyertes pályázat 
van, a bővítésre forrás 
keresése folyamatban 

100 

TOP_PLUSZ-3.3.2-21 
kódszámú - „Helyi 

egészségügyi és szociális 
infrastruktúra fejlesztése” 

AT2.4  Két híd kiépítése az AT2 számú akcióterületen nem becsülhető saját erő Forrás keresése folyamatban   
AT2.5  A Margit-szigeti víztorony felújítása, hasznosítása  nem becsülhető saját erő + 

vállalkozói 
tőke  

Forrás keresése folyamatban   
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Fejlesztések Becsült költség  

(M Ft)  Forrás  Projekt állása 
Támogatás 

összege 
(millió Ft) 

Finananszírozás forrása  

 Akcióterület 3. (AT3.)      
AT3.1  Intermodális csomópont kialakítása a vasútállomáson 

(II. ütem) 
1000 

TOP Plusz 
1.2.3 

Belterületi 
utak 

fejlesztése 

Forrás keresése folyamatban   

AT3.2  Vaspálya utca hiányzó szakaszának megépítése nem becsülhető TOP Plusz  Forrás keresése folyamatban   
AT3.3  Vasúti átjáró átalakítása a Kossuth L. utca és a 

vasútvonal találkozásánál  
nem becsülhető  Forrás keresése folyamatban   

AT3.4  Faiskola utca 5-7. lakótömbök fejlesztése 

1000 

Top Plusz 
1.2.2 

Szociális 
városrehabi-

litáció 
(ERFA) 

Pályázat nem került 
benyújtásra. Forrás keresése 

folyamatban 
  

 Akcióterület 4. (AT4.)       
AT4.1  Jászberényi Állat- és Növénykert turisztikai 

vonzerejének növelése új, célcsoportspecifikus 
elemek által 

343, 247 625 
TOP-1.2.1-

16-JN1-
2019-00010 

A projekt 2022-ben 
befejeződött 

343,247 

TOP-1.2.1-16-JN1-2019-
00010 – „Jászberényi Állat- 

és Növénykert turisztikai 
vonzerejének növelése új, 

célcsoportspecifikus elemek 
által” 

AT4.2 A Jászberényi Állat- és Növénykert további fejlesztése  nem becsülhető   Forrás keresése folyamatban   
AT4.3 Az Jászberényi Állat- és Növénykert környékének 

fejlesztése: kalandpark és szolgáltató épületek 
létrehozása  300 

TOP Plusz 
1.1.3 Helyi 
és térségi 
turizmus-
fejlesztés 

Forrás keresése folyamatban   

AT4.4 Városi Sport és Szabadidő Központ fejlesztése - 
Strandfejlesztés és víziturisztikai fejlesztések 

nem becsülhető   Forrás keresése folyamatban   

AT4.5 Városi Sport és Szabadidő Központ fejlesztése nem becsülhető   Forrás keresése folyamatban   
AT4.6 Ökoturisztikai szálláshelyek kialakítása  nem becsülhető  

vállalkozói 
tőke    

 Pontszerű fejlesztések (PP)       
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Fejlesztések Becsült költség  

(M Ft)  Forrás  Projekt állása 
Támogatás 

összege 
(millió Ft) 

Finananszírozás forrása  

PP1. Ipari Park kialakítása Jászberényben 
1000 

saját erő 
vállalkozói 

tőke 
Forrás keresése folyamatban   

PP2. Kreatív-kulturális ipar fejlesztése az Eördögh-házban 
500 TOP Plusz  

Pályázat benyújtásra került, 
jelenleg tartaléklistán van. 

  

PP3. Körforgalom építése a Dózsa György út - Bercsényi út 
csatlakozásánál 

300 TOP Plusz  Forrás keresése folyamatban   

PP4.  A volt 31 és 32-es főutak belterületi találkozásánál a 
forgalmi helyzet rendezése (csomópont átépítésével) 

nem becsülhető  Forrás keresése folyamatban   

PP5.  Városi tulajdonú napelempark kialakítása (2 db - 50 
kVA teljesítményű) 

500  Forrás keresése folyamatban   

PP6.  Sün Sámuel Óvoda bővítése (Lajosmizse utca 1.) nem becsülhető  Forrás keresése folyamatban   
PP7. Gézengúz Óvoda bővítése (Mártírok utca 5/a.) 

200 
TOPPLUSZ-

3.3.1 

Forrás keresése folyamatban   
PP8.  Szivárvány Óvoda (Szent István körút 18.) és a 

Központi Óvoda korszerűsítése (Bajcsy-Zs. utca 10.) Megvalósítás alatt 

199,89 

TOP_PLUSZ-3.3.1-21-JN1-
2022-00019 – 

„Gyermeknevelést támogató 
humán infrastruktúra 

fejlesztése Jászberényben” 

PP9.  Jászberény Városi Bölcsőde és Védőnői Szolgálat 
bölcsődei szolgáltatást nyújtó épület Megvalósítás alatt 

PP10.  Székely Mihály Általános Iskola rekonstrukciója (Lehel 
Vezér tér 6.) 

300 TOP_PLUSZ Forrás keresése folyamatban   

PP11.  
Palotásy János Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 
– új iskola építése  

800 
saját erő és 
állami forrás 

Malom épületben tervezett az 
új épület kialakítása. 
Pályázati kiírásra vár 

  

 Hálózatos fejlesztések (HP)      
HP1. Gyűjtőcsatornák fejlesztése, csapadékvíz öntözés 

céljára való felhasználása (Nyúlgát építése a Lehel 
városrészben)  

500  
TOP_PLUSZ-

1.2.1-21 

Forrás keresése folyamatban   

HP2.  Kerékpárutak összekötése a Hatvani úti hídtól – a 
Hűtőgépgyári elkerülő útig Megvalósítás folyamatban 500 

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-JN1-
2022-00031 – „Élhető 
település kialakítása 

Jászberényben”  
HP3. Szelei úti és Szent István körúti kerékpárút kiépítése nem becsülhető  Forrás keresése folyamatban   
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Fejlesztések Becsült költség  

(M Ft)  Forrás  Projekt állása 
Támogatás 

összege 
(millió Ft) 

Finananszírozás forrása  

HP4.  Az Önkormányzat és intézményei energetikai 
korszerűsítése napelemmel 

99, 933.506 
TOP_PLUSZ-

2.1.1 Megvalósítás folyamatban 99,933 

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-JN1-
2022-00040 – „Intézmények 

energetikai korszerűsítése 
napelemmel”  

HP5.  Okos eszközökön alapuló kulturális és közösségi 
fejlesztés Jászberényben 

31, 666 667 
TOP-7.1.1-
16-H-ERFA-
2020-00746 

Megvalósult 31,666 

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-
00746 - „Okos eszközökön 

alapuló kulturális és 
közösségi fejlesztés 

Jászberényben” 
HP6.  Jászberény terei zöldfelületeinek fejlesztése, 

többszinten zöldfelületek létesítése az iparterületek 
elhatárolására 

1000  
nem becsülhető   Forrás keresése folyamatban   

HP7.  Jászberény energiahatékonyságának növelése 
érdekében okos hálózat (SMART GRID) és okos mérés 
(SMART METERING) rendszer létrehozása 

1000  
Nem becsülhető   Forrás keresése folyamatban   

 Soft fejlesztések (SP)       
SP1.  Az Eördögh- házhoz kapcsolódó ESZA program 

végrehajtás a térségi identitás erősítésével 
100 TOP Plusz  

Pályázat tartaléklistára került.   

SP2  Faiskolai fejlesztéshez kapcsolódó soft programok 100  TOP Plusz  Pályázat támogatást nyert, de 
a Neszűri területre. A 
megvalósítás 2023 II. 

félévében indul 

178 

TOP_PLUSZ-3.1.2-21-JN1-
2022-00001- „Szociális célú 
városrehabilitáció a Neszűri 

szegregátum területén” 
SP3.  SEAP átalakítása SECAP-á 10  TOP Plusz  Forrás keresése folyamatban   
SP4.  A zöld átállást és a digitális átállást megalapozó 

fejlesztési dokumentumok elkészítése partnerségi 
akciók végrehajtása mellett  

30 TOP Plusz 
Forrás keresése folyamatban   

SP5.  Városmarketing terv és akcióprogram – szervezeti 
háttér fejlesztése  

30 saját erő  
Forrás keresése folyamatban   

SP6.  Városirányítási modell átalakítása – városmenedzser 
státusz létrehozása koordinációs feladatok ellátására  

6 /év saját erő  
Forrás keresése folyamatban   
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