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Beszamolo
a 2021. évben megvalosult 6nkormanyzati beruhazasokrol

Tisztelt Képviselo-testiilet!

A Jaszberény Viarosi Onkormanyzat 2021. évben végzett beruhdzésairdl sz616 jelen beszamold
négy részbdl all: az elsé rész a megvalosult beruhdzédsainkat, a méasodik a folyamatban 1€vo, a
harmadik a benyujtott, de még el nem biralt palydzatainkat, a negyedik pedig az el6készités
alatt 4ll6 beruhazasainkat, fejlesztéseinket tartalmazza.

A 2021. évben folyamatban 1év6 Eurdpai Unids palyazatokrol sz616 dsszefoglald tablazat az 1.
sz. mellékletben talalhato.

I. MEGVALOSULT BERUHAZASOK, FEJLESZTESEK:

A) Varosiizemeltetéssel kapcsolatos fejlesztések, felujitasok,
1. Onkormanyzati ingatlanvagyon amortizaciés alap felhasznalisa

A Jaszberény Varosi Onkorményzat feladatkdréhez tartozik az dnkorményzati tulajdona
ingatlanok javitési és feljitasi munkdinak a timogatasa. Erre vonatkozdan a 2021. évi
koltségvetési eldiranyzatok megallapitasardl szolo 2/2021. (II. 22.) onkormanyzati
rendelet (a tovabbiakban: Koltségvetési rendelet) 17. § (5) bekezdésében nevesitett, 18.
tablazat I11. cimszo6 b) pontja alatt ,,Onkormanyzati ingatlanvagyon amortizacios alap”
megjeloléssel kertilt elkiilonitésre pénziigyi eldirdnyzat.

Felhasznalt Hatarozat szama Felhasznalas célja
0sszeg
832 168 4/2021. (VI.18.) | Az Ovi-Sport palya koriili
Virosfejlesztési szegély/jarda kialakitashoz sziikséges
Bizottsagi pénziigyi fedezet biztositasarol
hatarozat
5345074 25/2021. (VIL23.)|A Siin Samuel Ovoda teriiletén
Varosfejlesztési talalhato KRESZ palya elbontasara
Bizottsagi és zajmentes térkével torténéd
hatirozat ujjaépitésre  érkezett  ajanlatok
értékelésérol, a nyertes ajanlattevé
kivalasztasarol és a  sziikséges
pénziigyi fedezet biztositasarol
-10 000 000 Jaszberény Varosi|A Kkoltségvetés bevételi és kiadasi
Onkormanyzat eldiranyzatainak médositasarol
Képviselo-
testiiletének
10/2021. (VIL. 7.)
hatarozata




3725306 34/2021. (VIIL.26.) | A Lehel vezér téri iizletsor — a Kiwi

Varosfejlesztési szolariumtél az Ugyészség épiiletéig —
Bizottsagi (Lehel vezér tér 29.) és a Déryné utca
hatirozat 1. ingatlanon taldlhato épiiletek

tetoszerkezet felujitasanak

elvégzésére beérkezett ajanlat
elfogadasarol és a sziikséges pénziigyi
fedezet biztositasarol

6 301 165 35/2021. (VIIL.26.) | A Jaszberény, Szent Imre herceg uti

Virosfejlesztési hid felujitasi munkainak

Bizottsagi megvalositasahoz érkezett

hatarozat arajanlatok értékelésérol, a nyertes
ajanlattevé Kkivalasztasarol és a
sziikséges pénziigyi fedezet
biztositasarol

Bel-és csapadékviz elvezeté rendszerek fejlesztése

e Megvalosult a Déryné utca régi csapadékviz elvezetd héalozatanak cseréje a FOnix
Fészekhdz bejaratatol a Malom Rendezvényhaz gazdasagi bejarataig 37,68m hosszon,
Osszesen bruttd 4.834.040.- Ft értékben.

e Bercsényi uton 2 db csapadékviz elvezeté akna keriilt kiépitésre (Bercsényi ut-
Nagytemplom utca keresztezdédése, Bercsényi uton a Zeneiskola elott).

e Megvalosult az alabbi 6varok kotrasa bruttd 7.336.790,- Ft értékben:

o 4+100 — 4+500 kozotti szakasz
o 2-0-0 arok
o 2-14-0 (0+000 — 0+200) kozotti szakasz

e A Zagyva foly6 2022. évi gydgykotrasara vonatkozo szerzodés megkotésre kertilt. A
munkak megkezdddtek 2021. év végén és 2022 év augusztusaban folytatddnak.

A varos vizikozmii-halozatan elvégzett felujitasok, potlasok, beruhazasok:

Ivovizagazat vonatkozasaban

e Vizmitelepre két db szivattyu kertilt beszerzése (7.160.005.- Ft)

e Megkotésre keriilt a Tancsics M. utcai ivovizvezeték cseréjére vonatkozo szerzddés
bruttd 17.816.690,-Ft értékben. A kivitelezés 2022. évben kezd6dott el.

o Utfelnjitasi munkak keretében ivoviz vezeték rekonstrukciés munkak valdsultak meg a
Koranyi Frigyes utcaban és a Mora Ferenc utcaban.

Szennyvizagazat vonatkozasaban

e Megvalodsult a Vasartér utcai szennyvizatemeld nyomovezetékének meghosszabbitdsa a
Jasztelki ut — Bimbo utca sarkan 1évd szennyvizakndtdl a Régivagohid utca



talalkozasanal 1évé DN500-as nyomovezetékig, ezaltal 435fm hosszi nyomdvezeték
épiilt. A kivitelezési munkék befejezddtek, a miiszaki atadas-atvételi eljaras sikeresen
lezarult. A beruhazassal egyrészt csokkent a Szent Istvan korati szennyviz végatemeld
terhelése, melynek kovetkeztében javulhatnak az Attila utca kornyékének
szennyvizelvezetési gondjai csapadékos iddszakban. Tovabba varhatdé, hogy a
Kisberényi tér térségében is hasonldan javulni fognak a szennyvizelvezetési problémak.
A beruhazas teljes koltsége nettd 31.089.630.- Ft volt.

Atemel§ szivattyt javitasra keriilt sor a Hableany utcai-, a Toborzé utcai és az Ifjusag
utcai szennyvizatemeldkben, 6sszesen bruttd 2.406.650.- Ft értékben.

A szennyviztisztitd telep recirkulacids géphazaban mindkét szivattyu feljitasra kertilt
brutté 2.476.042.- Ft értékben.

A szennyviztisztité telep mindkét AP 600/5 tipust gépiracsa cserére szorult, Gsszesen
10.972.800.- Ft 6sszegben a fejlesztés megvalosult.

Jaszai Mari utcai szennyviz elvezetd haldzat rekonstrukciés munkalatai megvalosultak,
mely soran a gerincvezeték athelyezésre, a lekotések kialakitasra keriiltek, igy az
utcaban jelentkezd rendszeres dugulasok megsziinnek. A beruhazas értéke bruttd
1.270.395.- Ft volt.

4. Belteriileti utak

2021-ben Jaszberény Varosi Onkormanyzat Képviseld-testiilete 10/2021. (VIL. 7.) szamu
hatérozata alapjan forrast biztositott Jaszberény belvarosi Utjainak feltjitasa céljabol. Ebbdl a
forrasbol az alabbi utfelqjitassal, karbantartassal kapcsolatos munkalatok késziiltek el:

,Utfelijitas és ivévizesere munkalatok Jaszberényben”
— Szent Laszl6 utca 14-16. szam eldtt akadalymentes rampa épitése
— Szent Laszl6 utca 18. szam eldtt csapadékviz elvezetés
— Koranyi Frigyes u. utburkolat felgjitas, alatta AC ivovizvezeték csere
— Mora Ferenc u. utburkolat felujitas, alatta AC ivovizvezeték csere

Kivitelezi munkak dija: brutt6 29.901.302,- Ft

»Jaszberény belteriileti utcainak nagyobb feliileten aszfaltozassal torténo
javitasa”

A munkalatok 2021-ben kezdddtek meg, a megbizott vallalkozd 2021. év végére 75%-
os késziiltség mellett az alabbi munkalatokat végezte el:
— Fehértoi utca (Méhész utca - Vértes utca kozotti szakaszon, valamint a Vas
utca utkeresztezédéstdl az Artér utca iranyaban) aszfaltozasi munkalatok ~
539 m2
— Vasartér utca (Vasartér utca - Eperfa utca keresztez0désétol a Vasartér
utca 18. szamig) aszfaltozasi munkalatok ~ 377 m2
— Kovacs utca (Dinamit tér utca - Kovacs utca keresztez0dés) aszfaltozasi
munkalatok ~ 189 m2
— Seregély utca 24 - 28. szamig aszfaltozasi munkalatok ~ 105 m2
— Szabadséag utca - Tot utca keresztezOdésében aszfaltozasi munkalatok ~
120 m2
— Rozsa utca 23-29. szamig aszfaltozasi munkalatok ~ 25 m2



— Barany utca 21-23-25 ¢és 22 hazszamok el6tti szakasz aszfaltozasi
munkalatok (utalap cserével) ~ 185 m2

— Ibolya utca 8-14. szam el6tti részen Utalap csere ~ 298 m2

— Csana utca - Csoma utca - Tlizolt6 utca eltolt keresztezddésében
aszfaltozasi munkalatok ~ 268 m2

— Pafrany utca - Gyepi utca keresztezddésében aszfaltozasi munkalatok ~
359 m2

— Arendas utca 21. szamtol a Réz Kalman utca keresztezédésig aszfaltozasi
munkalatok ~ 403 m2

A fennmaradé munkalatok (25%) 2022. aprilis 14-ig késziiltek el, melyek az alabbiak:
— Forgdcs utca - Tiindér utca keresztez0dés aszfaltozasi munkélatok ~ 32 m
— Liszt Ferenc utca - Kaposztaskert utca keresztezddésében aszfaltozasi
munkalatok ~ 64 m2

— Szent Imre herceg ut becsatlakozasatol a Csok utca kezdetéig aszfaltozasi
munkalatok ~ 31 m2

— CsOk utca sarkatol a Potyka utca 10. szdmig aszfaltozasi munkalatok ~ 60
m2

— Sip utca (2-4 szamok el6tt, valamint a Huszar utcai keresztezddésnél)
aszfaltozasi munkalatok ~ 64 m2

— Ibolya utca 8-14. szam el6tti részen ivovizvezeték csere, valamint
aszfaltozasi munkalatok ~ 298 m2

Kivitelezési munkak teljes dija: bruttd 54.848.533,- Ft

¢ Szent Imre herceg tti hid felujitsa

A Baktaté Kft. (2760 Nagykata, Csokonai u. 31.) elvégezte a Szent Imre herceg uti hid
felujitasat. Elkésziilt mindkét oldalon a jarda felyjitasa, a korlatok rogzitése megerdsitésre
kertilt, a korlat Gjrafestésre, az ttfeliilet pedig Ujra aszfaltozasra keriilt.

A kivitelezés december kozepére késziilt el. A vallalkozoi dij bruttd 15.055.158,-Ft volt.

o  Utterveztetések
2021 évben folyamatban volt az alabbi utcakk terveztetésére vonatkozd beszerzési eljaras,

melyre vonatkozd dontés 2022. januarjaban tortént meg. Tervezésre keriilnek az alabbi utcak
felujitasi munkai:

L Utca @ c
Sorszam , Miiszaki tartalom Hossz (m)
megnevezeés

teljes utburkolat
1 Tancsics utca | feljitds, csatornazas, 167
jérda felujitas tervezése

s teljes utburkolat
Mészaros erir e g4 .,
2 . felyjitas, 1voviz és jarda 125

Lazar utca .
tervezese




teljes utburkolat
feljitas, jarda, ivoviz

3 Réz utca . o 105
¢s csapadékviz
elvezetés tervezése
teljes utburkolat
4 | Madéchutca | [ClUitds, ivoviz, 140
csapadekviz, jarda
tervezése
Vorosmarty tgljes utburkolat
5 feluyités, csapadékviz, 594
utca o B
ivoviz, jarda tervezése
teljes utburkolat
6 Fuvaros utca | feltjitas, csapadékviz, 113
1voviz, jarda tervezése
teljes utcak
Verseny utca utburkolatainak
. - Pacsirta felujitasanak 404
utca-Racz A. | terveztetése, ivoviz,
u. csapadékviz, jarda
tervezeés
Riszner
sétény
folytatdsaa | teljes utburkolat terv,
8 1épcsotol a ivoviz, csapadékviz, 140
Kapitanykert jérda tervezés
melletti
részen
teljes utburkolat
felyjitas, ivoviz,
9 Tarnay csapadekviz, 90
Alajos utca parkolofeliilet a volt
Tidégondozo mellett
(~65m2), jarda tervezés
Tazokutea | =) olat feldjitdsi
(Csdrsz- terv, ivoviz
10 Hableany s g 318
Kozbit csapadesz’, jarda
tervezes
szakasz)
az utca teljes
hosszaban, a
tombhazak oldalan 1évo
11 Néador utca jéarda tervezése, 307
valamint egy 1j
gyalogosatkelShely
kialakitasanak terve
Osszesen 2503




A tervezési dij bruttd: 12.638.227,-Ft.

e  Foldes utcak, parkolok helyreallitasa

Conselve tér parkolo része (brutto 1.132.618,-Ft értékben)

Korhaz melletti parkold — Szelei ut 2. (bruttdé 1.582.538,-Ft értékben)
Rozmaring utca féldes utca része (bruttd 762.953,-Ft)

Moczéar Miklols utca (bruttd 4.201.394,-Ft értékben)

A Moczar Miklés utca kdszorassal torténd helyreallitasa 2021. decemberében megtortént. A
tobbi teriilet kivitelezése 2022. év elején kezdddtek el.

5. Jardak
2021. évben Onerds jarda épitések valosultak meg az aldbbi helyszineken:

Bathori u. 24., Tavasz u. 2., Mez0 u. 43., Kerékgyarto u. 28., Szarka u. 21., Tuzok u. 16.,
Eperfau. 17., Aldomas u. 19., Gyongyvirag u. 8., Aldas u. 19., Forgacs utca 13., Futé u. 3.,
Mez0 u. 82., Varga utca 31., Kiils6pelyhespart u. 42., Fillér u. 7., Szél u. 5., Forgacs u.17.,
Forgacs u.19., Czigany J. u. 2.

Osszesen 580 fm jarda épiilt meg.

Feljitasra keriiltek a Hatvani uton a Margit-sziget és a Vérosi Strand oldalaban talalhat6 beton
jardak. Elkésziilt a Mezd u. 22. szam el6tti jarda és csapadékviz csatorna bekotése a zart
csatorndba.

6. Jatszotéri fejlesztések

A JVV Nonprofit Zrt. 2021. évben felmérte a varos kozteriileti jatszoterein sziikséges
karbantartasi, felujitdsi munkékat. Az alabbi jatszoterek keriilnek megtjitdsra 2022. év
kozepéig:

- Fay Andras utca (gallyazas, kerités épités)

- Székely Mihaly utca (1 db pad telepitése, kerités €pités)

- Bajnok utca — szerviz ut melletti jatszotér (hinta telepités, sovénykerités iiltetés)

- Komaromi Jozsef utca (fakivagas, lengéhinta attelepitése, uj homokozo kialakitasa,
kerités épités)

- Margit-sziget (2 mérleghinta, 2 rugosjaték telepitése, homokozo telepitése, kerités
épités)

- Promenad (ivokut athelyezése)

- Szovetkezet utca 8. mogotti jatszotér (lenglhinta attelepitése, kerités épités és
gallyazas)

- Almos utcai jatszotér (asztal csere, padok felujitasa, festése)

- Szent Imre herceg Uti jatszotér (jatszoeszkozok felujitasa, festése)

- Szent Istvan korati jatszotér (kerités alap €s kerités helyreallitas, kiskapu és nagykapu
gyartas ¢és felszerelés, ivokut telepitése €s gallyazas)



- Szérazmalom utca (1 pad ¢és 2 rugos jatek telepités)

- Gorjanc Ignéac utca (gomb sergd javitas, attelepités, kerités épités, gallyazas)
- Szent Laszlo 8-16. (serg6 elbontas)

- Szent Laszl6 18-20. (kosar palan bontas, udvari kapu javitas, gallyazas)

Szerzodéskotés ideje: 2021. szeptember 28. A felujitdsi munka dija: bruttdé 16.101.060,-Ft. A
munkdk 2021 évben elkezdddtek.

e  Szent Istvan koruti fittnesz park

A Szent Istvan koruti jatszotérre, keritéssel elkeritve 4 db fittnesz eszkoz kertilt telepitésre 2021
¢v végen:

- 1 dbevezdpad
1 db labhinta
1 db [épegetd
- 1 dbsifuto

A kivitelezd: Juhasz és Tarsa Kft. A kivitelezési munka vallalkozoéi dija: brutté 2.109.971,-Ft.
volt.

e ,MEMO” jaték a Margit — szigeten

Jaszberény Virosi Onkorméanyzat TOP-7.1.1.-16-H-ERFA-2020-00746 azonositoszamu
,,Okos eszkdzokon alapuld kulturdlis és kozosségi fejlesztés Jaszberényben” cimii palyazata
pozitiv elbiralasban részesiilt. Az Onkorméanyzat hatalyos tamogatasi okirattal rendelkezik.
Projekt elszdmolhato koltsége: 31.666.667,-Ft. A projekt részét képezi egy un. MEMO jaték
telepitése a Margit-szigetre.

A ,MEMO” fantazianevii termék a finn Lappset és Yalp termékcsoportba tartozik. Azok hazai
kizarolagos forgalmazoja és telepitdje az Eticon Kft. (HU-1048 Budapest, Sandor Istvan utca
11. 2. em. 15.) A kiiltéri jaték telepitése gumi- és sportburkolatra tortént a balesetek elkeriilése
érdekében. A termék vandalbiztos. A jatszotéri szamitogépes interaktiv jaték a gyermekek
igényét szolgalja ki napjainkban, a hagyomanyos jaték mellett modern technikai plusz ¢élményt
is ad.

A jaték telepitése az év végén megtortént, bruttd értéke:20.872.958,-Ft.

7. Kozvilagitas és energiaiigyekkel kapcsolatos tevékenységek
o Napelemes kandelaberek keriiltek telepitésre az alabbi helyszineken:

- Nesziir 1.-2. dul6 elétti buszmegallokhoz 2 db (Kivitelezd: Green Plan Energy Kft)

o Folyamatban 1lévé napelemes kandelaber Kkihelyezések (2022. aprilisban
elkésziiltek):

- Portelki uton, a 3117-es szamu (Farmosi ut) utba torténd csatlakozéasa eldtt
(Kivitelez6: Green Plan Energy Kft.)



- Ebhat utca 12. sz. mellett, a Fodor Ferenc utca feldli rész (Kivitelezd: Green Plan
Energy Kft.)
- Temetd utca 38. szam alatti ingatlan el6tti rész (Kivitelezé: Green Plan Energy Kft.)

o Kozvilagitasi lampatestek felhelyezése

Hatvani ut (2 db)

Vésarhelyi Istvan u. (1db)

Szent Imre herceg ut — Nepomuki szobor elé (1 db)
- Moczar Miklés u. (1 db).

e A Lehel vezér téren all6 Lovas szobor koriili un. foldbe siillyesztett taposdlampak
kicserélése megtortént, melynek dija brutté 702.310,-Ft volt.

o Kozvilagitas karbantartasi munkaira vonatkozoé szerzodés

A véros kozigazgatasi terliletén lizemeld LED-tipusu és a fénycsdves lampatestekre, valamint
a kozteriiletekre és a koztéri parkokba telepitett taposolampakra (kozvilagitasi aktiv elemekre)
vonatkoz6 karbantartasi €és iizemeltetési munkainak elvégzése targyaban 2021. aprilisdban
Villalkozasi szerz6dés keriilt megkotésre a Fény Service Kft. (2255 Szentldrinckata, 057/10
hrsz)-vel. A szerz6dés idétartama 2 év (2023. aprilis 30.)
e Az Onkormanyzat tulajdoniban 1évé Kkozvilagitasi halézaton toértént
karesemények és helyreallitasuk

A 44025 TR kozvilagitasi halozatan 1évo 3 db PILZEO 40W-os lampatest, 2 db NANO 29 W-
os lampatest és 13 db TECEO 27 W-os lampatest tonkrement, melynek javitasa brutt6 525.526,-
Ft volt, a kart okoz6 megtéritett a kart.

2021. januar 22-én a Fémnyomoé uton /8705 hrsz-0/ a gyalogos atkel6hely megvilagitasat
biztositd kozvilagitasi oszlopot egy ismeretlen gépjarmii 6sszetorte. A balesetveszélyes allapot
elharitasa, azaz a kozvilagitas javitasa 6sszesen bruttd 480.675,- Ft volt.

A ,,Fenntarthat6 telepiilési kozlekedésfejlesztés Jaszberény belvarosaban” TOP-3.1.1-16-JN1-
2017-00004 eurdpai unios palyazat keretében elkésziilt kozvilagitas Palotasi Janos utca — Sziv
utca taldlkozasdnal 1évé kozvilagitasi oszlopat 2021. mdajus 19-én megrongalta egy
tehergépjarmii. A kozvilagitasi oszlop kicserélésre keriilt, karrendezés érdekében indult kar
iigyben az iigyintézés meég tart.

e Karacsonyi diszvilagitas
A varos bruttd 3.594.646,-Ft értékben szerzett be koztéri kardcsonyi vilagito elemeket (4 db
kapu, 1 szarvas, 1 fényfenyd, 20 db kandeldber motivum). A szallit6 a Blachere [llumination
Hungary Kft. (2142 Nagytarcsa, Csonka Janos Ut 4/K ép.) volt.

8. Zoldfeliilet kezelés, fejlesztés

e Kozteriileti zoldfeliiletek haszonkolcsonbe adasa



A Jaszberény Virosi Onkorméanyzat a kodzosségi funkcidju zoldteriiletek kezelésérél és
fejlesztésérol szolo 13/2015. (VI. 11.) onkormanyzati rendelet 3. § (1) bekezdése alapjan
2021.¢éveben is meghirdette a ,,K6zosségi funkcioju zoldfeliilet fejlesztési palyazat 20217
megjelolésti palyazati felhivast. A palyazatok benyujtasara a rendelkezésre allo hatariddig
Osszesen 16 db palyazat érkezett.

Osszesen 16 db tarsashaz gondozza és fejleszti az Onkormdanyzat tulajdonaban 1évé,
haszonkdlcsonbe adott, dsszesen 23.853 m? nagysagh kozteriileti zoldfeliiletet. A 2021. évben
benyujtott palyazatok tdmogatasara vonatkoz6 Tamogatasi megallapodasok felhasznalasi
hatéarideje 2021. december 31-én lejart.

e Fakivagasi munkak

» Riszner Jozsef sétany

Székely Mihaly Szabadtéri Szinpad 61t6zdjének épiilete melletti €s a szinpad mogotti keskeny
parti savon, a Varosi-Zagyva partjan allo fak allapota sziikségessé tette azok megvizsgalasat.
10 db eloregedett, kiillpontos allast fa kivagasa indokoltta valt. Az élet- és balesetveszély
elharitasa, illetve a vagyonbiztonsdg megdvasa érdekében a nagyméretli fak kivagasat és a
fakitermelésbdl keletkezd zoldhulladék elszallitasat a Jaszberényi Vagyonkezeld ¢és
Vérosiizemeltetd Nonprofit Zrt. (a tovabbiakban: JVV. Nonprofit Zrt.) 2021. aprilisdban
elvégezte.

» Ferencesek tere

A fasitott parkban talalhaté vegyes Osszetételli fakbol allo facsoport egyedeinek éallapota az
elmult évek sordn fokozatosan romlott, a fak balesetveszélyess¢ valtak. Viharos, szeles,
csapadékos iddjarasi koriilmények kovetkeztében a hatalmas méretii fakrol dgak, gallyak tortek
le, illetve hasadtak ketté. Az ¢let- és balesetveszEly elharitasa, illetve a vagyonbiztonsag
megovasa ¢érdekében 93 db fas szaru ndvény kivagasa, a fakitermelésbdl keletkezett
zOldhulladék elszallitasa, illetve a tuskézési feladatok elvégzése valdsult meg. A feladat
ellatasara megbizott JVV. Nonprofit Zrt. 2021. majusaban teljesitette a fakivagasi munkakat.

»  Komaromi Jozsef utca
A JVV Nonprofit Zrt. a balesetvesz¢ly elhdritasa, illetve a vagyonbiztonsag megovasa
érdekében a Komaromi Jozsef utcai jatszotér teriiletén talalhato 2 db hatalmas nyarfa kivagasat,
a kitermelésbdl keletkezett zoldhulladék elszallitasat elvégezte.

»  Zagyva sétany
A Zagyva sétany fadllomanyanak allapota ( Tulipanos hid — Szévetkezet ati hid kozott) 2021
évben felmérésre keriilt, majd a favagasra, gallyazasra vonatozo ajanlatkérések megtorténtek.
A munkdk, dontés és forras biztositasat kovetden, 2022. év elején kezdddhetek meg.

e Gallyazasi munkak

A zoldfeliiletek mindségének javitasa céljabol Portelek kiiltertileti utjai mentén taldlhaté fak
gallyazasi igénye kertilt el6térbe, mely Jaszberény varos kozigazgatasi teriiletén, a 18746 hrsz.-
U, a 18804 hrsz.-1, a 18557 hrsz.-u, a 0809/3 hrsz.-u, illetve a 0782 hrsz.-u ingatlanokon 1év6
fas szart novényzet gallyazasi munkalatainak elvégzését (kivaltképp a megnevezett kiilteriileti
utak kozlekedés céljabol igénybe vett nyomvonalai folé hajlo fadgak levagasat, illetve a
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talajszinten fejlddo, 8 cm atmérdnél kisebb méretii sarjhajtdsok eltavolitasat), a keletkezett
faanyag és zoldhulladék elszallitasat, a munkateriilet rendberakdsat és az eredeti allapot
visszaallitasat tartalmazta. Az dnkormanyzati utak mentén torténd gallyazast a JVV. Nonprofit
Zrt. 2021. marciusaban fejezte be.

o Kozteriileti fasitasok, parkositas

Kozteriileti zoldfeliiletek fejlesztése céljabol 2021 tavaszan 55 db esztétikai szempontbodl
diszité megjelenésii facsemete iiltetése valosult meg az alabbi helyszineken:

Sorszam A fa/cserje/faja, fajtdja Darabszam A Kkiiiltetés helye

1. gOombkoris 19 db 3725 hrsz.-i Korhaz utca

2. tarka leveld juhar 11 db 3725 hrsz.-it Korhdz utca

3. gombkoris 10 db 6462 hrsz.-u Ferencesek tere

4. vérjuhar 5db 6462 hrsz.-i Ferencesek tere

5. gombkoris 3db 6347 hrsz.-11 Sz616 utca 5. sz.
elé

6. vérjuhar 3db 5233 hrsz.-a Hold utca

7. gombkoris 1 db 3233/2 hrsz.-i Szent Istvan
koruat 5. sz. elé

8. gombkoris 1 db 5547/134  hrsz.-4 Szent
Laszl6 utca 13. sz. elé

9. gombkoris 2 db 1262 hrsz.-u Mez6 utca 75.
sz. elé

»  Nepomuki Szent Janos szobor kornyezetének parkositasa

A Szent Imre herceg uti hid labanal all6 Nepomuki Szent Janos szobor kornyezetének
rendbetétele térkdvel burkolt sétalo feliilet kialakitdsaval, ) utcabutorok beszerzésével és
helyszini telepitésével, valamint a Szent Imre herceg uti hid mellett 1év6 1épceso feltjitasaval
valdsult meg. A parkositasi munkalatot a Geogép Kft. 2021. januarjaban fejezte be. A teriileten
4 db oszlopos tolgy telepitése is megtortént 2021. év 6szén.

» Adoigazgatasi Iroda (Rékoczi ut 44.) udvaranak parkositasa
Jaszberényben az Adodigazgatasi Iroda (Rakoczi at 44.) udvaranak parkositasa levendula és
hortenzia ndvények iiltetésével, részleges foldcserével, talajfeltoltéssel, illetve tézeg és mulcs
teritéssel valosult meg 2021. augusztusdban a JVV. Nonprofit Zrt. munkatarsainak
kozremiikddésével.

»  Ferencesek tere parkjanak fejlesztése
A Ferencesek tere parkjaban 2021 évben fakivagasok, faiiltetések és térkoves jardaépités
valosult meg. A parkban a régi aszfalt €s beton burkolatok elbontasra keriiltek, majd térkdves

jérdafeliilet (380m?2) keriil kialakitasra a park kortil.

Kivagott fak szama: 93 db
Faultetés: 15 db

11



A feladat ellatdsara megbizott Geogép Kft. az épitési munkalatokat 2021. szeptemberében
fejezte be. A bontasi és jardaépitési munkakat a Geogép Kft. brutté 12.389.637,-Ft vallalkozo6i
dij ellenében végezte el.

» A Székely Mihaly Szabadtéri Szinpad kornyezetének novényesitése

A megujult Szabadtéri Szinpad, a Riszner sétany, valamint az elkésziilt Zagyva-hid mellett
sziikségessé valt a zoldfeliiletek megujitasa, valamint a kdrnyezet rendezése is. A Szabadtéri
Szinpadot koriiloleld Varosi-Zagyva partjanak a fobejaratig terjedd szakaszan, illetve a szinpad
déli tajolastt keritése és a vele parhuzamosan huzodod Riszner Jozsef sétany burkolt
utfeliiletének szegélye kozott 16évO rézsis teriileten talajtakard novények €s oszlopos fak tiltetése
valosult meg a JVV. Nonprofit Zrt. munkatarsainak kézremiikdésével.

A teriileten 16 db oszlopos tolgy (Quercus robur ’Fastigiata’), 1460 db kis meténg (Vinca
minor), 440 db nagy meténg (Vinca major) keriilt telepitésre.

A ndvénytelepitési munkalatok 2021. novemberében fejezodtek be.
» Viragos Magyarorszag Palyazat

Jaszberény Vérosi Onkormanyzat 2021. évben sikeresen palyazott a Viragos Magyarorszag
KornyezetszEpitd palyazati kiirasra. A palyazaton a varos Régios Arany Rozsa mindségi dijban
részesiilt.

» Turisztikai palyazat

A Magyar Turisztikai Ugynokség Zrt. 500.000,-Ft vissza nem téritendd koltségvetési
tdmogatasban részesitette Jaszberény Varosi Onkormanyzatot a ,,Jaszberény, Székely Mihaly
Szabadtéri Szinpad kornyezetének fejlesztése” projekt megvaldsitasdhoz.

B) Varosfejlesztést célzo beruhazasok, felujitisok
9. Jaszberény — Ivoviztermeld kutak feldjitasa - KIEOF/27073/2019-1TM

Onkormanyzatunk 2018-ban palyazatot nyujtott be az Innovacids és Technologiai
Minisztérium altal kiirt Vizikozmiivek Allami Rekonstrukciés Alapjabél nyujtandd
tamogatas céljara a Gordiilé Fejlesztési Tervben rogzitett és a Magyar Energetikai és
Ko6zmii-szabalyozasi Hivatal altal jovahagyott rekonstrukcidk megvaldsitasara.

A tamogato6i okiratot 2019 decemberében kaptuk meg.

A projekt keretében 1 db jelenleg lizemeld és 2 db jelenleg megfigyeld kutkén
funkciondlo kut felujitasara keriil sor. A fejlesztést indokolja az utdbbi évek nyari
aszalyos iddjarasa, valamint a versenyszféraban megnovekedett ivoviz felhasznalas. A
megnovekedett vizigény jellemzOen a nyari honapokban jelent terhet, esetenként a
vizkorlatozds bevezetésének kockazatdval jar. Mindhdrom kuatnal sziikséges a
szivattyuk cseré¢je és frekvenciavalto kiépitése is.

Projekt teljes koltsége: brutt6 26.206.192 Ft
Projekt tamogatasanak odsszege: netto 11.406.696 Ft
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10.

11.

12.

Projekt fizikai befejezése: 2021. marcius 31.

Jarasszékhely muzeumok szakmai tamogatasa— V1/3853-3/2020/MUZEUM
Az Onkormanyzat 2020-ban Magyarorszag 2020. évi kdzponti koltségvetésérél szo1o
2019. évi LXXI. torvény 3. melléklet II. 4. pont b) pontja szerinti Jarasszékhely
muzeumok szakmai tdmogatasara palyazatot nyujtott be, amely csokkentett tdmogatas
mellett tamogatasban részesiilt. A projekt keretében a 3 db kombinalt szekrény, 1 db
pancélszekrény és 345 db érmetart6 kapszula keriil beszerzésre.

Projekt tamogatasanak osszege: 1.200.000,- Ft
Projekt befejezése: 2021. december 31.
Projekt lebonyolitdja a Jasz Mlzeum.

Ovi- Sport palya — Siin Samuel Ovoda teriiletén

Jaszberény Varosi Onkormanyzat pozitiv elbirdldsban részesiilt az Ovi-Sport Kdzhasznli
Alapitvany (a tovabbiakban: Alapitvany) altal meghirdetett ,,Nemzeti Ovi-Sport Program
2020/2021-es” cimii palyazaton, melyhez az Onkormanyzat 4.500.000 Ft hozzajarulast
fizetett. Az alapitvany hatarozatat a Magyar Roplabda Szovetség hagyja jova.

Az Alapitvany tamogatja, hogy a gyermekek a szabad idejiiket a szabadban, aktiv
mozgassal toltsék el. Ennek jelentds szerepe van az egészségmegOrzésben, valamint a
mozgashianybdl fakadé betegségek megeldzésében. A gyermekek szakszertien ellen6rzott
¢s vezetett mindennapos mozgasa pozitiv hatdssal van a kiillonb6z6 szellemi- és testi
fogyatékossagok egészségiigyi rehabilitalasara, nagyban segiti a fizikai és szellemi
képességeik fejlodését.

Az Ovi - Sport Program fobb elemei: Palya (arnyékold haloval) + Eszkozkészlet + Képzés
+ Rendezvény + Program megvalositas.

A palyazat révén lehetdség nyilt a Stin Samuel 6voda Ovi - Sport Programba torténd
bevonasara. Tovabba az 6voda teriiletén Ovi — Sport palya létesitésére.

A kivitelez6 céggel (Global Sport Kft.) az Alapitvany volt szerz6désben. A kivitelezési
munkalatokra 2021. majus végén keriilt sor. A muszaki atadas-atvétel 2021. janius 2-an
volt. 2021. jiniusaban az 6vondk képzésen is részt vettek.

TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00015 - Tarsadalmi és kornyezeti szempontbdl fenntarthato
turizmusfejlesztés Jaszberény és Jaszdozsa telepiilések osszefogasaval

A projekt keretében Jaszberény és Jaszdozsa telepiilések valositottak meg turisztikai
fejlesztéseket. Jaszberény esetében az allatkert teriiletén keriilt kialakitasra egy
okoturisztikai latogatokdzpont, valamint egy tematikus jatszotér. Jaszdozsan a Képolna-
Domb régészeti feltarasara, ezzel Osszefiiggésben (a feltart leletek bemutatdsa
vonatkozasdban) a konyvtarépiilet felajitasara keriilt sor, tovabba sor kertilt a Tajhaz, a
Tabori emlékhdz, illetve a Bollok emlékhaz felgjitasdra ¢€s turisztikai céla
hasznositasara.

A Tamogatasi megallapodas szerint a Jaszberény Vérosi Onkormdnyzatot megilletd
tamogatas 0sszege nettd 179.990.000,-Ft (AFA visszaigényelheto).
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Az 1. részre (Jaszberényi Allat- és Novénykert teriiletén éllati kalandozo egyedi
tematikus jatszotér) vonatkozod kivitelezés lezarult, az abban elfogadott szerz6désben
rogzitett nettd érték 21.991.510,-Ft.

A 2. részre (Jaszberényi Allat- és Novénykert teriiletén okoturisztikai latogatokozpont)
vonatkozo kivitelezés ugyancsak befejez6dott, az abban elfogadott és rogzitett nettd
értek 146.950.000,- Ft. 2020-évre huzodott at a hasznalatbavételi engedélyezés €s az
tizembe helyezés.

Projekt 0sszkoltsége (nettd): 187.131.510,- Ft
Tamogatés 6sszege (nettd): 179.990.000,- Ft

A projekt tamogatasi szerzddés szerinti ¢és tényleges fizikai befejezése: 2020.
szeptember 28. volt. A konzorciumi partner Jaszdozsa telepiilésen is befejezddtek a
munkalatok.

2021. évben megtortént a zaroelszamolas és a zarobeszamolo elfogadédsa. A projekt a
fenntartsi szakaszba Iépett.

13. TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00005 - Zold varos kialakitasa Varosi kornyezetjavito
intézkedések és gazdasagfejlesztési beavatkozasok Jaszberényben

Jaszberény célja a zold varos imdzs erdsitése, elsdsorban zoldfeliilet fejlesztés célu
beavatkozdsok végrehajtasa, kozlekedési és gazdasagélénkitést célzd kiegészitd
elemekkel. A zdld varos projekt fo eleme a Lehel vezér tér és két kapcsolodo utcajanak
(Hollé Andrés és Dérné utca) megujitasa. A fejlesztés gazdasagi eleme a Varosi Piac
atfogo fejlesztése és a kapcsolddo teriiletek rehabilitacidja, amelyhez jogszabalyi
megalapozottsagu kozcéli pakolo fejlesztése is kapcsolodik (Fiird6 utca). Tovabbi elem
zart udvarbol kozteriilet 1étesitése a Polgarmesteri Hivatal udvardn, ennek soran
épiiletbontassal a telektomb atjarhatdsaga is biztositva lesz.

A palyazat pozitiv elbirdlasban részesiilt, a tdmogatasi szerz6dés 2017. majus 29-én
megkotésre kertilt. A tervezési munkak elkezdddtek, a muiszaki ellendr, kdzbeszerzési
szakértd kivalasztasra keriilt. A nyilvanossag folyamatosan biztositott.

A tamogatasi 0sszeg: 844.421.198 Ft (tobblettamogatassal egyiitt)

A projekt megvalositas tervezett fizikai befejezése: 2020. augusztus 23.

A mélyépitési feladatokra (Lehel vezér tér, Hollo A. utca, Déryné utca, Fiird6 utcai
parkold, PH udvar felujitas) 2018. évben kozbeszerzési eljards indult, a nyertes
kivitelez6 a Penta Kft. (2100 G6dolld, Kenyérgyari ut 1/E) lett. A kivitelezési munkak
2019. év végén zarultak. Szerzodéses Osszeg: 381.280.184,- Ft (bruttd)

A Piac komplex fejlesztésére 2019-ben inditott kozbeszerzési eljaras eredményeként a
Nagy Kereskedelmi és Szolgaltatdo Kft. (5100 Jaszberény, Nagykatai at 11.) kertilt
megkotésre a Kivitelezési szerzddés. A kivitelezés 2019. juniusaban megkezdddott. A
hatalyos szerz6dés szerinti kivitelezési koltség: 507.376.112,-Ft (bruttd).

Az Onkormanyzat 2020-ban tdbblettimogatasi igény kérelmet nytjtott be a Magyar

Allamkincstar felé, a Piac kivitelezése soran sziikségessé valt alapozasi munkak
koltségének tdmogatasara, mely 2021-ben pozitiv elbirdlasban részesiilt.
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A COVID miatt tobb rendezvény nem keriilt megtartasra, igy a projekt befejezési
hatéarideje 2021. julius 31-re modosult.

14. TOP-3.1.1-16-JN1-2017-00004 - Fenntarthato telepiilési kozlekedésfejlesztés
Jaszberény belvarosaban

A projekt keretében felujitasra keriilt az autobusz palyaudvar és kornyéke, a Thokoly
utca- Réakdczi ut csomopontjdban jelzélampds keresztez6dés keriilt kialakitasra.
Megujult tovabba a 48- asok tere €s szilard burkolatot kapott a Thokoly utcai parkolo
is.

Elnyert timogatas: 525.288.371,- Ft (tobblettamogatassal egyiitt)

A projekt fizikai befejezése: 2021. junius 15.

15. TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00010 - Fogyatékkal él6k nappali otthonanak kialakitasa 1j
épiilet épitéssel

A Jaszberény Viarosi Onkorminyzat Képviseld-testiiletének 16/2016. (I 20.)
hatdrozataval keriilt elfogadasra, hogy a Jaszberény Virosi Onkormanyzat (a
tovabbiakban: Onkorményzat) indul a Teriilet- és Telepiilésfejlesztési Operativ
Program keretében meghirdetett TOP-4.2.1-15 Szocidlis alapszolgaltatasok
infrastrukturdjanak bdvitése, fejlesztése cimii palyazati felhivason.

A palyéazat eredményes volt, a TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00010 k6édszamu ,,Fogyatékkal
¢lok nappali otthonanak kialakitdsa 0j épiilet épitéssel” elnevezésii Tamogatasi
megallapodas (a tovabbiakban: Tamogatasi megallapodas) 2017. méjus 29-én kertilt
alairasra a Kozremiikodd Szervezet altal.

Projekt 6sszkoltsége (nettd): 180.279.405,- Ft
Tamogatas: 180.279.405,- Ft (tobblettimogatassal egyiitt)

A projekt megvalositas tervezett és tényleges fizikai befejezése: 2020. augusztus 27.

Az 1j épiilet elkésziilt, a hasznalatbavételi engedélyezés tovabba a projekt zarasa 2021.
évre huzddott at.

Jelenleg beszamold készitésének idépontjdban a zardelszdmolas és a zardbeszamolo
elfogadasra kertilt. Ezzel a projekt 2022. évben a fenntartas iddszakaba Iépett.

16. TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00004 - Helyi foglalkoztatasi egyiittmikodés, paktum
megvaldsitasa a jaszberényi jarasban
A Jaszberény Varosi Onkorményzat konzorciumi partnereivel egyiitt (Jasz-Nagykun-
Szolnok Megyei Kormanyhivatal, ,,Helyet”Alapitvany) sikeresen palyazott. A
Tamogatasi szerzoédés 2016. december 28-an lépett hatdlyba. A projekt a kezdeti
bizonytalansagok utan egy rendezett és megvaldsithatd palyara allt, és 2020. szeptember
28-an fizikailg is befejez0dott. A projekt zarasa jelenleg is folyamatban van.

A projekt koltsége: 433.100.000,- Ft
Elnyert tamogatas: 433.100.000,- Ft
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17. TOP-5.2.1-15-JN1-2016-00003 - A tarsadalmi egyiittmiikodés erositését szolgalo helyi
szintli komplex programok Jaszberényben

A 2014-2015-6s években megvalésitott TAMOP-5.3.6-11/1-2012-0042 azonositd
szamu, ,,A jaszberényi Faiskola utcai szegregatum komplex telep-programja” cimi
projektben megkezdett munka tovabb folytatasa, célunk, hogy az elért eredményekre
alapozva, a megszerzett tapasztalatokat felhasznalva tovabb vigyiik az akcioteriileteken
€16 kozosség fejlesztését. A projekt két célteriileten valdsul meg: az egyik a Faiskola
utca szegregalt lakokozosség, a masik a Nesziir 3-4. diilgjében €16 hatranyos helyzetii
csaladok. Mindkét teriileten rendelkeziink a sziikséges infrastruktiraval a program
tevékenységeinek lebonyolitasara. A Faiskola utcaban miikodik a — mar korabban
kialakitasra keriilt — Szolgaltaté Haz, ami a legtobb rendezvénynek és programnak
helyet tud biztositani. A Nesziir teriiletén pedig egy Szolgaltaté pont létesiilt, mely
lehetdséget ad arra, hogy biztositani tudjuk a folyamatos szocialis munkat a teriileten
¢lokkel.

A megvalosult és tervezett beavatkozasok egyiittesen jarulnak hozzé a szegregatum és
a szegregacioval veszélyeztetett teriilet szocialis fejlesztéséhez, egymasra épiilve olyan
eredményeket elérve, amelyeket onmagukban - egyedi tevékenységenként - nem
lennének képesek. A Szolgaltatdé Haz szolgaltatasai folyamatosan biztositva voltak a
kidolgozott tematikdk szerint a program fizikai zarasanak idopontjaig. Jelenleg a projekt
zarasa van folyamatban.

Igényelt és elnyert tdmogatas: 100.000.000 Ft
A projekt megvalositas fizikai befejezése: 2021. februar 28.

A Projekt zar6 kifizetési kérelme és beszamoloja benyujtasra keriilt, viszont még nem
kertilt elfogadasra.

18. EFOP-1.8.7-16-2017-00007 — Szer nélkiil a teljes életért

A palyazat a Célzott prevencios programok a szenvedélybetegségek megelozése
erdekeben targyu felhivas keretében nyert tamogatast 2019. januar 8-an. Célja az
¢letkornak/célcsoportnak megfeleld informacionyujtds az érintett célcsoport és
mikrokdrnyezete (sziilok, csaladi hattér) szamara, naprakész informéciokkal a
szerhasznalat rovid- és hosszatavi kovetkezményeirdl, a szerektdl vald fiiggés
tiineteirdl, a szerhaszndlat jogi aspektusairdl, valamint a szocidlis és egészségiigyi
szolgaltatasokr6l. A program  keretében  workshopok,  probléma  ¢és
konfliktusmegoldé/dontéseldkészitd/koncepcidalkotd/jovokép kidolgozd, 1j tipust,
egészség-¢rtek alapti szemléletmdd/kommunikéacidos forumok, eldadasok keriilnek
megrendezésre a szerhaszndlat veszélyeirdl és az egészségtejlesztés érdekében. Csaladi
rendszert megerdsitd  alternativ  szabadidés  programok, készségfejlesztd
csaladmiikodési, egészséges, biztonsagos ¢élet értékeivel kapcsolatos interaktiv
programok. Sziilé1 készségek holisztikus fejlesztése/csaladmiikodési programok/a
csaladok bizalmi légkorén alapuld, tdmogatd szerepek erdsitése. Kiilondsen
veszélyeztetett, marginalizalt, hatranyos helyzetli, f6leg roma fiatalok ¢€s sziileikkel vald
foglalkozasok sziikkebb kdrnyezetiikben, interaktiv eléadasok. Az egészségfejlesztés
eredményeként tavaly elkésziilt a jovobeni megeldzési, szolgaltatasszervezési feladatok
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tervezéséhez segitséget nyljtd, az egészség, mint alapérték melletti elkotelezodés
kialakitasat és fenntartasat segitd helyi akcioterv.

Projekt tAmogatasanak 6sszege: 96.926.655 Ft
Projekt fizikai befejezése: 2021. majus 1.

A projekt zarasa jelenleg is folyamatban van.

II. FOLYAMATBAN LEVO BERUHAZASOK, FEJLESZTESEK

19. Tarsashaz homlokzat felujitasi palyazat 2019.

A 2019. évi tarsashaz homlokzat felyjitdsi palyazat az aldbbi esetekben van

folyamatban:
TAMOGATASBAN RESZESULO PALYAZATOK
sﬁn Palyazé Palvazé székhelye ta%rgné?ny_:tl:’ls t%s
1. sl;?)rszail:zzet 5100 Jaszberény, Szdvetkezet | - 5 1 500 _pt 5.000.000,-Ft
utca 2. u. 2.
Osszesen: 5.000.000,-Ft

20. Tarsashaz homlokzat felujitasi palyazat 2021.

A 2021. évi tarsashaz homlokzat felujitasi palyazat az aldbbi esetekben van
folyamatban. 2021. évbe csak a tdmogatas odaitélése tortént meg. A szerzédéskotés és
a kivitelezés minden esetben athuzodott a kovetkezo évre.:

TAMOGATASBAN RESZESULO PALYAZATOK

Sor Palyazo Palyazo székhelye Igényelt Megitélt
$Zam timogatas tamogatas

1. Tarsashaz Szent | 5100 Jaszberény, Szent Laszl6 u. | 3.150.000,-Ft 2.800.000,-Ft
Laszl6é u. 14-16. | 14-16.
(Képviseli:

Sebestyén Anita)
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Tarsashaz Nador
u. 3.

(Képviseli: Suba
Beatrix)

5100 Jaszberény, Nador utca 3.

5.000.000,-Ft

4.800.000,-Ft

Téarsashaz, Puskin
sétany 13.
(Képviseli:
Darazs Melinda)

5100 Jaszberény, Puskin sétany
13.

3.000.000,-Ft

0,-Ft

Baratsag
Lakasfenntartd
Szovetkezet
(Pesti utca 13-21.
épiiletre)

(Képviseli:
Fekete Gabriella)

5100 Jaszberény, Szabadsag tér
11-13.

5.000.000,-Ft

5.000.000,-Ft

Baratsag
Lakasfenntartd
Szovetkezet
(Pesti utca 21/A.
épiiletre)

(Képviseli:
Fekete Gabriella)

5100 Jaszberény, Szabadsag tér
11-13.

5.000.000,-Ft

5.000.000,-Ft

Térsashaz Hollo
Andras u. 2-4.
(Képviseli:
(Darazs Melinda)

5100 Jaszberény, Hollo6 Andras
u. 2-4.

5.000.000,-Ft

5.000.000,-Ft

Térsashaz Puskin
sétany 15.
(Képviseli:
Darazs Melinda)

5100 Jaszberény Puskin sétany
15.

2.900.000,-Ft

2.400.000,-Ft

Térsashaz
Apponyi tér 1-2.
(Képviseli:
Darazs Melinda)

5100 Jaszberény, Apponyi tér 1-
2.

5.000.000,-Ft

5.000.000,-Ft

OSSZESEN:

30.000.000,-Ft

21.

TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00004 -
Jaszberényben

Iparteriiletek

infrastrukturalis

fejlesztése

2017 juliusdban benyujtasra keriilt a projekt és decemberben megkaptuk a tamogato

dontést, mely alapjan 650.000.000 Ft timogatasban részesiiltiink.

A projekt keretében Jaszberény 2 helyszinén iizleti infrastruktira fejlesztésére keriil sor:
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e [ projektelem: Jaszberény, 037 hrsz. uti fejlesztések: Ivoviz, szennyviz
gerincvezeték, csapadékviz szikkaszto kiépitése, utburkolat kiépités és felujitas,
gazeloszto vezeték kiépitése, 22 kV-os halozati kivaltasa.

A projektelem 2019 oktoberében elkésziilt, a jogerds haszndlatba vételi engedélyt
2020 marciusaban kaptuk meg.

e [I. projektelem: Vasutallomas kozvetlen kornyezete, Vaspalya utca, Rakoczi ut
(Vasutallomastol — Sportpalya utcaig) fejlesztése:
Rakoczi ut utburkolat felujitdsa. Vaspalya utca utépités és utburkolat felujitas.
Vasutallomas melletti P+R parkol6 kialakitasa. A kivitelezés jelenleg folyamatban
van.

Onkormanyzatunk 2021. augusztusaban tdbblet tdmogatasi kérelemmel élet az
Iranyitd Hatosag fele, tekintettel arra, hogy a II. projektelem vonatkozasidban
tervezet koltségtdl a kozbeszerzés soran a nyertes ajanlat magasabb 6sszegli volt.
A kérelmiink pozitiv elbirdlasban részesiilt, igy 61.784.300 Ft tobblet timogatast
kaptunk.

Tamogatas: 650.000.000 Ft +61.784.300 = 711.784.300 Ft
Projekt megvaldsitas tervezett fizikai befejezése: 2022.06.30.

22. TOP-1.2.1-16-JN1-2019-00010 — Jaszberényi Allat- és Novénykert turisztikai
vonzerejének novelése 1j, célcsoportspecifikus elemek altal

A projekt keretében Jaszberény Varosi Onkormanyzat valdsit meg turisztikai fejlesztést
a Jaszberényi Allat- és Novénykertben. Az allatkert teriiletén az allatbemutato helyek
¢s a kiszolgalo infrastruktura fejlesztésére keriil sor.

A Jaszberényi Allat- és Novénykert viszonylag izolalt helyzetben, a varos peremén
talalhat6. Az Okoturisztikai fejlesztéseknek kivald adottsagai vannak azaltal, hogy a
tobb évtizede sikeresen miikodé Allat- és Novénykerthez kozvetlen kapcsoloddan
természetkozeli allapotot talalunk.

A fejlesztések altal megujulhatnak a régi kifutdk és tijabb kifutdk épiilhetnek gazdagitva
a bemutathatd fajok szamat és novelve a latogatdi élményt, tovabbd a megnovekedett
latogat6 igényeknek megfelelden felajulnak a megujult és az 0j elemek lizemeléséhez
sziikséges alapvetd infrastruktardk (villamoshalozat, uthaldzat és vizvezeték-haldzat)
is. A projekt kivitelezési szakaszban van.

Elnyert tdimogatas: 343.247.625,- Ft
Projekt kezdete: 2020. 12. 01.
A projekt varhat6 befejezési hatarideje: 2022. 09. 30.

23. TOP-2.1.1-15-JN1-2016-00001 - Barnamezos teriiletek rehabilitacioja, Malom
Konferencia és Rendezvénykozpont fejlesztése Jaszberényben
A fejlesztés célja a volt ,,Fecske-Malom” ujrahasznositasa, gazdasagélénkitést és

kozosségépitést célzd funkcidk betelepitése, ezzel hasznos és varosképi szempontbodl
vonzo létesitmény létrehozésa.
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Jaszberény Varosi Onkormdanyzat, mint Megrendeld, a Kivitelez6 folyamatos,
megalapozatlan akadalykozlései, a teljesités nagymértékli késedelme, a személyes
egyeztetés eredménytelensége miatt arra a dontésre jutott, hogy a Kivitelezd nem képes
a kivitelezést hataridében befejezni és a hataridd modositdsa esetére sem latta
biztositottnak a kivitelezési munkak sikeres befejezését, ezért 2020.07.02. napjan a
Szerz6déstal elallt.

Jaszberény Varosi Onkormanyzat a projekt megvaldsitasa érdekében kérelemmel
fordult az Iranyit6 Hatdsaghoz, a projekt megvalositasi hataridejének meghosszabbitasa
vonatkozasaban.

Jaszberény Varosi Onkorményzat, mint kedvezményezettel szemben szabalytalansagi
eljaras lefolytatasara kertilt sort, amelynek kovetkeztében a Pénziigyminisztérium RFP
Jogi és Feliilvizsgélati Foosztalya 2021. oktober 15-én kelt, PM/15101/7/2021
iktatoszamt  joger6s dontésével szabalytalansdgot allapitott meg, melynek
jogkovetkezményeként elallt a Tadmogatasi SzerzOdéstél és elrendelte a kifizetett
tdmogatds visszafizetését az iligyleti kamatokkal ndvelt mértékben.

A tdmogatas visszafizetése 2021. év végén megtortént.

Az Onkormanyzat biztositja a teriilet 6rzését és védelmét.

24. TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00020 - ,Jaszberény 'Suba-6bol" védelmét szolgalo
vizelvezeto-halozat fejlesztése”

Jaszberény Varosi Onkorményzat palyazatot nyujtott be a TOP-2.1.3-16 kddszamu
» Lelepiilési kornyezetvédelmi infrastruktura-fejlesztések™ cimii palyazati felhivasra.

A palyazat pozitiv elbiralasban részesiilt.

A megvaldsitandd projekt tartalma szerint Jaszberény déli varosrészének csapadékviz
elvezetési gondjai oldédnak meg. A fejlesztéssel érintett terlilet a Suba t6 és kornyéke
valamikori agyagnyerd hely volt, melynek feltdltése és csatorndzasa utan beépitésre
keriilt a varosrész. A teriileten, évente tobb alkalommal a Suba utca - Balaton utca
keresztezodése az Ugynevezett Suba 0bol teriiletrészen mintegy 2.000 m2 teriilet
elontésre keriil. Az érintett varosrészen megkozelitoleg 220 lakohéz talalhato.

A Suba utca és az Almos utca kozott a meglévé zart csapadékviz elvezetd rendszer
jelentds része maganteriileten halad keresztiil, melynek ilizemeltetése €s karbantartasa
nem megoldhato.

A projekt megvaldsitdsa a Suba 6bol viztelenitése mellett a kozteriiletrdl torténd
tizemeltetés lehetdségét, illetve tobb lakoutca csapadékviztelenitését is biztositana.

25. TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00005 — Helyi identitas és kohézié erositése a Jaszberényi
kistérségben

A Helyi identitas és kohézio erdsitése a Jaszberényi kistérségben cimmel - 2017. évben
- beadott palyazat 2018-ban tamogatdi dontésben részesiilt. A tdmogatasi szerzddés
megkotésre keriilt. A projekt célja a helyi kdzosségek fejlesztése, kozosségi részvételére
épiil6 tervezési gyakorlatok alkalmazésa, mindezzel erdsitve a lakosok identitas-tudatat.
A palyazat konzorciumban valosul meg, melynek vezetdje a Jaszberény Varosi
Onkormanyzat, tagjai pedig a Jaszberényi jaras hat kozsége (Pusztamonostor Kozségi
Onkorméinyzat, Jasztelek Kozségi Onkormanyzat, Jiszjidkohalma Kozségi
Onkormanyzat, Jaszboldoghdaza Kozségi Onkormanyzat, Jaszagd Kozségi
Onkorméanyzat, Jaszfelsdszentgyorgy Kozségi Onkorményzat), valamint a Jasz
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Muzeum. A projekt keretében a megalkotott és 3 célteriiletre osztott helyi cselekvési
terv alapjan valosulnak meg folyamatosan a konzorciumi partnerek telepiilésein
megszervezett rendezvények, egészen a projekt zarasaig.

Az elnyert tamogatas 0sszege: 100 000 000,- Ft (ebbdl Jaszberény: 57.900.000,- Ft)
Projekt fizikai befejezésének hatarideje szerz6dés szerint 2022. februér 13. napja volt.
Sajnos a COVID jarvany miatt olyan mértékben maradtak el a tervezett programok,
hogy jelenleg a projekt befejezési hataridejének 2022. december 31-ig torténd
atlitemezését kértiik.

26. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00746 - ,,Okos eszkozokon alapulé Kkulturalis és
kozosségi fejlesztés Jaszberényben”)

A palyazat 2020. évben keriilt benyujtasra, a tdmogatdi okirat kiaddsa 2021. februar
vége. A projekt a megvalodsitas szakaszaba Iépett. A tervezett 6sszkoltség 31.666.666,-
Ft.

A projekt egy kisebb méretli interkativ jatszotér épitését, okos utcabttorok telepitését és
okos gyalogosatkelok 1étesitését célozza meg.

A projekt tervezett fizikai befejezése 2022. szeptember 30., ami a jelen informacidk
alapjan tarthato.

A ,MEMO” fantdzia nevil jaték telepitése sikeresen megvaldsult. A jaték hazai
kizarélagos forgalmazdja és telepitdje az Eticon Kft. (HU-1048 Budapest, Sdndor Istvan
utca 11. 2. em. 15.) A kiiltéri jaték telepitése gumi- és sportburkolatra tortént a balesetek
elkeriilése érdekében. A termékek vandalbiztos. A jatszotéri szamitogépes interaktiv
jaték a gyermekek igényét szolgalja ki napjainkban, a hagyomanyos jaték mellett
modern technikai plusz ¢lményt is ad. A szerzddés bruttd értéke: 20.872.958,-Ft. A
kivitelezési munkalatok 2021. november hoénap kozepén kezdddtek meg, és a
karacsonyi linnepek el6tt fejezodtek be.

Az okospadok beszerzésére vonatkozd eljaras eredményesen zarult. A kivitelezd
kivalasztdsa megtortént, a szerzddés teljesitésére 2022. évben a jo id6 bedlltaval, a
megkotott szerzOdés szerint majus honapban keriil majd sor.

Az okos zebrak beszerzése szintén folyamatban van, a jelen beszdmold készitésének
idépontjaban a piaci szerepldk felkutatdsa, arajanlatok beszerzése zajlik. Telepitésiikre
2022. szeptember 30-ig keriil sor.

27. EFOP-1.5.3-16-2017-00019 - Human szolgaltatasok fejlesztése a Jaszberényi
kistérségbhen
A konstrukcio egyik legfobb célja a tarsadalmi felzarkdzas érdekében, a teriileti

kiilonbségek csokkentése, a mindségi human kozszolgaltatasokhoz vald hozzaférés
javitasa.
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Masik 16 célja a helyi esélyegyenldségi programokban feltart problémak komplex, a
helyi kozosségekre ¢és er6forrasokra alapuld kezelését célzo teriileti hatokori fejlesztési
programok megvalositasdnak tdamogatasa.

A konstrukci6 részcéljai:

I. A human kozszolgaltatasok terén jelentkezd szakemberhiany enyhitését szolgald
0sztonzo programok megvalositasa

II. A hatranyos helyzetli csoportok foglalkoztathatosagra valo felkészitésének,
munkaerd-piaci  eszkdozokben vald részesedésének ¢€s munkaerd-piacon valo
megjelenésének eldsegitése

ITI. A helyi kisk6zosségek tarsadalom-szervezd szerepének megerdsitése

IV. A vidék megtartd képességének erdsitése, valamint az ezzel kapcsolatos
disszeminacid tdmogatasa

V. A kultirak kozotti parbeszéd erdsitése

A célcsoport felmérése, bevonasa és mentordlasa folyamatosan zajlik, a Jasz
Latogatokozpont épliletében a multifunkcios kézosségi térben megkezdddtek a fobb
programok megvalositasa.

Elnyert tamogatas: 500.000.000,- Ft
A projekt megvalositas tervezett fizikai befejezése: 2022. december 31.

28. Interreg Central Europe program CE1491 — STIMULART

Jaszberény Viérosi Onkormanyzat 2018 januarjaban ,,Stimulating CCI in mid-sized
urban centres to boost competitiveness” cimmel angol nyelvii palyazatot nyujtott be az
Interreg Central Europe 2014-2020 harmadik, egyfordulds palyazati felhivasara. A
Program Monitoring Bizottsaga a palyazatot 2019. januar 16-a4n nyertessé nyilvanitotta.
A pélyazat megvaldsitdsdban Jaszberény Varosi Onkorményzat projekt partneri szerepe
mellett Vezetd Partneri (Lead Partner) szerepet tolt be, amely azt jelenti, hogy a 9
partnert magéaban foglald nemzetkozi partnerség tevékenységének szakmai és pénziigyi
iranyitasaért, a projekt palyazatban leirtaknak megfeleld végrehajtasaért teljes kortien
felel. A STIMULART projekt f6 célja a kulturalis és kreativ gazdasag erdsitése a
Ko6zép-eurdpai kdzép-varosokban, tAmogatva a magasabb hozzaadott érték 1étrehozasat
a termelésben ¢és szolgaltatasokban. Tovabbi atfogd cél a kapacitasok erdsitése minden
¢érintett szerepld (stakeholder) esetében a kulturalis 6rokség €s eréforrasok fenntarthato
hasznositasa érdekében.

Projekt timogatadsanak mértéke: 2.517.223 EUR (~805.511.360 Ft)

Jaszberény Virosi Onkormanyzatra es6é tamogatasi osszeg: 386.944 EUR
(~139.000.000 Ft)

Projekt kezdete: 2019. 4prilis 1.

Projekt befejezése: 2022. marcius 31.

A tervezett beruhazas eredményeként biztositotta valik az érintett vizgy(ijto teriileten, a
belteriileten 0Osszegylilekezé csapadékviz biztonsdgos elvezetése, javulnak az
tizemeltetési kortilmények.

A Tamogatasi szerz6dés alairasra keriilt, a vizjogi 1étesitési engedélyezési terv elkésziilt,
jelenleg a Hatdséagi engedélyeztetés van folyamatban.
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Az elnyert tamogatas dsszege: 365.482.700,- Ft.
Projekt tervezett fizikai befejezése: 2023.02.28.

29. TOP_PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00031 - Elhet6 telepiilés kialakitasa Jaszberényben

A palyazati tdmogatds felhasznalasaval lehetdség nyilik a Jaszberény, Valtdo ut és
kornyezetében csapadékviz elvezetd halozat fejlesztésre, valamint a meglévo
kerékparutak 6sszekotésére a Hatvani uti hidtél — a Hitdgépgyari elkeriild utig, mely
tevékenységekkel régi ,,adossagait” teljesiti az Onkormanyzat.

A palyéazat 2022. januarjaban keriilt benyujtasra, a tdmogatdi dontés marcius végén
érkezett. A tamogatasi szerzodés megkotésre kertilt.

Tamogatas: 500.000.000 Ft

Projekt tervezett fizikai befejezése: 2024.03.31.

30. TOP_PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-00040 - Intézmények energetikai korszeriisitése
napelemmel

A projekt keretében 5 megvalositasi helyszinen energetikai fejlesztésére keriil sor. A
projektben érintett intézmények: Jaszberényi Polgarmesteri Hivatal mindkét épiilete;
Ko6zponti Ovoda; Thokély uti rendel$intézet; Szent Ferenc Egyesitett Szocialis Intézet.
Az ¢épiiletek Onkormanyzati tulajdonban vannak. A palyazat pozitiv elbiralasban
részesiilt.

Tervezett miiszaki tartalom: Az intézmények vésarolt villamosenergia-felhasznalasanak
csokkentése érdekében napelemes rendszerek keriilnek kiépitésre.

Elnyert tamogatas: 99.933.506,-Ft
A projekt megvalositas tervezett fizikai befejezése: 2023. junius 1.

31. TOP_PLUSZ-3.3.1-21-JN1-2022-00019 - ,Gyermeknevelést tamogatoé human
infrastruktura fejlesztése Jaszberényben”

Jaszberény Viérosi Onkorményzat 2022.01.14-én nyujtott be sikeres tdmogatasi
kérelmet a TOP_Plusz-3.3.1-21-JN1 Gyermeknevelést timogaté human infrastruktira
fejlesztése targyu felhivasra. A tamogat6i dontés marcius végén érkezett. A tamogatasi
szerz6dés megkotésre keriilt.

A pélyazati dsszegbdl a Jaszberény Varosi Onkorményzati Bolcséde teriiletén az
¢épiiletet nem érintd €pitési tevékenységek (kerités, autobealld, valamint kerékpar tarolo
¢épitése) valosulnak meg. Valamint a bolcsddei ellatas napi munkavégzéséhez sziikséges
informatikai eszk6zok beszerzése.

A tamogatasi Osszeg tovabbi felhasznalasa a Jaszberény Varos Ovodai Intézménye 3
tagovodajanak (Gézengliz, Szivarvany és Kozponti Ovoda) infrastrukturalis
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III.

fejlesztésére, valamint 6vodapedagdgiai, informatikai eszk6zok, tovabba egy db 1j
gépjarmii beszerzésére iranyul.

A projekt tamogatasi dsszege: 199.885.700 Ft
A projekt megvalodsitasanak tervezett idészaka: 2022.05.01-2023.11.30.

BENYUJTOTT, DE MEG EL NEM BIRALT PALYAZATOK

32. Jaszberényi Vasartér fejlesztése - VP6-7.2.1.1-20

Az Onkormanyzat 2020. november 16-4n nytjtotta be palyazatat.

A Projekt keretében beszerzésre keriilne 30 db zéarhatd &rusité asztal, szelektiv
hulladékgytijté kukak, padok, kézi hulladékgylijté edények , kerékpartamaszok, kiiltéri
kéz mosok, Kialakitasra keriilne kiszolgald épiilet, napelemekkel, utfeltjitasra és
épitésre is sor keriilne.

Projekt tervezett 6sszkoltsége:111.096.612 Ft

Igényelt timogatas: 99.986.951 Ft

33. VP6-7.2.1.1-21 jelu, ,Kiilteriileti helyi kozutak fejlesztése” cimii palyazati felhivasra

benytjtva a ,Kiilteriileti helyi kozutak fejlesztése a Nesziirben” cimii palyazat.

A projekt keretén beliil a Jaszberény- Nesziir kiilteriileten talalhaté 0826, 18092 és
18635 hrsz-u utak fejlesztésére keriilne sor. A tervezési teriiletek jelenlegi allapotat
tekintve mezogazdasagi foldutak, melynek karbantartasit a helyi gazdak ¢és az
Onkormanyzat kdzosen végzi.

0. dil8- 0826 hrsz-u 1t:

A tervezési szakasz kezdete a 0. diilén elhelyezkedé 815 m hosszl aszfaltat végénél
van. A meglévd aszfaltithoz csatlakozik a 3,0 m széles tervezett burkolat, amely két
oldali 1-1 m széles M22 padkastabilizacidval keriil megtamasztasra. Az Gtburkolat sziik
keresztmetszete miatt 2 db kitérd kiépitése sziikséges.

18092 hrsz-u 1t:

A tervezési szakasz kezdete a 0. dil6 tervezési szakaszanak 1+073 km szelvényénél
talalhat6. A tervezett Ut ezen az utszakaszon 1170 m. Az ttstabilizacid tervezésénél
figyelembe vettilk az esetleges késObbi aszfaltozds lehetdségét, a palyaszerkezetet
ennek megfelelden hataroztuk meg. Az ttstabilizaciot 5,0 méter szélességben terveztiik,
amelybdl 3,0 métert utpalyaként, 1-1 métert padkaként jeloltiink a helyszinrajzokon, de
ezek palyaszerkezete azonos. A tervezett Ut teljes hosszéban bal oldali 2,5 %-o0s esésti.

18635 hrsz-u t:

A tervezési szakasz kezdete a 18092 hrsz-u Ut tervezési szakaszanak 1+073 km
szelvényénél taladlhato. A tervezett Gt ezen az Utszakaszon 413 m. Az ttstabilizacid
tervezésénél figyelembe vettik az esetleges késObbi aszfaltozas lehetdségét, a
palyaszerkezetet ennek megfelelden hataroztuk meg. Az futstabilizacidot 5,0 méter
szélességben terveztiik, amelybdl 3,0 métert Gtpalyaként, 1-1 métert padkaként jeloltiink
a helyszinrajzokon, de ezek palyaszerkezete azonos. A tervezett Ut teljes hosszaban bal
oldali 2,5 %-o0s esési.

Az igényelt tamogatas osszege: 277 044 025,- Ft.
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IV. ELOKESZITES ALATT ALLO BERUHAZASOK. FEJLESZTESEK

34. TOP_PLUSZ-1.1.1-21 - "Helyi Gazdasagfejlesztés" cimii palyazati felhivas

TOP _PLUSZ-1.1.1-21 kodszamt " Helyi Gazdasagfejlesztés" cimii felhivasra
Jaszberény Virosi Onkorményzat is jogosult palyazatot benytjtani. Az Onkorményzat
az B) Inkubatorhazak fejlesztése ¢s C) Vidéki gazdasag {izleti infrastrukturalis
hatterének tdmogatasara fétevékenységekre kivan palyazni.

A palyazati tamogatas felhasznalasaval lehetdség nyilhat a korabban a TOP-2.1.2-15-
JN1-2016-00005 azonositészamt ,,Varosi kornyezetjavitdé intézkedések ¢és
gazdasagfejlesztési beavatkozasok Jaszberényben” cimii projektbdl forrashiany miatt
kimaradt, tovabba az eltelt idészak soran felmeriilt igények megvaldsitasara (pl:
hiitéhaz, Elektrolux jatszotér helyén 0y parkold 1étesitése €s Vasarcsarnok eldtti parkolo
fejlesztése, stb...).

A palyazat benyujtasi hatarideje: 2022.06.30.

Igényelni kivant tamogatasi osszeg: 500.000.000 Ft

35. TOP_PLUSZ-1.1.3-21 - "Helyi és térségi turizmusfejlesztés' cimii palyazati felhivas

TOP_PLUSZ-1.1.3-21 kodszamt " Helyi és térségi turizmusfejlesztés " cimii felhivasra
Jaszberény Vérosi Onkorményzat is jogosult palydzatot benytjtani, amelyben az 5100
Jaszberény, Bercsényi ut 27. szdm alatti ingatlant kivanja korszerlsiteni. Az épiilet
1878-ban épiilet, melyet kaszindként, késdbb katonai célokra hasznaltak, majd iskolat
miikodtettek benne. Jelenleg az épiilet Onkormanyzati tulajdonban van.

A projekt jelenleg el6készitési szakaszban van.

A pélyéazat benyjtasi hatarideje: 2022.06.30.
Igényelni kivant tamogatasi 6sszeg: 400.000.000 Ft

36. TOP_PLUSZ-1.2.3-21 — ,,Belteriileti utak fejlesztése” c. palyazati felhivas

A palyazati tamogatas felhasznalasaval Jaszberény belteriiletén, tobb helyszinen
megvaldsulhat az ut- és jardaburkolatok felajitasa, valamint a kapcsolodd kozmi
infrastruktura korszeriisitésére, tovabba a Nador utcan, kozlekedésbiztonsag novelését
szolgald gyalogatkeldhelyek kialakitdsa. A tervezett beruhdzas a kovetkezd utcékat
¢érinti: Téancsics Mihaly, Mészaros Lazar, Réz, Racz Aladar, Nador, Riszner Jozsef
sétany, Tarnay Alajos, valamint a Madach Imre.

A palyazat benyujtasi hatarideje: 2022.06.30.
Igényelni kivant tamogatasi osszeg: 250.000.000 Ft

37. TOP_PLUSZ-3.1.2-21 kédszamu - "' Szocialis célu varosrehabilitacio (ESZA+)" cimii
felhivas
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A felhivasra Jaszberény Varosi Onkormanyzat is jogosult palyazatot benyujtani a
Neszlri kiilteriileti szegregatum vonatkozéasaban (0., 1. és 2. diil6 lakosok).

A felhivas eldirja, hogy a palyazd onkormanyzat legalabb egy konzorciumi partnert
koteles bevonni a megvaldsitasba. A bevonand6 partnerrel kapcsolatos elvarés, hogy
legalabb 3 éves tapasztalattal rendelkezzen oktatasi, egészségiigyi vagy szocialis
szféra teriiletén. Konzorciumi partnernek a telepiilésen 2015-ben alapitott Adj Esélyt
Alapitvanyt (tovabbiakban: Alapitvany) kivanjuk bevonni.

A Felhivas az alabbi beavatkozasok megvalositasat varja el az akciodteriileten:

A. Egyittmikodés a kozosségi €s egyéni szintli tarsadalmi integracio feltételeinek
megteremtése céljabol

B.  Folyamatos szocialis munka megteremtése

C. Torekvés a foglalkoztatas eldsegitésére egyiittmitkodve a megyei foglalkoztatési
paktumokkal

D. Torekvés a kora-gyermekkori, gyermekkori és formalis oktatason kiviili
fejlesztésre €s oktatas fejlesztésére

E.  Torekvés az egészség fejlesztésére

F.  Szolgéltatasokhoz vald hozzaférés javitasa

G. Blinmegeldzést, a kozbiztonsag javitasat eldsegitd programok

A pélyéazat benyjtasi hatarideje: 2022.06.30.
Igényelni kivant tamogatasi osszeg: 178.000.000,- Ft

38. TOP_PLUSZ-3.3.2-21 koédszamu - ,,Helyi egészségiigyi és szociilis infrastruktira
fejlesztése” cimii felhivas

[\ I

e

A felhivasra Jaszberény Varosi Onkorményzat (a tovabbiakban: Onkormanyzat) is
jogosult palyazatot benyujtani. Az Onkormanyzat a D) A Felhivas 13.1. pontjaban
nevesitett szocidlis alapszolgaltatasok ¢és gyermekjoléti alapellatasok fejlesztése
fotevékenységekre kivan palyazni.

A palyazati tdmogatas felhasznalasaval lehetdség nyilhat a Jaszberény, Hatvani ut 35.
szam alatti Szent Ferenc Egyesitett Szocialis Intézmény, valamint a Jaszberény,
Ferencesek tere 3/a. szam alatti Jaszberényi Csalad- és Gyermekjoléti Kdzpont
fejlesztésére.

Az intézményvezetokkel tortént egyeztetések alapjan az alabbi fejlesztési program
megvalositasa javasolt:

Szent Ferenc Egyesitett Szocialis Intézmény:

Gépjarmiibeszerzés (tamogatod szolgaltatas — 15 féréhelyes)

Jelzérendszeres hazi segitségnytjtas meglévo eszkozparkjanak fejlesztése (kb. 80 db 1j
késziilék beszerzése)

Kiilsé terekhez kapcsolodo targyi eszk6zok — (mobil tarold konténert/mobil garazs, kerti
pavilon, kerti padok, asztalok)

Telekhataron beliili kiilso terek (udvar) feltjitasa

Kerités felyjitas

Jaszberényi Csalad- és Gyermekjoléti Kozpont:

Korabbi palyazatbol kimaradt, belsd atalakitasi és feltjitasi feladatok elvégzése
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2. Kerités felujitas
3. Az intézmény udvardn pad(ok), illetve gyermekeknek felallitott jatszo eszkdzok
elhelyezése, jatszosarok kialakitasa

Igényelni kivant tamogatasi 6sszeg: 100.000.000 Ft

A fentiek alapjan kérem a Tisztelt Képviselo-testiiletet, hogy a beszamolo megvitatdsa utan az
alabbi hatarozati javaslatot — egyszerli tobbséggel — elfogadni sziveskedjen:

Jaszberény Virosi Onkormanyzat Képviselo-testiiletének
..../2022. (V.18.) hatdrozata
A 2021. évben megvalosult onkormdnyzati beruhdzdsokrol szolo beszamolo elfogaddsdrol

A Jaszberény Virosi Onkorményzat Képviseld-testiilete a 2021. évi Onkorményzati
beruhazasokrol sz616 beszamolot elfogadja.

Errolértesiil:

1. Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei Korményhivatal — Szolnok
2. PH Varosgazdalkodasi Osztaly— helyben

3. Képviseld-testiilet tagjai

4. Varosiizemeltetési Bizottsag tagjai

5. Varosfejlesztési Bizottsag tagjai

6. Irattar

Jaszberény, 2022. majus 3.

Bato Andrea s. k. Hegyi Istvan s. k.
Varosgazdalkodasi Osztily vezetdje Varosfejlesztési Iroda vezetdje
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1. sz. melléklet

A Jaszberény Varosi Onkormanyzat folyamatban 1évé Eurépai Uniés forrasi projektjei

2021-ben
Projekt megnevezése Projektazonosito Ertéke
(Millié Ft)
Iparteriiletek infrastrukturalis TOP-1.1.1-16-JN1-2017- 711,8
fejlesztése Jaszberényben 00004
Jaszberényi Allat- és Novénykert TOP-1.2.1-16-JN1-2019- 343,2
turisztikai vonzerejének novelése 1j, 00010
célcsoportspecifikus elemek altal
Barnamezds teriiletek rehabilitacioja, TOP-2.1.1-15-JN1-2016- 800
Malom Konferencia és 00001
Rendezvénykdzpont fejlesztése
Jaszberényben
Z0ld varos kialakitasa Varosi TOP-2.1.2-15-JN1-2016- 844,42
kornyezetjavito intézkedések €s 00005
gazdasagfejlesztési beavatkozasok
Jaszberényben
Jaszberény "Suba-6bol" védelmét TOP-2.1.3-16-JN1-2021- 365,48
szolgalo vizelvezetd-halozat 00020
fejlesztése
Fenntarthato teleptilési TOP-3.1.1-16-JN1-2017- 525,29
kozlekedésfejlesztés Jaszberény 00004
belvarosaban
A tarsadalmi egyiittmiikddés TOP-5.2.1-15-JN1-2016- 100
erositését szolgald helyi szintl 00003
komplex programok Jaszberényben
Helyi identitas és kohézi6 erdsitése TOP-5.3.1-16-JN1-2017- 100
a Jaszberényi kistérségben 00005
Okos eszk6zokon alapulo kulturalis TOP-7.1.1-16-H-ERFA- 31,66
¢és kozosségi fejlesztés 2020-00746
Jészberényben
Human szolgaltatasok fejlesztése a EFOP-1.5.3-16-2017-00019 500
Jaszberényi kistérségben
Szer nélkiil a teljes életért EFOP-1.8.7-16-2017-00007 96,9
Interreg Central Europe program — CE1491 139
STIMULART
Osszesen: 4.557,75
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